

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

znak: In-I.0003.26.2024.KF

Radom, dnia 26.02.2024 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie niezidentyfikowanego składowiska odpadów wstrzymującego roboty na budowie III etapu trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12.02.2024 roku w sprawie j.w., na podstawie informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuję, co następuje:

Ad1. Składowisko odpadów na budowie trasy N-S nie zostało zidentyfikowane, tylko odsłonięte w trakcie prowadzenia robót ziemnych.

Ad2. Składowisko odpadów zostało odsłonięte w trakcie prowadzenia robót ziemnych przez Wykonawcę zadania.

Ad3. O wystąpieniu odpadów na terenie budowy poinformował wykonawca robót.

Ad4. Informacja została przekazana ustnie przez dyrekcję MZDiK.

Ad5. Odpady występują na działkach Nr 113/2, 115/6, 117/11 obręb 0032 Dzierzków, arkusz 44 przejętych pod budowę trasy N-S decyzją ZRiD.

Ad6. Do właścicieli działek zostało wysłane pismo, w którym MZDiK informuje o odkryciu składowiska.

Ad7. Teren składowiska odpadów znajduje się na terenie prowadzonych robót związanych z budową trasy N-S etap III i zabezpieczenie leży w gestii Wykonawcy robót. Nie było innych zabezpieczeń terenu składowiska odpadów.

Ad8. Umowę na wykonanie ekspertyzy zalegających odpadów podpisano w dniu 22.11.2023r. Ekspertyzę dostarczono w dniu 28.12.2023r. Jest ona dostępna do wglądu w siedzibie MZDiK po uzgodnieniu się na wizytę.

Ad9. Koszt wykonania ekspertyzy - 107 010,00PLN brutto. Ekspertyzę wykonał Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy oraz Brołs Dariusz Choromański. Czas wykonania ekspertyzy jest zawarty w odpowiedzi na poprzednie pytanie.


Ad10. Do wyłonienia Wykonawcy ekspertyzy, po rozpoznaniu rynku, przeprowadzono procedurę zgodną z zarządzeniem Nr NK/6/2021 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z dnia 08 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ad11. Odpowiednie czynności zostały podjęte przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Ad12. Usunięcie odpadów z terenu budowy - wywóz poza teren budowy będzie możliwe po ostatecznym ustaleniu kosztów wywozu i unieszkodliwienia z odbiorcą odpadów.

Ad13. Wstrzymanie robót nastąpiło tylko na zakresie występowania odpadów na działkach przejętych pod budowę trasy N-S etap III. Podjęcie prac na tym odcinku będzie możliwe po usunięciu odpadów.

Ad14. Składowisko odpadów nie było zgłaszane do organów ścigania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta i Współpracy Międzynarodowej