

# **CZEŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU SP. Z O.O. NA LATA 2013-2015**

## **1. Podstawa opracowania**

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. w dniu 22.09.2010r. podpisały umowę o dofinansowaniu z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, Działanie 1.1) Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”.

Podstawą do rzeczowego i ilościowego określenia zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w części tabelarycznej dla inwestycji, dla której Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, Działanie 1.1 pn.: „**Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – Etap II**”, jest:

- 1) Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-205/09 wraz ze Studium Wykonalności z kwietnia 2009r. i jego późniejszymi aktualizacjami,
- 2) rozliczenie finansowe zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlano – montażowych.

Zadania wyszczególnione w części tabelarycznej ukierunkowane są w głównej mierze na:

- Zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania i nowych efektywnych urządzeń,
- Zapewnienie elektronicznego monitoringu i sterowania pracą sieci wodociągowej, ujęć i SUW,
- Usprawnienie działania istniejącej starej sieci wodociągowej,
- Poprawę jakości wody pitnej (zapobieganie wtórnym zanieczyszczeniom),
- Podłączenie do kanalizacji nowych nieskanalizowanych dotąd osiedli,
- Poprawę efektywności pracy oczyszczalni poprzez modernizację dwóch ciągów oczyszczania biologicznego i osadników wtórnych wraz z niezbędną infrastrukturą,

Realizacja w/w Projektu ma na celu przede wszystkim przyrost i poprawę infrastruktury, polepszenie stanu środowiska, zwłaszcza w obszarze gospodarki wodno – ściekowej, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców.

## **2. Szczegółowy opis planowanych do wykonania zadań realizowanych w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-205/09 pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II Etap na lata 2013-2015”**

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach podstawowego oraz rozszerzonego zakresu w/w projektu w latach 2013-2015r został przedstawiony w części tabelarycznej w „**Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o. na lata 2013 – 2015**”

1) Z wymienionych pod zestawieniem tabelarycznym zadań inwestycyjnych związanych z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, zakończono i rozliczono zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym niżej wymienione inwestycje:

- a) 4.1. pn.: „Sieć wodociągowa – L = ok. 9,9 km Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski, etap I i II”.
- b) 5.1. pn.: „Sieć kanalizacyjna – L = ok. 9,1 km Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski, etap I i II”.
- c) 5.4. pn.: „Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Firlej” – część inwestycji w zakresie ul. Ofiar Firleja.
- d) Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 0,7 km w ul. Lema

Zrealizowano część zadania 5.3 pn.: „Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Młodzianów” - w zakresie realizacyjnym - w ulicy Głuchej i ul. Łącznej.

2) W roku 2013 planuje się realizację i zakończenie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

**Roboty zaplanowane do realizacji i zakończenia w 2013r.**

<b>Zestawienie Zadań</b>	
<b>WODOCIĄG</b>	
<b>4.2 – Pruszków</b>	09-2013
<b>4.2a – Szydłowiecka</b>	07-2013
<b>4.5 – Połkanów</b>	12-2013
<b>4.7 – Zagonowa</b>	06-2013
<b>KANALIZACJA</b>	
<b>5.1a – Klwatecka</b>	12-2013
<b>5.2 – Pruszków – Kierzków</b>	06-2013
<b>5.4 – Ofiar Firleja</b>	09-2013
<b>5.5 – Rajec Poduchowny</b>	09-2013
<b>5.6a – Lubelska, Chorzowska</b>	09-2013
<b>5.6f – Zagonowa</b>	07-2013
<b>5.6g – Szydłowiecka</b>	06-2013

3) Realizację pozostałych zadań wraz z ich zakończeniem przewiduje się na lata 2014 – 2015.

4) Zgodnie z umową o dofinansowanie z 22.09.2010 roku i aneksem do umowy z dnia 09.01.2013 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. planowany całkowity koszt Projektu wynosi **270 066 164,36 PLN**. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych **146 336 807 PLN**.

Wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie **124 386 285,95 PLN**.

W dniu 24.04.2012 roku pomiędzy NFOŚiGW a Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. została podpisana umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dopłat to 12 599 097,40 PLN .

W związku z powyższym w dniu 22.02.2012 roku została podpisana umowa na kredyt inwestycyjny z BRE BANK S.A. do wysokości **74 399 153 PLN** na realizację przedmiotowego projektu.

Podany powyżej całkowity koszt Projektu uwzględnia koszty przewidziane na realizację kontaktu 13 pn. "Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu". Przetarg na w/w zadanie został unieważniony z uwagi na przekroczenie budżetu na to zadanie ( o 11 mln zł w stosunku do ceny określonej w najtańszej ofercie) na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 10.08.2012 roku

W związku z oszczędnościami na Projekcie oraz wyłączeniem z realizacji kontraktu 13 Beneficjent przygotował aktualizację wniosku. W ramach Projektu planowana wartość rozszerzonego zakresu wynosi 101 275,06 PLN .