



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia .02.2021 roku



In.I.0003.10.2021.LW

**Pan Marcin Majewski  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Przebudowy Al. Wojska Polskiego z fragmentami ulic Zwolińskiego i Żółkiewskiego. 2. Budowy II etapu trasy N-S. 3. Budowy III etapu trasy N-S.**

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 25 stycznia 2021 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

**Ad. 1.** Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika że wszystkie roboty związane z przebudową al. Wojska Polskiego, ul. Żółkiewskiego oraz ul. Zwolińskiego zostały zakończone. Złożono u Wojewody Mazowieckiego rozliczenie dofinansowania budowy. Odbiory techniczne zakończone.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł brutto: 144.474.747,68 zł, a dofinansowanie wyniosło 88.856.145,55 zł.

Jednocześnie informuję, że harmonogramu finansowo-rzeczowego nie zmieniano. Podpisano natomiast 4 aneksy do umowy na realizację robót: Aneks nr 1 - zmiana poziomu finansowania w 2018 r., Aneks nr 2 - zwiększający wartość umowy o roboty dodatkowe do kwoty: 141.842.595,79 zł, Aneks nr 3 - zmiana poziomu finansowania w latach 2018, 2019, 2020, Aneks nr 4 - zmniejszający wartość robót do kwoty 141.785.138,90 zł oraz zmieniający termin zakończenia robót z 30.09.2020 r. na 10.11.2020 r.

Informuję także, że Wykonawca w latach 2020-2021 wykonywał na terenie Radomia budowę odcinka drogi powiatowej nr 3528W (w trakcie realizacji) - wartość zadania: 2.162.028,29 zł. Wykonawca został wybrany po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

**Ad. 2.** Do dnia udzielenia odpowiedzi wykonawca uzyskał decyzję o ZRiD dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S etap II w Radomiu w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II”.

W dniu 20.10.2020 r. przekazano wykonawcy teren budowy.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
www.radom.pl

Wykonano i zafakturowano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze - 10%,
- budowa kanalizacji deszczowej - 28%,
- przebudowa i budowa sieci elektrycznej i oświetlenia - 29%,
- roboty teletechniczne - 42%.


Rozpoczęto roboty ziemne.

Informuję również, że Wykonawca zrealizował zakres czynności zaplanowanych do wykonania na rok 2020 w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S - etap II. MZDiK dokonał odbioru zgłoszonych robót. Zleceniobiorca robót zadania objętego umową Nr 049/IN/2019 z dnia 27.08.2019 r. na zadanie „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II” złożył faktury na łączną kwotę 5 499 686,87 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej nie występują żadne zagrożenia uniemożliwiające wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie i nie został podpisany żaden aneks.

**Ad. 3.** Zatwierdzony w dniu 08.10.2020 roku przez MZDiK harmonogram finansowo-rzeczowy nie został zmieniony.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej nie występują żadne zagrożenia uniemożliwiające wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Mateusz Tyczyński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
www.radom.pl