URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNĘŁO DNIA 2025 -04- 17
L.dz. 527
Podpis

Radom, dnia 17.04.2025 r.

Marcin Majewski

Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Prezydent Miasta Radomia
Pan Radosław Witkowski

1. Interpelację kieruję do Prezydent Radosława Witkowskiego

2. Przedstawienie stanu faktycznego:

   W dniu 15 lipca 2020 roku po kilkukrotnym przesuwaniu daty w siedzibie MZDiK odbyło się otwarcie ofert z przetargu nieograniczonego. Natomiast w dniu 15 września 2020 roku została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę III etapy trasy N-S (całego odcinka od ulicy Szklanej do ulicy Energetyków). Łączna wartość inwestycji **09.2020**: 59,8 mln PLN. W ramach zadania miał powstać odcinek **3,4** km nowej drogi od ulicy Szklanej do Energetyków. Termin realizacji całego zadania 06.2024!!! Do dnia dzisiejszego zostało podpisane 8 ANEKSÓW! **Zakres został zmniejszony do 2,3 km** (od ulicy Szklanej do Andersa), **a wartość realizacji zadania wynosi ponad** 68 mln PLN. Najnowszy termin realizacji to koniec 09.2025... **W dniu 4.02.2025 roku** została upubliczniona informacja na temat pozyskania **14,5 mln PLN** na dokończenie III etapu trasy NS od ulicy Andersa do ulicy Energetyków. **Mieszkańcy północnej części Radomia są bardzo zainteresowani dokończeniem tej inwestycji!**

3. Pytanie:
   1. Czy pieniądze na ten cel są już w dyspozycji GMINY?
   2. Kiedy została podpisana umowa dofinansowania? Czy są jakieś problemy z przekazaniem środków na ten cel?
   3. Jakie są warunki dofinansowania?
   4. Jaki będzie zakres przetargu na dokończenie etap III C, **trasy NS od ulicy Andersa do Energetyków**? Oczekuje przesłania mapy poglądowej zakresu inwestycji.
   5. Kiedy MZDiK planuje ogłoszenie przetargu?
   6. Jaki jest planowany termin realizacji zadania?

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** art. 24 pkt 6 proszę o odpowiedź w terminie 14 dni.

Marcin Majewski

Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu
majewski.radom.pl
facebook.com/majewskiradompl