CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU SP. Z O.O. NA LATA 2010-2013
1. Podstawa opracowania 

Podstawą do rzeczowego i ilościowego określenia zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w części tabelarycznej dla:

1) inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom” nr 2004/PL/16/C/PE/017 jest:

a)  Wniosek o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności z czerwca 2004r.,
b)  Decyzja Komisji Europejskiej nr C(2004)5325 z dnia 16.12.2004r., zmieniona Decyzją modyfikującą nr K(2009)9512 z dnia 26.11.2009r.,
c)  rozliczenie finansowe zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji umów usługowych oraz kontraktów na roboty budowlano – montażowe przedstawiane przez Inżyniera Kontraktu w tzw. Przejściowych Świadectwach Płatności. 

2) inwestycji, dla której Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, Działanie 1.1 pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom”, tzw. II faza inwestycji jest:

a)  Wniosek o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności z kwietnia 2009r., wraz z jego ostatnią aktualizacją z listopada 2009r.,

b)  rozliczenie finansowe zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlano – montażowych.
Zadania inwestycyjne wyszczególnione w części tabelarycznej dot. Projektu z 2004r. ukierunkowane są w głównej mierze na:

· poprawę zaopatrzenia w wodę południowo - zachodnich rejonów Radomia, w związku z podłączeniem nowych ujęć spoza zasięgu leja depresyjnego, 

· zagwarantowanie jakości wody pitnej odpowiadającej standardom polskim i UE, w związku z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Sławnie oraz modernizacją sieci wodociągowej w centrum miasta Radom,

· budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, 

· rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta Radom, 

· dostosowanie oczyszczalni ścieków do usuwania pierwiastków biogennych, a tym samym do osiągnięcia jakości odpowiadającej normom polskim i UE,

· rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych poprzez ich suszenie.

natomiast zadania inwestycyjne wyszczególnione w części tabelarycznej dot. Projektu                         z 2009r. ukierunkowane są w głównej mierze na:

· zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania i nowych efektywnych urządzeń,

· zapewnienie elektronicznego monitoringu i sterowania pracą sieci wodociągowej, ujęć                      i SUW,
· usprawnienie działania istniejącej starej sieci wodociągowej,

· poprawę jakości wody pitnej (zapobieganie wtórnym zanieczyszczeniom),

· podłączenie do kanalizacji nowych nieskanalizowanych dotąd osiedli,

· poprawę efektywności pracy oczyszczalni, poprzez modernizację dwóch ciągów oczyszczania biologicznego i osadników wtórnych wraz z niezbędną infrastrukturą, 
· maksymalizację efektywności istniejącej gospodarki osadowej poprzez budowę instalacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych.
Realizacja w/w Projektów ma na celu przede wszystkim przyrost i poprawę infrastruktury, polepszenie stanu środowiska, zwłaszcza w obszarze gospodarki wodno – ściekowej, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców.

2.  Szczegółowy opis planowanych do wykonania w 2010r. zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom” nr 2004/PL/16/C/PE/017
Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2010r. w ramach niniejszego Projektu przedstawia się następująco:

1)  planuje się rozliczenie w 100% pod względem finansowym kontraktów usługowych nr 01 do 04, w ramach, których Wykonawca w ostatnich latach pełnił usługi związane z prowadzeniem nadzorów autorskich. Usługi te prowadzone były przez cały okres trwania robót budowlano – montażowych realizowanych w ramach kontraktów od nr 07 do 11.
2)  kontynuacja i zakończenie realizacji kontraktu nr 06, w ramach, którego prowadzona jest usługa związana z nadzorowaniem prawidłowego wykonania kontraktów na roboty budowlano - montażowe (kontrakty od nr 07 do 11). Terminem zakończenia realizacji tej umowy, jest data rozliczenia ostatniego z nadzorowanych kontraktów.
3)  rozliczenie finansowe kontraktów na roboty budowlano – montażowe nr 07, 08b i 09, które pod względem wykonania rzeczowego zostały zrealizowane na koniec 2009r. 

Zaawansowanie finansowe kontraktu nr 07 wg. stanu na dzień 31.12.2009r. określono na poziomie 95,82 % w stosunku do całkowitego wykonania kontraktu.

Zaawansowanie finansowe kontraktu nr 08b wg. stanu na dzień 31.12.2009r. określono na poziomie 88,25 % w stosunku do całkowitego wykonania kontraktu.

Zaawansowanie finansowe kontraktu nr 09 wg. stanu na dzień 31.12.2009r. określono na poziomie 80,63 % w stosunku do całkowitego wykonania kontraktu. 

Głównym zamierzeniem związanym z pracami prowadzonymi w 2010r. w zakresie w/w Projektu jest 100% rozliczenie wszystkich kontraktów wchodzących w skład przedsięwzięcia. 
Źródłami finansowania kosztów ponoszonych w 2010r. będą:

- pożyczka płatnicza z NFOŚiGW,

- środki otrzymane z FS,

- środki własne Spółki WM.

3.  Szczegółowy opis planowanych do wykonania zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom”
Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2010r. w ramach niniejszego Projektu przedstawia się następująco:

1) planuje się rozliczenie w 100% pod względem finansowym kontraktów usługowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyszczególnionej w punkcie 2.

2) z wymienionych w zestawieniu Tabelarycznym zadań inwestycyjnych związanych z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, dla których roboty rozpoczęły się w 2009r. planuje się zakończenie i 100% rozliczenie zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym zadań wymienionych w punktach:
a) 4.1. pn.: „Sieć wodociągowa – L =  ok. 9,9 km Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski, etap I i II”. Do końca roku 2009r. zaawansowanie rzeczowe wybudowanej sieci wodociągowej kształtowało się na poziomie 52%.

b) 5.1. pn.: „Sieć kanalizacyjna – L = ok. 9,1 km Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski, etap I i II”. Do końca roku 2009r. zaawansowanie rzeczowe wybudowanej sieci kanalizacyjnej kształtowało się na poziomie 52%.

c) 5.3 pn.: „Sieć kanalizacyjna – L = ok. 3,3 km Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Młodzianów”. Z tego zadania wydzielono część zakresu rzeczowego, związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Głuchej i Łącznej, dla którego realizacja rozpoczęła się w 2009r. Na koniec 2009r. z wyżej opisanego etapu zrealizowano 75% zakresu rzeczowego.

d) 5.6 pn.: „Sieć kanalizacyjna – L = ok. 21,1 km. Budowa (18,6 km) i przebudowa (2,5 km) sieci kanalizacji sanitarnej”. W ramach tego zadania była przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema, której realizacja rozpoczęła się w 2009r. Na koniec 2009r. z wyżej opisanego etapu zrealizowano 96% zakresu rzeczowego.

e) 6.1 pn.: „Kanalizacja deszczowa – L = 2,6 km Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej śr 315 – 1000 mm w ulicy Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do granic miasta Radomia)” – zadanie realizowane przez MZDiK, stanowiące element Wniosku o dofinansowanie złożonego przez Spółkę WM.
3) realizację pozostałych zadań wymienionych w zestawieniu Tabelarycznym przewiduje się na lata 2011 – 2012.
4) w roku 2013 planuje się również ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem usługi dotyczącej pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem robót budowlano – montażowych i rozliczenia rzeczowo – finansowego nadzorowanych kontraktów, a także ponoszenie kosztów związanych z obsługą i wdrażaniem inwestycji (koszty JRP) oraz kosztów informacji i reklamy dotyczącej Projektu. 
Źródłami finansowania kosztów ponoszonych w latach 2010 do 2013 będą:

- pożyczki z NFOSiGW, WFOŚiGW, 

- środki otrzymane z UE,

- środki własne Spółki WM.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na dzień dzisiejszy wnioskowana w oparciu o analizę ekonomiczną wysokość środków pomocowych z Unii Europejskiej wynosi ok. 119 mln złotych.
Z obliczonego poziomu wsparcia środkami pomocowymi wynika, że pozostałe do poniesienia środki finansowe w ramach niniejszego Projektu Spółka będzie musiała zabezpieczyć ze środków własnych. W tym celu zakłada się uzyskanie dofinansowania poprzez emisję obligacji oraz pomoc w dofinansowaniu poprzez zaciągnięte przez Spółkę pożyczki z Banków, NFOŚiGW i WFOŚiGW. 
Ostateczny poziom dofinansowania przedsięwzięcia zostanie określony przez Komisję Europejską, w związku z czym zarówno nakłady finansowe Spółki jak i udział środków UE w finansowaniu Projektu mogą ulec zmianie. 
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