PROTOKOL nr 2/2020

z posiedzenia

Doraznej Komisji do spraw

Budowy Radomskiego Centrum Sportu
Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 lutego 2020r.

Na posiedzeniu obecni byli Czionkowie Komisji oraz zaproszeni Goscie wg listy
obecnosci, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu. Posiedzenie otworzyt
i na nim przewodniczyt Pan tukasz Podlewski Przewodniczacy Komisji, ktéry powitat
wszystkich cztonkow komisji oraz zaproszonych gosci.

Porzadek posiedzenia:

1. Przyjecie protokotu nr 1 z posiedzenia Komisji.

2. Omowienie sprawozdania przedstawionego przez MOSIR.

3. Omowienie sprawozdania przedstawionego przez przedstawicieli firm:
,BETONOX" oraz ,INPRAXI INWESTYCJE | NIERUCHOMOSCI” — prowadzacej
nadzér inwestorski:

4. Sprawy roézne.

Porzadek dzienny posiedzenia zostat przyjety jednogtosnie.

Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski zapytat przedstawiciela Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Roberta Pankowskiego, czy wie dlaczego nie ma na
posiedzeniu Komisji przedstawicieli firmy Betonox i Inpraxi Inwestycje i Nieruchomosci
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski poinformowat, ze z informacji jakie uzyskat od Pana Tomasza Chrobota
dzisiaj na Komisji nie bedzie przedstawiciela firmy Betonox natomiast firma Inpraxi
zostata poinformowana wczoraj o godzinie 15.30 poniewaz o tej godzinie do MOSIR-
u dotarto zaproszenie. Firma Inpraxi w tym momencie przejeta catg korespondencje
skierowang do MOSIR-u od Betonox-u w celu zapoznania sie z tg dokumentacjg i w
przysztosci pojawig sie na komisji. Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski
poprosit Pana Roberta Pankowskiego o przekazanie kontaktu do tych firm aby mogt
osobiscie zapraszac¢ na posiedzenie komisji przedstawicieli tych firm.

Ad. 1. Protokét z ostatniego posiedzenia zostat przyjety (7 radnych za, 0 przeciw, 1
wstrzymujacy sie).

Ad. 2.Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski poprosit pana Roberta
Pankowskiego o przedstawienie informacji na temat postepow prac na terenie
Radomskiego Centrum Sportu.

Pan Robert Pankowski przekazat odpowiedz na pismo jakie zostato skierowane do
MOSIR-u. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski odczytat pismo jakie zostato
skierowane do MOSIR-u oraz odpowiedz na nie. Pismo wraz z odpowiedzig zostato
dotaczone do materiatéw z posiedzenia komisji.

Pan Robert Pankowski poinformowat, ze Przewodniczacemu komisji zostat
przekazany harmonogram prac. Radna Malgorzata Zajac zapytata o mozliwosé
przestania harmonogramu pozostatym cztonkom komisji. Radna Marta Michalska —
Wilk poprosita o wczeéniejsze przesytanie zaproszenia na posiedzenie komisji do

MOSIR-u.



Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski — gdyby firma Inpraxi byta poinformowana dzien wczesniej byli by tu
dzisiaj.

Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— caty czas jest etap wdrazania sie firmy Betonox na placu budowy. Zostat
wyburzony sad i kilka budynkéw wewnatrz na dawnych kortach tenisowych. Ustalamy
zasady wspotpracy dotyczgce umow o podwykonawstwo. Na dzien dzisiejszy mamy
zaakceptowane dwie umowy o podwykonawstwo (firmy, ktdéra wyburzata sad i firmy
instalacyjnej na hali). Wczoraj wptynety do nas dwa kolejne podmioty, ktére majg
wykonywac te prace i na biezgco bedziemy je akceptowaé. To jest proces ustalania
jakie sa ogolne zasady i warunki wykonywania robét przez poszczegdinych
wykonawcow dlatego to byto wazne. To byta analiza prawnikéw z jednej i z drugiej
strony, nasze uwagi. Na dzien dzisiejszy doszliSmy do porozumienia jak to wszystko
ma wygladac i mysle, ze teraz w ciggu jednego/dwaéch dni bedziemy mogli zatwierdzac
wzdér umowy o podwykonawstwo. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski —
rozumiem, ze jest to ogolny wzdér umowy o podwykonawstwo. Przedstawiciel
Miejskiego Os$rodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski- tak.
Wypracowaliémy taki model, iz bedzie dochodzit tylko zakres wykonywanych prac
przez wykonawce, zasady ptatnosci i ewentualnie te rzeczy ... Przewodniczacy
Komisji tukasz Podlewski — przepraszam, ale o ptatno$ciach rozmawialiSmy na
poprzednim posiedzeniu, ze to bedzie o$wiadczenie i nie musi by¢ potwierdzenia
zaptaty. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— ja nie o tym moéwie. Chodzi o to, ze z ustawy prawo zamowien
publicznych wynika, iz termin ptatnosci dla podwykonawcow nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni. To sg rzeczy, ktére zamawiajgcy sprawdza w umowie o podwykonawstwo. W
zwigzku z tym bedziemy weryfikowali tylko zakres i czy zgadza sie kwota (czy kwota
nie przekracza kwoty z harmonogramu). Tak szybka Sciezka spowoduje, ze bedziemy
mogli w ciggu np. jednego dnia zatwierdza¢ umowy o podwykonawstwo. Dzisiaj do
MOSIR-u wptynety dwie faktury za wykonanie prac przy uktadzie drogowym i przy hali.
Merytorycznie nie potrafie sie jeszcze na ten temat wypowiedzie¢ poniewaz wiem
tylko, ze wptynety.

Wolatbym odpowiada¢ na pytania. Jest ten etap uzgodnien z Betonox - em zasad
wspotpracy.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — do kiedy ten etap bedzie trwat?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— w przypadku uméw o podwykonawstwo zakonczyliSmy wazny etap
poniewaz utatwi nam to dalszg wspotprace. DostaliSmy z Betonox - u okoto 40 pism.
Dwie gtéwne grupy to sg kosztorysy, ewentualne prace, ktére majg by¢ wykonane na
budowie, kosztorysy réznicowe, ktére sie odnoszg do przedmiardw, ktore zostaty
sporzgdzone w trakcie postepowania przetargowego a nastepnie uzgodnienia, sprawy
formalne, kwestie techniczne typu umocowania prawidtowego osob na budowie.
Musimy przej$¢ catg Sciezke pomiedzy przejsciem z postepowania przetargowego na
okres realizacji inwestycji czyli umocowania kierownikéw budowy, ztozenie dziennikow
do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Te wszystkie sprawy formalne,
ktére sg niewidoczne, a ktdére sg niezbedne, aby prawidlowo realizowacC proces
inwestycyjny. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — jeszcze raz powtarzam,
a do kiedy bedzie trwat ten proces? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— mam nadzieje, ze ten proces to jest
kwestia, ze wilasciwie jest na ukonczeniu. Przewodniczacy Komisji tukasz
Podlewski — czyli do kiedy bedzie trwat ten proces? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— prosze nie oczekiwac
ode mnie jednoznacznej odpowiedzi. Proces inwestycyjny jest taki, ze co chwile
wptywajg rézne elementy. Ja nie potrafie jasno odpowiedzie¢ bo bedzie to niezgodne
z rzeczywistoscig. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — ale zaktada Pan,



ze we wrzesniu nie bedziecie ustalac jeszcze? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— zasad wspétpracy na pewno nie
bedziemy ustala¢. Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski — wréémy do
harmonogramu prac bo o tym rozmawialiémy na poprzednim posiedzeniu. Wtedy
rozmawialismy, ze MOSIR przedstawit uwagi do tego harmonogramu i Betonox miat
sie do nich odnies¢. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski —ten harmonogram jest harmonogramem
zatwierdzonym. Radny Marcin Majewski — kiedy zostat zatwierdzony? Radna Marta
Michalska — Wilk — to nie jest chyba istotne pytanie z punktu widzenia realizacji,
wazne jest, ze harmonogram jest ustalony zaréwno z MOSIR — em jak i Betonox —
em. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— 18 lutego. Radna Matgorzata Zajac — ja bede optymistkg i zatozmy, ze
te roboty bedg szty dobrze i wykonaja w danym miesigcu wiecej prac niz zatozone byto
z harmonogramem to jak wyglada to w tych umowach? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— jesli zamawiajgcy
bedzie dysponowat $rodkami finansowymi to ptaci. Radna Matgorzata Zajac —jeszcze
jedno dotyczace stadionu. W harmonogramie mamy styczen 2021 rok, ale poniewaz
tu sie konczy ta tabela, czy to jest przerwane czy ma by¢ skonczone w styczniu 2021
roku. Radny Robert Chrobotowicz — 16 stycznia 2021 roku to jest ostatni dzien
umowy. 17 stycznia musi by¢ juz wszystko gotowe. Radny Marcin Majewski — czy
materiaty, ktére sg zgromadzone w magazynach MOSIR-u posiadaja wszystkie
konieczne certyfikaty? Czy moze sie tak zdarzy¢, ze czego$ brakuje i bedziemy musieli
cos dokupywac? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik
Robert Pankowski — staram sie udziela¢ odpowiedzi konkretnych, ale pewne pytania
brzmig w ten sposéb, ze ja jednoznacznie nie moge na nie odpowiedzie¢. Proces
zadaszenie jezeli spojrzy sie na zatacznik, ktory byt do postepowania przetargowego
okresla, ze ilo§¢ wykonanych materiatéw jest 70-75% to jednoznacznie méwi o tym,
ze materiaty bedg musiaty by¢ w momencie montazu na obiekcie uzupetniane. Prosze
mnie dobrze zrozumieé, jezeli chodzi o konstrukcje stalowg sg materiaty uzupetniajace
(te, ktdre stuzg do montazu, ztgczki) w zwigzku z tym te materiaty beda przez podmiot,
ktory bedzie ten dach montowat beda musiaty by¢ odpowiednio dokupywane jesli tak
mozemy to nazwac. Radny Marcin Majewski — chodzi o te, ktére sa w Panstwa
posiadaniu i sktadowane sg w magazynie MOSiR-u bo rozumiem, ze macie je
zinwentaryzowane. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski — tak sg zinwentaryzowane, na razie nam wykonawca
nie zgtosit aby spis tego materiatu, ktéry jest zatgcznikiem do postepowania nie
zgadzat sie z tym co jest faktycznie w magazynach. Radny Mirostaw Rejczak — to
jest wszystko robione w uktadzie zaprojektuj i wybuduj. Czy np. uktad drogowy ma juz
w tej chwili projekty? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji
Kierownik Robert Pankowski— chciatbym sprostowac¢. Poprzednie postepowanie
byto zaprojektuj i wybuduj. To postepowanie jest postepowaniem w innym trybie. Do
kazdego z tych postepowan zostata dotgczona dokumentacja projektowa tacznie z
pozwoleniami na budowe. Radny Mirostaw Rejczak — czy urzadzenia, ktore zostaty
juz dostarczone np. klimatyzacyjne, wentylacyjne to one majg gwarancje i czy ta
gwarancja jest jeszcze w czasie, czy juz nie? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — gwarancja zazwyczaj wigze sie
przypuszczam z wieloma aspektami, ktére sa po stronie wykonawcy, ktéry zada
,gwarancja obowigzuje gdy...”. Na tak postawione pytanie nie potrafie odpowiedzie¢
to sg bardzo specjalistyczne pytania. Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski —
prosze sprawdzi¢ jak wyglada okres gwarancji urzadzen zamontowanych na hali rok
temu. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski — urzadzen na obiekcie jest kilka tysiecy, prositbym o doprecyzowanie o
jakie urzadzenia chodzi. Radny Marcin Majewski — chodzi gtéwnie o zasade, Betonox
bierze odpowiedzialno$¢ za kontynuowanie. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka



Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski - Betonox bierze
odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonat od momentu przejecia. Dlatego prosze sie
nie dziwi¢, ze sie dokfadnie tej inwestycji przyglada. Jezeli ma za co$ odpowiadac,
chce na etapie teraz po przekazaniu placu budowy, doktadnie wszystko rozpoznaje.
Radny Dariusz Wojcik — Przedstawiciel MOSIR-u méwit, ze wptyneto okoto 40 pism
z firmy Betonox z zapytaniami i m.in. méwit, Ze sg zastrzezenia do przedmiaréw
z ogtoszenia przetargowego. Czy s3g jakie$ zastrzezenia do przedmiaréw? Czy te
przedmiary, ktére byly w ogtoszeniu przetargowym bedg teraz kwestionowac?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski — Nie. To jest wynagrodzenie wykonawcy. Wynagrodzenie Betonox-u jest
ryczattowe ale opiera sie na przedmiarach i zgodnie z §16 naszej umowy w przypadku
wystgpienia robot, ktére nie sa w przedmiarach Betonox-owi przystuguje
wynagrodzenie dodatkowe. Betonox jest zainteresowany tym, aby liczba prac, ktére
nie sg w przedmiarach byta jak najwieksza. Interesem miasta i MOSIiR-u jest to abysmy
potrafili to zakwestionowac, ze tego jest jak najmniej i tu jest naturalne pole sporu.
Radny Dariusz Wojcik — czy zostaty zdiagnozowane jakie$s najwieksze zagrozenia
jakie Betonox wykazat, ze moze nas to kosztowa¢ dodatkowe wynagrodzenie?
Styszelismy o trybunie, ktéra ma jakie$ przegiecie 16 cm. Czy musimy od nowa
rozbiera¢ odptywy? Czy Betonox wystgpit juz o jakie$ dodatkowe pienigdze od nas?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— Betonox ztozyt kilka kosztoryséw ofertowych, ktére zostaty przestane do
inspektorow nadzoru, ktorzy merytorycznie moga sie tym zajaé. Radny Dariusz
Wojcik — na jakg kwote? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski— nie odpowiem poniewaz by¢ moze w wolne dni bede
wstanie przeczyta¢ to. Radny Dariusz Wojcik — Betonox ztozyt oferte w przetargu.
Moéwilismy o tym, ze bardzo nowoczesng technologig jest zrobiona inwentaryzacja 3D
i jezeli po niecalym miesigcu od wejscia Betonox-u na budowe ma on juz roszczenia
w stosunku do miasta to mysle, ze bedziemy mieli bardzo duze problemy z Betonox-
em na tej inwestycji.

Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — czy do Biura Rady Miejskiej moze byc¢
ztozone np. do srody zakres prac kosztorysowych ztozony przez Betonox oraz kwote
o jaka Betonox wystgpit w tych pracach dodatkowych. Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— mysle, ze wszystko jest
do wykonania. My dla wielu instytucji caty czas kserujemy i skanujemy dokumenty.
Uczciwie mowigc nie mamy czasu na zajecie sie prowadzeniem tej inwestycji. To nie
tylko Panstwo, ale i inne instytucje. Po pierwsze mamy inspektoréw nadzoru.
Porozmawiajmy o tym co sie dobrego wydarzyto. Zatrudnili§my inspektoréw nadzoru,
ktorzy mam nadzieje w sposob solidny, merytoryczny wesprg zamawiajacego. Ja nie
widze przeszkdd jesli tylko moje szefostwo wyrazi zgode. Przewodniczacy komisji
tukasz Podlewski — odpowiem na ten zarzut dotyczacy kserowania dokumentow, ale
Pan zaczat to teraz niech Pan dokonczy odno$nie tego co sie dzieje dobrego. Ja
rozumiem, ze firma Inpraxi wygrata przetarg. Po prostu stata sie rzecz naturalna byt
ogtoszony przetarg, firma go wygrata i nie uciekta przed podpisaniem umowy.
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski — dobre jest to w tym, ze nie mieliSmy np. odwotania do KIO.
Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — stata sie rzecz normalna. MOSIR
rozstrzygnat przetarg w sposéb normalny bez przedtuzania. Co jeszcze jest dobrego?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski- tzn. MOSIR moze prowadzi¢ przetarg dobrze i go rozstrzyga¢, a bez
wzgledu na to nie ma wptywu czy wptynie odwotanie czy nie. Przewodniczacy komisiji
tukasz Podlewski — dlatego stata sie rzecz naturalna MOSIR rozstrzygnat przetarg.
Radny Marcin Robert Kaca — czy inspektor nadzoru jest juz na budowie?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— tak. Umowa zostat podpisana w czwartek w ubiegtym tygodniu.



Radna Matgorzata Zajac — dla mnie jest to oczywiste, ze najlepszy przedmiot 3D nie
zastgpi rzeczywisto$ci np. utwardzenie podioza, warunkéw naturalnych i to byto
oczywiste (sam Pan mowit o jakichs$ katuzach), ze jakie$ koszty dodatkowe beda takze
to nie powinno nas dziwic.

Przewodniczacy komisji tukasz Podlewski — wréémy do tego o co pytatem -
kosztorysy i oferty. Czy sg wsrdd nas radni, ktérzy mogliby sie uda¢ do MOSIiR-u
i w ramach wolontariatu pokserowa¢ we wtorek czy w poniedziatek. Radna Marta
Michalska — Wilk — mysle, ze Pan. Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski —
tak, ja w poniedziatek po sesji moge sie udac.

Przewodniczacy komisji tukasz Podlewski — zapytam przedstawiciela miasta
poniewaz w poniedziatek byto w urzedzie spotkanie, ktére miato charakter roboczy
i dotyczyto probleméw oraz jednoczesnie ich rozwigzan. Czy Pan Dyrektor Kancelarii
Prezydenta uczestniczyt w tych spotkaniach i moze nam powiedzie¢ o rozwigzaniach
bo ja licze na to i podtrzymuje to co Pan Dyrektor powiedziat, ze liczy i cieszy sie
z fachowosci Betonox-u. Uwazam, ze wszyscy jak jeste$my tu na tej sali jestesmy tu
po to zeby jak najszybciej wrocic na Struga. To nie jest tak, ze my pytamy o problemy
bo ich szukamy tylko jezeli cos$ sie dzieje dobrze — no to dobrze, a my jesteSmy po to
zeby tam gdzie sg problemy to pcha¢ je do przodu dlatego tez przepraszamy za te
emocje, ktore ponosza niektorych radnych — to nie jest w zaden sposéb atak na MOSIR
tylko che¢ rozwigzania probleméw dlatego tez mozemy kserowac te dokumenty.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — Panie Przewodniczacy w
godzinach pracy - bo jak bedzie Pan kserowat po godzinach to trzeba bedzie dwéch
dodatkowych ludzi, zeby Pana tam wpusci¢, wypusci¢. Apeluje, nie robmy kabaretu z
powaznych rzeczy. Powazne pytanie staneto - co w poniedziatek. Od razu zostat
wydany komunikat tak zebyscie Panstwo mogli sie z nim zapozna¢. Byly pytania czy
mozecie panstwo uczestniczy¢ w tym spotkaniu — to byto robocze spotkanie, na ktorym
omawialiSmy biezgce problemy z przedstawicielem wykonawcy i MOSIiR-u. Problemy
sg dwa podstawowe. Woda, ktéra stoi w piwnicach hali, ktérg trzeba stamtad usunac.
To bedzie najprawdopodobniej oznaczato, ze trzeba bedzie zrobi¢ tam drenaz i tego
najprawdopodobniej nie unikniemy. Sa inspektorzy nadzoru i jak doktadnie ten
problem rozwigza¢ to juz bedzie inwestor rozmawiat z inspektorami nadzoru
I wykonawcg. Drugi temat to jest prawdopodobne wzmocnienie gruntu pod trybung
stadionu. Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — pod trybung poétnocng?
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — w tej chwili rozmawiamy
o trybunie potudniowej natomiast trybuna potnocna tez sie nie wyklucza. To nie jest
nic nadzwyczajnego. Jest wokot tego bardzo duzo emocji i to emocji bardzo
przerysowanych bo to jest naturalne w procesie budowlanym. Wr6émy do Kamienicy
Deskurdw, ktérg ta sama firma robita. Tam jest op6znienie, jest nieco wiekszy koszt
niz byt planowany, ale problemy, z ktérymi sie ta firma spotkat wchodzac na budowe
byty niesamowite. Tam sie okazato, ze nie byto fundamentéw natomiast byty piwnice.
Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — Kamienica byta stawiana w XIX wieku.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — doktadnie, ale jaki ma to
zwigzek z fachowag wiedzg i pytaniem, ktére Pan zadat Panie Przewodniczgcy.
Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — dlatego méwie, dlaczego stuchamy
o Kamienicy Deskuréw. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — zaraz
to wyttumacze prosze da¢ mi dokonczy¢. Tam sie okazato czego nie byto na planach,
Ze sg niestabilne fundamenty i trzeba byto dzetowac. Tutaj najprawdopodobniej trzeba
bedzie jeszcze dodatkowo wzmocni¢ grunt. Nie jest to niczym nadzwyczajnym
natomiast pozwoli na bezpieczne | szybkie dokonczenie tej inwestycji.
Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — czy w zwigzku z tym, ze ta woda sie
pojawit to dlatego, Zze jest zrobione zte odwodnienie i brak izolacji fundamentow i
,zawalit’ poprzedni wykonawca, czy po prostu ta woda wzieta sie stad, ze przez rok ta
inwestycja byto pozostawiona sama sobie? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz
Tyczynski — nie odpowiem na to pytanie. To bedzie przedmiotem ustalen nadzoru



inwestorskiego, inspektoréow nadzoru i wykonawcy. Jesli chodzi o poziom wdd
gruntowych w Radomiu to wszyscy Panstwo, ktorzy mieli jakis zwigzek z inwestycjami
to wiedza, ze to sie potrafi bardzo dynamicznie zmienia¢. Badania robione 3 — 4 lata
wstecz moga sie dezaktualizowac. Do tego tez m.in. odnosita sie moja wypowiedz, ze
nigdy nie byto to dobre miejsce na duze inwestycje. Przewodniczacy komisji Lukasz
Podlewski — czyli nie ma winnego, to po prostu samo z siebie sie stato, ze woda
weszta. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — ja nie méwie, ze nie
ma winnego. Moéwie, ze nie jestem wstanie z petng odpowiedzialnoscig udzieli¢
odpowiedzi na to pytanie, niech sie wypowiedzg fachowcy. Przewodniczacy komisji
Lukasz Podlewski — ja rozumie, ze MOSIR i inspektorzy nie zostawig tego sami
sobie. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — niewatpliwie nie
zostawig - to Pan Kierownik moze potwierdzi¢. Przewodniczacy komisji Ltukasz
Podlewski — pytanie do Kierownika. Co ile ktos bywat na budowie przez rok. Rosa
zeszta w styczniu 2019 r. idzien czy 2 dni pozniej MOSIR przejat ten teren
wprowadzajac rowniez m.in. ochrone. Co ile byt pracownik MOSiR-u na budowie na
hali i kontrolowat to co sie dzieje m.in. w piwnicach. Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — pracownicy MOSIiR-u
bywali tam kilkakrotnie w ciggu dnia. Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski —
nie zauwazyli tej wody w piwnicach? Radna Matgorzata Zajac — i co mieli zrobic¢?
Przewodniczacy komisji tukasz Podlewski — wypompowac. Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — odpowiem
na przyktadzie. Mamy wode w fundamentach trybuny poétnocnej. Nasi pracownicy
podjeli dziatania dotyczace wypompowania tej wody. Tylko pytanie bo by¢ moze
chcemy zrobi¢ dobrze, a zrobimy zle. Wypompowanie tej wody w tej sytuacji kiedy nie
sq prowadzone prace mogtoby spowodowal jeszcze wiekszy uszczerbek niz
pozostawienie tej wody. Radny Piotr Kotwicki — wydaje mi sie oczywiste w takiej
sytuacji, ze jezeli pojawia sie woda to powinien znalez¢ sie inspektor nadzoru, ktory
powinien zadecydowac o tym czy dobrze jest wypompowac ta wode czy zostawic¢ ja
sama poniewaz zostawienie takiej inwestycji o takiej wartosci ,samopas” wydaje mi sie
duza nieodpowiedzialnoscia ze strony MOSIR-u. Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— w tym momencie nie
bylismy zwigzani zadng umowg z zadnym inspektorem nadzoru. Radny Piotr
Kotwicki — czyli jak w zasadzie wygladat przez ten rok nadzér nad tym placem
budowy. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— nadzor nad terenem na placu budowy byt sprawowany przez
profesjonalng firme ochroniarska.

Radna Matgorzata Zajagc — mnie chodzi o takie stwierdzenia ,zostawione zostato” —
nie zostawione zostat tylko poprzedni wykonawca porzucit po prostu plac budowy bez
zadnych zabezpieczen. Dla mnie jest jasne kto ponosi za to wine.

Radny Dariusz Woéjcik — w momencie kiedy na sesji decydowali$my o dodatkowych
pienigdzach na ogtoszenie przetargu mowilismy o tym, ze (i dalej podtrzymuje to
zdanie mozecie mnie Panstwo nazywaé¢ w mediach ,0szotomem”) mnie zalezy na tym
zeby ten obiekt zostat oddany, zeby stuzyt mieszkaricom, ale zebysmy jak najmniejsze
koszty poniesli. W momencie kiedy moéwilismy o tej inwentaryzacji 3D, ktora zostato
zrobiona w sposob Smieszny (teraz wychodza kwiatki bo Betonox bedzie nam te pisma
stat) i oby ta budowa nie potrwata jeszcze 5 lat. Jezeli zaptacimy to Betonox bedzie
budowat, a jezeli nie to Betonox w momencie kiedy wykorzysta pule pieniedzy, ktérg
ma zrobi, a pdzniej po prostu zejdzie z budowy idalej nie bedzie tej inwestycji
realizowat. Najwazniejsze wtedy bylo zrobienie prawdziwej inwentaryzacji.
Wiedzieliby$my, ze z trybuna jest co$ Zle, ze jest odwodnienie i mogliby$my doktadnie
wyceni¢ zakres prac. W tej chwili w ciagu miesiaca jezeli mamy 40 pism to ile tych
pism wptynie w ciagu tego roku. Tak jak méwilismy Betonox znalazt sobie miasto, ktore
ma ,dziurawy worek”, a my jako mieszkancy bedziemy do tego worka sypacé kase i ta
kasa bedzie wypadata. Nie bedzie miat z tego pozytku nikt - ani miasto, ani mieszkancy



tego miasta poza firmg Betonox, ktéra nas ,wydoi”. O to mam do Panstwa pretensje.
Co by nalezato zrobi¢ to moge tylko Panstwu radzi¢. Zaprosit bym do okragtego stotu
projektanta — Pana Gesiaka, ktory jest projektantem tego obiektu ze wszystkimi
firmami podwykonawczymi zeby oni nadzorowali ten plac budowy zeby Betonox nas
nie ,wydoit". Tylko oni majg mozliwosc, oni sa wtascicielami dokumentacji i wiedzg
gdzie moga by¢ kruczki, gdzie moga wyciagnac z nas kase. Tutaj o nic nie chodzi tylko
o kase bo wiemy jak Betonox postepuje z Kamienicg Deskuréw — juz zaptacilismy
100% wiecej za tg inwestycje. Przewodniczacy komisji Lukasz Podlewski — na razie
jest spor sadowy. Radny Dariusz Woéjcik — mysle ze w tym sporze sadowym
przegramy. To samo bedzie z tym obiektem najtatwiej bedzie zbudowac uktad drogowy
bo Betonox ma dokumentacje wchodzi i ma to robi¢. Pozostate rzeczy to jest wielka
niewiadoma. tatwiej bedzie dokonczyc¢ stadion niz tg hale. Bez Pana Gesiaka i tych
firm wykonawczych zebyscie Panstwo nie wiem co robili nie uda nam sie tego zrobic.
Czy kontaktowaliscie sie jako MOSIR z architektami? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski- to nie nalezy do moich
kompetencji odpowiedz na to pytanie. Radny Dariusz Wdéjcik — poniewaz Pan
Prezydent wiele razy mowit zebysmy zaprosili Pana Saczywke, sktadam taki wniosek
zeby wtasciciela ROSA - BUD-u na komisje zaprosi¢. Niech powie co zrobit i dlaczego
my jako mieszkancy mamy pfaci¢ (jezeli s jakies niedociggniecia) za jego
niedociagniecia Przewodniczacy komisji tukasz Podlewski — na koniec
posiedzenia ustalimy termin. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski— chciatem tylko jedng rzecz doprecyzowaé¢ bo Pan
podat konkretng cyfre — 40 to tez Swiadczy o skutecznosci Betonox-u i intensywnosci
naszych kontaktéw. Chodzi o to, ze ustalamy jak wygladajg protokoty czesciowe to jest
naturalna korespondencja, ktéra powoduje, ze jest proces inwestycyjny. Radny
Mirostaw Rejczak — ile Prezydent potrzebuje czasu na uruchomienie tych wszystkich
obiektéw? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — 12 miesiecy to jest
termin oddania obiektu z dopuszczeniem do uzytkowania. Radny Tomasz Gogacz —
wiadomo, ze najlepiej budowac¢ na skale nie na piasku. Ja podam z praktyki wiasnej —
budowatem kiedy$ hale w swoim XIII liceum. Pekanie $cian, osiadanie budynku to jest
bardzo duzy problem dla uzytkownika. Czy jest mozliwy wglagd w dokumentacje
geologiczng? Kto to zrobit? Na jakim profesjonalnym poziomie? Jaki tam jest grunt na
ta inwestycje? Ja mysle, ze proces inwestorski wymaga czegos takiego, ze fundament
jest bardzo wazny. Ja sie bardzo dziwie, ze co$ osadowiamy na piasku, my robimy na
skale, budynek ma siedzie¢ sztywno i nie pekac¢. Jezeli nie mamy geologii dobrze
rozpoznanej to powiem jedno jako uzytkownik duzego obiektu sportowego sg poznie;
problemy — peka instalacja, pekaja sciany i rozne rzeczy. Chciatbym sprawdzi¢ kto
jakg dokumentacje wykonat odnosnie gruntu tego obiektu. Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — problemem na budowie
jest na pewno woda, a przyczyne tej wody muszg okresli¢ specjalisci. Gdzie byt btad
popetniony bo przypuszczam, ze byt btad popetniony to niech ustalg to fachowcy w
tym momencie. Geotechnika — jest pytanie czy w projekcie z 2012r, 2015r, 2017r czy
2018r. Geotechnika to jest punkt wyj$cia projektowania obiektu. Radny Dariusz
Wojcik — teraz zostanie to prawdopodobnie sprawdzone tak? Betonox to zlecit?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— Betonox sprawdza ten problem. Z drugiej strony my bedziemy sprawdzali
ten problem. Pytanie jest, w ktérym roku ten problem sie pojawit. Nie wiem, ja nie
potrafie odpowiedzie¢ na to pytanie. Radny Marcin Majewski — czy przed
uruchomieniem inwestycji w ogodle byto sprawdzane. Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — warunkiem Sine qua
non procesu inwestycyjnego, dokumentacji budowlanej, wydania pozwolenia na
budowe jest sporzadzenie (na ile ja sie znam) projektu geotechnicznego, ktéry zawiera
poszczegolne pozycje. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — kiedy$ byt
problem z wodociggami z odwodnieniem, tez Ministerstwo Sportu, ktére ma w jakis$



sposob rozliczy¢ inwestycje dotyczaca hali (wszyscy pamietamy kontrole jakiej
dokonato Ministerstwo Sportu) i byty tam niescistosci jezeli chodzi o wspoétprace z
wodociggami i kwestie przytaczy. Rosa sie rowniez na to powotywata. Czy w tym
momencie te sprawy sg wyprowadzone? Czy wszystkie podtgczenia sg zrobione tak
jak nalezy? Czy wszelkie odprowadzenie wody z terenu budowy jest zrobione tak jak
nalezy? Czy Panstwo jako MOSIR réwniez wspotpracuja w tym zakresie z
Wodociggami? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik
Robert Pankowski — z mojej dziatki jakg sie zajmuje nie kontaktowatem sie z
Wodociggami poniewaz nie miatem zadnej takiej potrzeby. Z tego co wiem wszystkie
problemy z Wodociggami (odprowadzenie wod do ul. Struga) zostaty rozwigzane.
Radny Piotr Kotwicki — zaktadam, ze jezeli zidentyfikowaliSmy problem, ktérym na
dzien dzisiejszy jest woda zalegajgca zarowno w jednym jak i drugim miejscu to ja sie
zastanawiam nad takg rzeczg. Zrobiona byta inwentaryzacja 3D, ona byfa robiona w
pewnym okresie czasu, zaktadam, ze ona bytfa robiona pod kontem przygotowania do
przetargu, ale przeciez przejmowalismy obiekt od wykonawcy, ktory (jak tu zdaniem
Panstwa radnych) porzucit budowe. Jak wygladato przejecie tego placu budowy? Czy
wtedy przejmujac stan zastany stwierdzono obecno$¢ wody w tych miejscach i jakie
wnioski z tego wyciagnieto? Zaktadam, ze jezeli taka sytuacja zaistniata no to
przejmujgc obiekt powinnismy reagowac wtedy. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— chciatbym zeby zwolniono mnie
z obowigzku pamietania wszystkich dokumentéw, ktére sie wydarzyly w ciggu
ostatnich paru lat na budowie, ale przekazanie placu budowy wskazuje na zgodna
czynno$¢ dwoch stron. Nie byto czegos takiego jak zgodnej czynnosci dwéch stron
czyli przekazania przez Rose terenu przy placu budowy. Jesli dobrze pamietam to byt
przedmiot jakiego$ tam sporu i krotko méwiac my przejelismy wprowadzajgc tam swojg
ochrone na plac budowy. Nie bylo wspotpracy przy przekazaniu budowy nie ma
zgodnego protokotu przekazania placu budowy. Radny Piotr Kotwicki — czyli
inwentaryzacja 3D byta zrobiona na potrzeby przetargu? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— chyba nie popetie
btedu jesli powiem, ze tak. Radny Marcin Robert Kaca — pozwole sobie nie zgodzi¢
sie z Panem Przewodniczacym Wojcikiem, ktory stwierdzit, ze predzej powstanie
stadion niz hala. Wydaje mi sie, ze hala sobie da rade tylko chodzi o stadion. Czy jest
w specyfikacji przetargowej mozliwos¢ przekazania srodkoéw finansowych z budowy
stadionu na hale? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji
Kierownik Robert Pankowski — jeszcze raz chciatem podkreslic, ze inwestycja
sktada sie z trzech zadan. Przedstawiciel kibicow Pan Dawid Zwierzyk— czy jest
mozliwosci przesunigcia ewentualnych oszczednos$ci z jednego zadania na drugie?
Przedstawiciel Miejskiego Os$rodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski- to jest pytanie do mojego szefostwa i do ksiegowosci. Przedstawiciel
kibicow Pan h— czy kontrakt jest kontraktem obmiarowym?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— mamy tu ryczatt, ktory nie jest typowym ryczattem. Prosze mnie zwolnié¢
z odpowiedzialnosci szczegdtowej. Generalnie mamy obmiar czyli to co jest
w przedmiarze. A w przypadku ukfadu drogowego to jest typowe wynagrodzenie.
Przedstawiciel kibicow Pan j — czy wszystkie wnioski dodatkowe
bedg sprawdzane przez inspektoréw nadzoru i bez akceptacji inspektora nadzoru
zadne pienigdze dodatkowe nie beda wyptacane? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — powstanie kosztorys
ofertowy, ktory bedzie sprawdzany przez inspektora nadzoru i bedzie akceptowany
warunkowo pod warunkiem sporzadzenia protokotu koniecznosci i sporzadzenia
aneksu do umowy. Ja rozumiem, ze zanim co$ zostanie podpisane to szefostwo
bedzie musiato zapewni¢ na to $rodki. Przedstawiciel kibicéw Pan

rozumiem, ze projekt, ktory powstat i cata dokumentacja projektowa zawiera wszystkie
niezbedne materialy wiacznie z ekspertyzami hydrogeologicznymi  gruntu?



Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski — moge powiedzie¢, ze tak, ale jest to pytanie do Wydziatu Architektury.
Przedstawiciel kibicow Pan — — czy w ramach projektu, ktéry zostat
wykonany jest zawarty z projektantem tzw. nadzér autorski? Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — tak.
Przedstawiciel kibicow Pan - — czy projektant taki nadzoér autorski
petni w tej chwili zwigzany z problemami, ktore sie na budowie dzieja? Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — sprawa
nadzoru autorskiego jest sprawg bardzo skomplikowana. Nie chciatbym doktadnie
odpowiadac¢ na temat nadzoru autorskiego. Umowa z gtéwnym wykonawcg méwi o
prawach autorskich przekazywanych oraz o obowigzkach. To prawo budowlane
rzewiduje obowigzki projektanta obiektu. Przedstawiciel kibicow Pan
H czy ukfad drogowy projektowata ta sama firma co stadion ihale?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski- nie. Przedstawiciel kibicow Pan —— wydaje mi sie, ze
jezeli sg jakie$ problemy zwiazane z procesem realizacyjnym to projektant powinien
wzig¢ udziat w rozstrzyganiu tych problemoéw jako nadzér autorski. Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — uwazam,
ze projektant zgodnie z prawem budowlanym powinien przestrzega¢ sformutowanych
w art. 20 prawa budowlanego wszystkich swoich obowigzkéw. Nie kwestionuje,
zgadzam sie z Panem. Przedstawiciel kibicéw Pan _ — chodzi o to,
Zze projektant ponosi odpowiedzialnos¢ za to co zaprojektowat. Jezeli na etapie
wykonawstwa zdarzajg sie rézne kolizje np. kolizje sieci, z drzewami to taki projektant
takie kolizje rozwiazuje w ramach nadzoru autorskiego w zwigzku z tym jest pytanie
czy jezeli na terenie budowy pojawiaja sie takie problemy to czy projektant uczestniczy
w rozwigzywaniu tych probleméw w ramach nadzoru autorskiego? Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — w ramach
mojej komoérki nie miatem kontaktu z projektantami ijest to pytanie do mojego
szefostwa czy kontaktowali sie z projektantami. Wiem, Ze sie kontaktowali. Radny
Dariusz Wojcik — ja sie kontaktowatem z projektantami. Projektantem stadionu jest
Pan Gesiak i ma prawa autorskie, a projektantem hali jest firma EMBI, dla ktore;
projektowat Pan Sylwester Pietak i ani jeden ani drugi do dnia dzisiejszego nie zostat
zaproszony na zadne spotkanie. Nikt nie chce z nimi podjac¢ rozmow. Jezeli ten proces
inwestycyjny bedzie prowadzony bez nadzoru projektantéw to w momencie kiedy im
sie zachce (bo bedzie inny kolor $cian) przyjdzie zrobi wpis w dzienniku i zamknie
budowe. Zaden z nich ze wzgledu na swoja odpowiedzialno$é jezeli proces
inwestycyjny bedzie trwat nie zrobi ostatniego wpisu. A to on odpowiada do konca
zycia za obiekt. Mozemy wybudowac ten stadion tylko nie bedzie miat go kto odebraé
chyba, ze zrobimy projekt zamienny i wezmiemy nowego architekta dlatego
zastanawia mnie dlaczego my tak lekcewazymy to sobie. Méwie my jako miasto.
Dlaczego nie zaprosimy Pana Gesiaka, ktory jest autorytetem w miescie w dziedzinie
architektury. Przedstawiciel kibicow Pan “ — mam pytanie dotyczace
projektu, ktory zostat opracowany na rzecz miasta na podstawie umowy. Czy przy
zakonczeniu prac projektowych i skonsultowaniu umowy na projektowanie, prawo
autorskie dotyczgce projektu zostato przeniesione na spotke MOSiIR? Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— wedtug
oSwiadczen poprzedniego generalnego wykonawcy ROSA-BUD petnia praw
autorskich zostata przeniesiona na MOSIR. Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Mateusz Tyczynski — to nie jest tak, ze z projektantami nikt nie rozmawia. To nie jest
prawda. MOSIR ogtaszajac przetarg musiat oSwiadczyé, ze jest wtascicielem praw do
projektu. Oswiadczyt to. Wczesniej zlecit zaprojektuj i wybuduj firmie ROSA —BUD i
firma ROSA - BUD o$wiadczyta pod petng odpowiedzialnoscig rowniez dla wtasciciela
tej firmy, ze te prawa i projekty przekazuje zgodnie z prawem MOSiR-owi. Kolejnym
etapem byio to, ze firma, ktdéra wygrat przetarg sprawdzata te dokumenty. Generalnie



z wykonawcami dokumentacji trzeba rozmawiac i trzeba dgzy¢ do tego, aby ten nadzor
autorski byt kompletny zgodnie z prawem budowlanym bo innego wyjscia nie ma. Nie
wyobrazam sobie zeby Pan Wojciech Gesiak, ktory jest szanowanym architektem,
uchylat sie od nadzoru autorskiego przewidzianego prawem. Podobnie Pan Sylwester
Pietak. Radny Dariusz Woéjcik — mowimy o dwoch réznych sprawach. To byt projekt
zaprojektuj i wybuduj tj. robi sie projekt budowlany wedtug, ktérego sie sktada oferte a
pozniej sg projekty wykonawcze, ktére robi sie na biezaco. Do tego stanu, ktory jest
MOSIR wszystkie dokumenty posiada. Problem polega na tym, ze dokumentacji
wykonawczej tej dalszej na to co trzeba zrobi¢ teraz nie ma. Dziwie sie w upieranie
Wasze, zZe jest petna dokumentacja i brniemy dalej. To wynika albo z niewiedzy albo
jest to celowe wprowadzenie btad i jest to dla mnie co najmniej dziwne.
Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski — to akurat Prezydent powiedziat
w jednym z wywiaddw, ze kolejnej dokumentacji nie ma.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — Prezydent i Pan Dyrektor powiedziat,
Zze tzw. dzetowanie i podirzymywanie fundamentdéw jest czym$ normalnym. Czy
wiadomo juz jaki to bedzie koszt. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz
Tyczynski — to nie jest przesadzone czy to bedzie dzetowanie mowitem np.
dzetowanie jakas forma wzmocnienia terenu sg bardzo rézne metody.
Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski - cytuje tylko Prezydenta
Witkowskiego, ze takie prace byty przy Kamienicy Deskurow. Dyrektor Kancelarii
Prezydenta Mateusz Tyczynski — przy Kamienicy Deskuréw akurat byto dzetowanie
natomiast sg rozne metody to juz fachowiec odpowie natomiast tutaj nie ma decyzji
jaka to bedzie procedura. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — kiedy ta
procedura moze sie rozpoczac i czy ona wptynie na terminowosc¢ prac na trybunach.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — jak najszybciej jak tylko
bedzie to mozliwe po ustaleniu jaka to bedzie procedura i nie wptynie to na
terminowos¢. Wykonawca zapewnia, ze w tej chwili nie ma zagrozenia dla terminu.
Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — z harmonogramu w lutym 2020 roku
- na trybunie pétnocnej i potudniowej miaty by¢ wykonywane roboty ziemne i roboty
zelbetowe, murowe, fundamentowe i izolacyjne. Czy w zwigzku z tym, ze teren pod ta
trybung jest niestabilny i teraz ma by¢ utwardzany to czy te roboty byty wykonane?
Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— w miesigcu lutym przy stadionie oprécz drobnych prac nie toczyty sie te
prace. Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski — czy w zwigzku z tym zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowy RCS w lutym nie zostaty wykonane te prace:
zelbetowe, murowe, fundamentowe i izolacyjne? Przedstawiciel Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — ten harmonogram
rzeczowy tzw. wykres Gantta pokazuje, w ktorych miesigcach bedg prace
wykonywane. W tym miesigcu te prace nie byly wykonywane. One pokazujg kiedy
powinny sie zakonczy¢ ewentualnie. Jakiekolwiek opdznienie mozemy stwierdzié¢ pod
koniec tego miesigca, ze jesli te prace nie beda zrobione to mozemy powiedzieé¢, ze
mamy opoznienie Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — czyli prace, ktore
miaty sie rozpocza¢ w miesiacu lutym jeszcze sie nie rozpoczety. To wzmacnianie
izolacyjne tez nie wiadomo ile bedzie kosztowac i rozpocznie sie jak najszybciej, tak?
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — tak. Nie wiemy jak dalece
konieczne bedg te prace bo to jest caty czas przedmiotem ustalen. Przewodniczacy
Komisji tukasz Podlewski — w ciggu jakiego czasu mozemy pozna¢ jak duzy
problem mamy z trybunami? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski— wykonawca okreslit sposéb, ze bedzie to dzetowanie
teraz jest kwestia, ze to zamawiajacy musi by¢ pewny, ze to rozwigzanie jest dobre.
Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — rozumiem, ze Betonox przedstawit
firme positkujac sie opiniami specjalistow, profesoréw i rozumiem, ze teraz MOSIR
bierze swoich specjalistbw do sprawdzenia? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski- tak. Przewodniczacy Komisji



tukasz Podlewski — czy oni sa juz wybrani i sprawdzaja to? Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski — rozpoczety
sie juz prace przygotowawcze. Ich stanowisko powinno by¢ w ciagu miesiaca, ale juz
wiemy, ze wciggu dwéch tygodni powinni przedstawi¢ swoje pierwsze rozwiazanie. W
naszym przypadku (jesli dobrze kojarze) to sa naukowcy chyba z Bydgoszczy.
Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — Panie Kierowniku w ciggu miesiaca
to miaty sie zakonczy¢ roboty ziemne przy trybunach, a tu styszymy o tym, ze dopiero
do konca marca beda prowadzone prace - jak jg wzmocnié. Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu iRekreacji Kierownik Robert Pankowski -
harmonogram jest wykonawcy i z ewentualnego niewywigzania sie bedziemy rozliczali
wykonawce. Na dzien dzisiejszy wykonawca bedzie wnosit, ze np. przesuwa ta
pozycje. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — to nie jest wing wykonawcy,
ze grunt jest niestabilny i jest woda. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— oczywiscie, ze nie. Radny Marcin
Majewski — czyli moze tez sie tak zdarzy¢, ze wykonawca sprawdzajgc grunt, okaze
sie, ze sg konieczne inne czynnos$ci do wykonania moze sie okazaé, ze bedzie prosit
czy zgdat od MOSIR-u wydiuzenia terminu realizacji umowy. Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski- ja nie moge
tego wykluczyé, to sie zawsze moze zdarzy¢.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — jest jeszcze kwestia zapchanych
kanatow, ktore wymagaja odmulenia. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz
Tyczynski — teletechniczne kanaty na stadionie, ktore przez rok zostaty catkowicie
zamulone to nie jest nic nadzwyczajnego. Przewodniczacy Komisji Lukasz
Podlewski — rozumiem, ze wymiana tych kanatéw tez bedzie kosztowata? Dyrektor
Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — nie ma innego wyjscia. Pojawiajg sie
rzeczy nie tyle sporne co do poprawy, do wymiany i procedura tutaj jest bardzo prosta.
Wykonawca sktada propozycje rozwigzania i propozycje kosztow natomiast to nie jest
tak, ze MOSIR na wszystko sie zgadza tylko wtedy zaczyna sie badanie bardzo
doktadne czy jest to konieczne za te pieniadze ta metoda. Przewodniczacy Komisji
tukasz Podlewski — my to wszystko wiemy. Bardzo dobrze, ze MOSIR przedstawia
kontroferte na to co méwi Betonox tylko to wszystko wydtuza nam czas, a styczen
2020 jest za 10 miesiecy. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyrski —
prosze mi wierzy¢, ze wykonawca w tych 12 miesigcach skalkulowat rowniez takie
dodatkowe prace bo maja doswiadczenie z Kamienicy Deskuréw. Przewodniczacy
Komisji Ltukasz Podlewski — co do wody i trybuny - winnych nie udato sie znalez¢, a
czy zamulone kanaty teletechniczne mogty by¢ zabezpieczone lepiej zeby nie ulegty
zamuleniu przez okres 12 miesiecy? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— nie znam sprawy zamulonych kanatow,
ale odniose sie do pierwszej czesci. Przypuszczam, ze to bedzie diugotrwaty proces
ustalania. Tak naprawde problem wody na tym obiekcie jest problemem powaznym i
to jest kwestia tego gdzie zostat popetniony btad i czy zostat popetniony biad to mysle
niech stwierdzg fachowcy m.in. ci, ktéry wykonujg w tym momencie dokumentacje
dotyczgca kontrekspertyzy i na nasze zlecenie majg ten problem dokfadnie okreslié.
Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski — chciatem zapyta¢ o kanaty no bo
kanaty tez bedg kosztowaty - Pan Dyrektor nie wie jeszcze ile. Przedstawiciel
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— nie znam
sprawy kanatéw. Radny Dariusz Wéjcik — Betonox przedstawit oferte przeciez w tych
40 pismach jest tam oferta. Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski— Panie Przewodniczacy jestem zszokowany tym, ze
ma pan lepsza wiedze ode minie co wptyneto do mnie na sekretariat. Powiem
szczerze, ze nie mam czasu tych pism przejrze¢. W ostatnich dniach jestem non stop
na budowie i na naradach. Ja nie znam sprawy kanatéw Pan Dyrektor zna ta sprawe.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — to poruszyt przedstawiciel
gtownego wykonawcy i jak rozumiem za tym poszta oferta do MOSIiR-u i tyle. Nie wiem



czy jest ten dokument czy on za chwile bedzie w kazdym razie przedstawiali to jako
przykiad prac, ktére musza wykonac.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — rozumiem, ze w hali tocza sie roboty
wykonczeniowe? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski— inspektor nadzoru, ktérego dzisiaj nie ma bedzie na
biezaco poniewaz ja jestem w biurze narad. Prace sie toczg, ale ja Panu nie potrafie
powiedzie¢, w ktérym miejscu, gdzie i jak. Wptyneta do nas dzisiaj faktura za prace
w czesci tacznika czyli hali, takze prace zwigzane z gipsami i z pracami
wykonczeniowymi toczg sie.

Radny Dariusz Waéjcik — mam propozycje zebysmy wystgpili do MOSIiR-u i do
Betonox-u zeby nam jasno odpowiedzieli, ze dokumentacje, ktéra przekazali Betonox-
owi, Betonox stwierdzi, ze na tej podstawie jest w stanie dokonczy¢ inwestycje.
Whptyneto 40 pism zanim MOSIR to rozpozna i odpowie na te pisma to minie kilka
miesiecy. W komorce zamowien publicznych MOSIR-u pracuje 4 osoby, adla
Betonox-u pracuje sztab prawnikow. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski —
Panie radny to nie jest ani Pana wina ani moja wina. Radny Dariusz Wojcik — to nie
jest wina tez Prezydenta to jest wina catego procesu, ktdéry powinni$my zorganizowaé
tak zeby nie dac tak po ludzku sie wykreci¢. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz
Tyczynski — prosze mi wierzy¢, ze MOSIR tez zatrudnia prawnikéw i zatrudnit
kancelarie zewnetrzng do obstugi tego procesu.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — w miesiacu grudniu styszelismy, ze
MOSIR zostanie wzmocniony jezeli chodzi o nadzér nad tg budowg. Dyrektor
Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — tak i to jest pytanie bezposrednio do
Pana Prezydenta bo nie znam decyzji w tej sprawie. Rzeczywiscie jezeli chodzi
o kancelarie zewnetrzng to jest zatrudniona. O obstuge prawng bym sie nie martwit
natomiast jesli chodzi o bezposredni nadzor nad procesem to zgadzam sie, ze tam jest
potrzebne wzmocnienie, Nie znam decyzji Pan Prezydenta co do tego, mysle, ze na
nastepnej komisji odpowiedz na to pytanie sie zmaterializuje.

Przewodniczacy Komisji Ltukasz Podlewski — na nastepne posiedzenie komis;ji
bedzie zaproszony Pan Roman Saczywko i prosimy rowniez przedstawiciela MOSIR-
u o to aby na tym posiedzeniu kolejnym byty osoby, ktore bedg miaty takg wiedze,
ktorej dzisiaj nikt nie posiadat, zaproszenie firmy Inpraxi oraz kontakty do
przedstawicieli Betonox-u. Bedziemy chcieli zaprosi¢ Pana Prezydenta. Komisje
podzielimy na dwie czesci : pierwsza gdzie pan Saczywko i Pan Prezydent bedg chcieli
opowiedzie¢ o btedach i niedociagnieciach, ktére na tej budowie byly a w drugiej
czesci omowimy biezace prace.

Radny Tomasz Gogacz - jaka firma i kto wykonat badania geologiczne na tym
terenie? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji Kierownik Robert
Pankowski— te informacje sa ogolnodostepne. Na naszej stronie wisi caty czas
dokumentacja postepowania przetargowego. W zataczniku projekt budowlany jednym
z pierwszych zatgcznikow bedzie projekt geotechniczny. Kazdy moze go zobaczy¢.
Przedstawiciel kibicow Pan “ — w imieniu Stowarzyszenia
Radomiaka ,Tylko Radomiak” mam nadzieje ze za kolejny raz, za niedociggniecia
i nie dotrzymanie umowy poniesie odpowiedzialnos¢ MOSIR albo prosze zaprosi¢
Pana Jandute zeby tu przyszedt. Przedstawiciel kibicow Pan “
wypadatoby zeby komisja wywart wptyw na prezesa Jandute zeby on sie tutaj pojawit.
Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — Panie Kierowniku szanujgc Pana
wiedze oraz mozliwoéci to prositbym (poniewaz na wiele pytan Pan nie mogt, nie chciat
I nie wiedziat jak odpowiedzie¢) zeby na kolejnym posiedzeniu byta osoba, ktéra bedzie
mogta i wiedziata co odpowiedziec.

Przedstawiciel kibicow Pan | - foktycznie moze warto bytoby sie
spotkac z poprzednim wykonawca czyli Panem Saczywko. Jak rozumiem ekspertyzy,
ktore sg prowadzone na budowie w tej chwili dotyczace m.in. tego problemu
z odwodnieniem nie jest nieprawdopodobne, ze nie mogty powsta¢ w wyniku btedéw



konstrukcyjnych przy budowie. Wykluczy¢ tego nie mozemy ale tez nie potwierdzono.
Kwota, ktdrg by¢ moze bedzie konieczne zaptaci¢ Betonox-owi za dodatkowe roboty
nalezatoby sprobowac¢ wyegzekwowac od poprzedniego wykonawcy. Radny Dariusz
Wojcik — mysle, ze chcieliby$my jak najszybciej wiedzie¢ od Betonox-u ile miasto
bedzie kosztowato wykonanie catej inwestycji. Niewazne ile to bedzie kosztowato bo
to i tak trzeba dokonczy¢, ale musimy mie¢ ta wiedze. Przewodniczacy Komisji
tukasz Podlewski — nie bedziemy wiedzie¢ ile to bedzie kosztowato do czasu
zamknigcia inwestycji. Nawet po zamknieciu inwestycji nie bedziemy wiedzie¢
poniewaz MOSIR i Betonox bedag toczy¢ spor sadowy jeszcze przez kilka lat od
zamkniecia tej inwestycji.

Przedstawiciel kibicow Pan | - \vszyscy skupilismy sie na tym zeby
szukac winnych przy tym wszystkim co sie stato natomiast mysle, ze ta komisja zebrata
sie w catkowicie innym celu. Nam jako kibicom Radomiaka zalezy najbardziej na tym
aby to poszto do przodu dlatego skupmy sie na tym zeby poméc MOSiR-owi, zeby ta
inwestycja ruszyta do przodu. Moze szukanie winnych zostawmy na pézniejsze etapy
gdzie ta inwestycja bedzie juz dobiegata korica i wtedy bedziemy mogli wyciagaé
konsekwencje od poszczegolnych osoéb. Prezes Janduta powinien sie jednak pojawié
tutaj i pewne rzeczy wyttumaczyc¢ jak to sie odbywato, ze firma ROSA -BUD sobie
hulata po budowie i nie wiadomo jak robita. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz
Tyczynski — chciatem tylko przypomnie¢, ze MOSIR ztozyt doniesienie do prokuratury
na inspektorow nadzoru, ktérzy bezposrednio nadzorowali budowe. Niestety sa duze
podejrzenia, ze ta firma nie wywiazywata sie ze swoich obowigzkéw i poswiadczata
nieprawde i to powazna firma, ktéra nadzorowata budowe stadionu Legii.
Przedstawiciel kibicow Pan [N - nysle. ze kazdemu kto dzisiaj
przyszedt na tg komisje zalezy zeby jak najszybciej dokoriczy¢ w koncu tg inwestycje.
Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — kolejne robocze posiedzenie komisji
odbedzie sie 27 marca. Postaram sie skontaktowa¢ z przedstawicielami Pana
prezydenta i Pana Romana Saczywki i ustali¢ termin komisji kiedy Panowie bedg mogli
na nig przybyc¢.

Ad. 4.Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — chciatem zapytaé o przetarg na
oswietlenie, ktore jest niezwykle wazne do otrzymania licencji na przyszlty rok bo
zapewnienia Pana Dyrektora byty takie, ze nie bedzie problemu z licencja dla
Radomiaka. Zapewnienia Pana Terlickiego byty takie, ze nikt nie bedzie robit problemu
w PZPN jezeli ten stadion bedzie gotowy za chwile. Jak wyglada sprawa z tym
przetargiem na o$wietlenie? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski — zostaty otwarte oferty. Przewodniczacy Komisji
tukasz Podlewski — ja wiem, ze zostaty otwarte tylko kiedy bedzie zakonczony proces
| rozstrzygniety przetarg? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
Kierownik Robert Pankowski — zostaly otworzone oferty, wptyneto uzupetnienie
Grupa kapitatowa. Jest kwestia tego, ze badanie ocen i oceny formalne, a decyzja o
tym - wiemy, ze oferta najnizsza przewyzsza o 500 000,00 zt kwote, ktérg posiada
zamawiajgcy. Bedzie to zalezato od mojego kierownictwa jak dalej potoczg sie losy
oczywiscie po sprawdzeniu ofert. Na dzien dzisiejszy jesli zapadnie taka decyzja
mozemy uniewazni¢ to postepowanie, a jaka decyzja zapadnie nie potrafie
odpowiedzie¢. Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — czy jezeli zapadnie
decyzja, ze przetarg bedzie rozstrzygniety prace bedg mogty by¢ prowadzone i nie
mie¢ wptywu na rozgrywanie imprez? Przedstawiciel Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji Kierownik Robert Pankowski— przewidzielismy w specyfikacji, iz
wszystkie prace musza by¢ prowadzone w $cistym uzgodnieniu z MOSiR-em na
czesciowo dziatajacym obiekcie sportowym.

Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — na poprzednim posiedzeniu komisji
padt wniosek, ktory nie zostat glosowany. Na dzisiejszym posiedzeniu radny Kotwicki
tez zapowiedziat, ze ten wniosek przetozymy na kolejne posiedzenie komisji.
Konsultowatem sprawe z mecenas Sylwig Zarachowicz ~Wo$ dotyczgca powotania



inspektora. Statut to dopuszcza z tym, ze statut jest nieprecyzyjny. Ja moge o to
wystgpic¢, zgode musi wyda¢ Rada Miejska i tak naprawde nie wiadomo jaki jest na to
budzet. Pani mecenas zobowigzata sie, ze w poniedziatek na sesji postara sie
odpowiedzie¢ na to pytanie przy wszystkich radnych.

Radny Dariusz Wdjcik — z tego co wiem to nikt Wodociggom nie ptaci za to
odwodnienie.

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — kiedy jest nastepne
posiedzenie komisji? Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski — 27 marca.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczynski — i przewidujemy zaproszenie
Pana Prezydenta i Pana Saczywki? Przewodniczacy Komisji Lukasz Podlewski —
przewiduje réwniez zaproszenie Prezesa Betonox-u jezeli bedzie miat takg ochote.
Wysle rowniez zaproszenie do Prezesa MOSIR-u.

Radny Dariusz Wéjcik — mam propozycje po to zeby nie zadawac tych samych pytan
to zeby wybrac¢ jedng osobe z tego grona do uczestnictwa w spotkaniach z Betonox-
em tak aby miata wiedze ze zrédta. To jest propozycja do Pana Prezydenta.
Przewodniczacy Komisji tukasz Podlewski — nie ukrywam, ze w poniedziatek
wykonatem telefon do Pana Janduty z zapytaniem czy moge uczestniczy¢ w spotkaniu
roboczym. Pan Grzegorz Janduta powiedziat, ze o tym spotkaniu nie wie i jest to
inicjatywa Prezydenta, a Pan Grzegorz w tym czasie byt na urlopie w zwigzku z tym
pozwolitem sobie zadzwoni¢ do Pana Mateusza Tyczynskiego. Pan Mateusz
Tyczynski powiedziat, ze spotkanie ma charakter roboczy. Dzisiaj jest Pan Dyrektor,
ktory udzielit wszelkich mozliwych informaciji.

W zwigzku z wyczerpaniem porzadku Przewodniczacy Komisji podziekowat
wszystkim za przybycie i zamknat posiedzenie.

W zwiazku z wyczerpaniem porzadku Przewodniczacy Komisji podziekowat
wszystkim za przybycie i zamknat posiedzenie.

Przewodniczacy Komisji

tukasz Podlewski



