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Radom, dnia  12.02.2014 r.



Znak sprawy: In.III.271.5.2014
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa  boisk szkolnych z trawy syntetycznej przy PG nr 12 i PSP nr 4 w Radomiu”

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytanie z dnia 06.02.2014r. roku brzmi następująco:

Pytanie 1. „Wnosimy o zmianę zapisu w § 2 ust. 1 projektu umowy, tj. zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 5 miesięcy od dnia przekazania terenu robót.

Pytanie 2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności  wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wypowiedzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności:

a) Klęski żywiołowe;

b) Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn

c) Budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

d) Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

e) Niewypały i niewybuchy;

f) Wykopaliska archeologiczne;

g) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

h) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

i) Wykonanie  robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia dodatkowego

2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) Nieterminowe przekazanie  terenu budowy przez Zamawiającego;

b) Wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji projektowej

3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) Przekroczenie  zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

c) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

c) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. Zmiana osób, przy pomocy których Zmawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. Rozszerzenie  lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego  w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

D. Pozostałe zmiany

1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących  realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną  Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2. Zmiany danych  teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

3. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Pytanie 3. W SIWZ i projekcie umowy Zamawiający określił cenę ofertową brutto wykonawcy jako cenę ryczałtową nie podlegającą zmianom.

Zgodnie z kodeksem cywilnym i orzeczeniem  np. wyrok z 20 listopada  1998 r. Sąd Najwyższy  (sygn.. akt. II CRN 913/97) podkreślił, „…że wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Rozliczenia  pomiędzy stronami w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, że wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona kwota będzie należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia zarówno znany jak i nieznany w momencie zawierania umowy…”

Zapisy projektu umowy § 5  ust. 11 „W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartość elementów wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie są zaprzeczenie ryczałtu, dlatego prosimy o wykreślenie tego zapisu lub zmianę wynagrodzenia na kosztorysowe.

Cena ma być niezmienna zgodni z charakterem ryczałtu. Zapisy z projektu umowy są sprzeczne z KC i wyrokami KIO czy SN – jak wyżej cytowany. Niedopuszczalne jest by wykonawca, który  kalkuluje cenę z góry za przedmiot zamówienia, zgodnie z SIWZ jako cenę ryczałtową, który ma prawo by w przedmiarach, kosztorysach uwzględnić, bądź też nie wszelkie koszty (ryczałt jest ryzykiem biorącego zlecenie), nie był wynagradzany  za cały przedmiot zadania w sytuacjach, gdy rezygnuje się z części robót. W opisanej sytuacji zamawiający nie powinien rozliczać wynagrodzenia w oparciu o obmiar prac i przedstawione w ofercie ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. Powyższy sposób rozliczenia jest bowiem właściwy dla wynagrodzenia kosztorysowego. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego takiego rodzaju działania są nieuprawnione.
Jeśli zamawiający chce zmniejszyć zakresy robót to winien określić wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie rozlicza się roboty faktycznie wykonanie. Przy ryczałcie obowiązują inne prawa i obowiązki, gdyż przedmiary są pomocnicze, a tym samym kosztorys też jest pomocniczy i tylko obrazuje zakres zadania.

Pytanie 4.  Prosimy o zmianę w § 8 ust. 1 i ust. 4 oraz w § 6 ust. 4 pkt. 5 projektu umowy kar za opóźnienie na za zwłokę.

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się różnią. Zwłoki dopuszcza się ten dłużnik, który nie wykonała umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. Opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się.

Pytanie 5. Wnosimy o zmniejszenie rażąco wygórowanej wysokości kary umownej w § 8 ust. 4 projektu umowy z 1% na 0,1%.

W wyroku z dnia 25 maja 207 r. (ICSK 484/2006) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż niedozwolone jest zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.

Pytanie 6. Wnosimy o wskazanie terminu na dokonanie odbioru licząc od dnia rozpoczęcia odbioru.

Pytanie 7. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę we wprowadzeniu i protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc  od upływu ustalonego terminu na wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy,

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do odbioru dokonanie odbioru,

- za zwłokę w dokonaniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru.

Pytanie 8. Zwracamy uwagę na możliwość nieuzasadnionego dublowania kar umownych z tytułu tego samego zdarzenia.

Zamawiający w § 10 ust. 18 pkt. 2 wskazał, iż „za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany” oraz „za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa  w § 5 ust. 1, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy” a w § 10 ust. 18 pkt. 3 „za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów” oraz w § 10 ust. 18 pkt. 4 „za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego”.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w § 10 ust. 18 pkt. 2 albo łącznie pkt. 3 i pkt. 4, gdyż przewidziana kara z wysokim prawdopodobieństwem może doprowadzić do kumulacji kar z tego samego tytułu, co jest niedopuszczalne i doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9. Czy w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym, Zamawiający rozliczy Wykonawcę w terminie 21 dni od złożenia faktury?”.
Zapytanie nr I z dnia 10.02.2014 roku brzmi następująco:
1. „Prosimy o podanie informacji na temat możliwości dojazdu do ciężkim sprzętem do boisk przy PSP nr 4. Z rysunku nr 1 i opisu w części fotograficznej wynika, że dostęp w celu realizacji zadania jest bardzo ograniczony.

2. Prosimy o poprawienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla boiska przy PG 12, czyli zamieszczenie tylko i wyłącznie zakresu, który należy wykonać. Zakres wg. SIWZ nie obejmuje boiska wielofunkcyjnego, projekt jest zamieszczony na całość robót elektrycznych, przedmiar jest pomocniczy. Z tak niejednoznacznych opisów zakresu, nie można jednoznacznie określić, co wchodzi w zakres Zamówienia i która część jest już poza zakresem Zamówienia.

3. Prosimy o podanie dla boiska przy PSP nr 4 jednoznacznie rodzajów i ilości opraw. Przedmiar, opis i rysunek nr 2 podają oprawy 400W i 70W, rysunek nr 1 oprawy 250W i 70W”.

Zapytanie nr II z dnia 10.02.2014 roku brzmi następująco:

1. „Prosimy o podanie informacji na temat możliwości dojazdu do ciężkim sprzętem do boisk przy PSP nr 4. Z rysunku nr 1 i opisu w części fotograficznej wynika, że dostęp w celu realizacji zadania jest bardzo ograniczony.

2. Prosimy o poprawienie dokumentacji projektowej branży budowlanej dla boiska przy PG 12 i PSP 4, czyli zamieszczenie tylko i wyłącznie zakresu, który należy wykonać. Zakres wg. SIWZ nie obejmuje boiska wielofunkcyjnego oraz drogi i chodnika, projekt jest zamieszczony na całość robót, natomiast przedmiar jest pomocniczy. Z tak niejednoznacznych opisów zakresu, nie można jednoznacznie określić, co wchodzi w zakres Zamówienia i która część jest już poza zakresem Zamówienia.

3. Proszę o zamieszczenie badań gruntowo – wodnych na obie lokalizacje boisk.

4. Dotyczy SP 4 – proszę o zamieszczenie rysunków i obmiarów dotyczących rozbiórek boisk pod bieżnią oraz pod boiskiem (asfalt, plac betonowy). Proszę również o korektę przedmiaru.

5. Dotyczy SP 4 – proszę o podanie ilości rodzaju oraz zagłębienia drenażu do rozbiórki.

6. Dotyczy SP 4 – proszę o wyjaśnienie czy podbudowę pod boiskiem należy wykonać zgodnie z przedmiarem i SIWZ czy zgodnie z opisem (dodatkowo geowłóknina – jaka grubość?)”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  

Dotyczy zapytania z dnia 06.02.2014r.:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Ad. 3. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, jest fakt, iż za prawidłowo  zrealizowany –wymagany przez Zamawiającego na podstawie SIWZ i załączników do niej- zakres prac składający się na przedmiot zamówienia, Wykonawca otrzyma z góry określone wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Fakt zastosowania ryczałtowej formy rozliczenia nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przewidzenia i uregulowania sposobu rozliczenia dot. m.in. robót niezrealizowanych, oraz sposobu rozliczenia płatności częściowych (przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszym zamówieniu) – stąd żądanie złożenia przez wybranego Wykonawcę kosztorysu znajduje swoje uzasadnienie (dodatkowo zaznaczyć należy, iż w przedmiotowym postępowaniu –wbrew twierdzeniom Wykonawcy- nie jest wymagane złożenie kosztorysu ofertowego, obowiązek ten dot. tylko Wykonawcy wyłonionego do realizacji zamówienia).

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż takie stanowisko jest w pełni zgodne z linią orzecznictwa, np. z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. III CSK 366/06, zgodnie z treścią którego w umowie o roboty budowlane strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w postaci wynagrodzenia ryczałtowego przy możliwej modyfikacji tego wynagrodzenia w zależności od konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Zamawiający nie zamierza ograniczać zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia – sytuacja taka może wystąpić jedynie w okolicznościach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, w których realizacja danego elementu robót nie leży w interesie publicznym, co było niemożliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przypomina także, że zgodnie z zapisami § 16 pkt 4.1 SIWZ przedmiar robót stanowi w niniejszym postępowaniu jedynie materiał pomocniczy do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.
Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż przedmiotowa kara umowna dot. 1% wartości elementów i urządzeń dotkniętych wadami lub usterkami, a nie np. 1% wartości przedmiotu umowy.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Wskazywane kary umowne dot. różnych stanów faktycznych, stąd nie ma w tym przypadku mowy o ich dublowaniu się.

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż postulowane przez Wykonawcę usunięcie zapisów dot. okoliczności zaistnienia przesłanek  kar umownych  o których mowa w § 10 ust. 18 pkt 2 oraz pkt 4, stanowiłoby naruszenie zapisów art. 143d ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – który to przepis prawny nakłada na Zamawiającego obowiązek wprowadzenie tego typu postanowień treści umowy dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane.


Ad. 9. Sposób płatności został jednoznacznie określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

W przypadku wcześniejszego prawidłowego zrealizowania zamówienia –tj. po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy w zakresie realizacji zamówienia- zapłata faktury końcowej nastąpi zgodnie z warunkami umowy, tj. w terminie 21 dni od daty wpływu faktury.

Dotyczy zapytania nr I z dnia 10.02.2014r.:

Ad.1. Dojazd do boisk  ul. Wiosenną od strony wschodniej o nawierzchni gruntowej.

Ad.2.  Zakres robót elektrycznych dot. boiska przy PG nr 12 jest podany jednoznacznie w SIWZ. Całość robót elektrycznych koniecznych do wykonania określona została na rys. nr 2. – ,,Plan oświetlenia boisk” (zakres robót został dod. potwierdzony w przedmiarze robót).
Ad.3.  Dla boiska przy PSP nr 4 należy przyjąć oprawy : 400 W – 12 szt, 70 W – 4 szt.

Dotyczy zapytania nr II z dnia 10.02.2014r.:

Ad.1. Dojazd do boisk  ul. Wiosenną od strony wschodniej o nawierzchni gruntowej.

Ad.2.  PG nr-12. Zakres robót budowlanych jest podany jednoznacznie w SIWZ i obejmuje tylko  i wyłącznie całość robót budowlanych wraz z oświetleniem (3 maszty), piłkochwytami i  odwodnieniem płyty boiska koniecznych  do wykonania (potwierdzonych przedmiarami) przy boisku piłkarskim o nawierzchni z trawy  syntetycznej. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa trybun i inne wyłączone przez Zamawiającego elementy dot. infrastruktury boiska wielofunkcyjnego – poliuretanowego.
Ad.3. Dla lokalizacji boisk w PSP nr 4  przyjęto badania z odwiertów  geotechnicznych terenu bezpośrednio sąsiadującego . Warstwy gruntu obejmują nasyp niebudowlany o miąższości 70-80 cm i bezpośrednio poniżej glina brązowa i glina z wkładkami piasków o miąższości około 120 cm. 

Zamawiający dodatkowo załącza: 

- dokumentację geotechniczną dla terenu w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy PSP nr 4. 

- dokumentację geotechniczną dla boiska przy PG nr 12.

Ad.4. W przypadku boiska przy PSP nr 4, roboty rozbiórkowe pod bieżnię pokazane  są na rys.  A.1. Przedmiar zostaje uzupełniony o „Roboty rozbiórkowe dla bieżni”

Ad.5. W przypadku boiska przy PSP nr 4: zagłębienie drenażu do rozbiórki wynosi min. 80 cm, Rury drenarskie karbowane do rozbiórki  śr. 50 mm – ok. 448 mb, śr. 100 mm – ok. 52 mb

Ad.6. W przypadku boiska przy PSP nr 4 podbudowę pod boiskiem należy wykonać zgodnie z opisem pkt. 4.2.2. projektu budowlanego, oraz zastosować geowłókniny o grubości min. 1,9 mm.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:  

1. W § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 18.02.2014 roku, godz. 915” 
zastępuje się klauzulą: 
„Nie otwierać przed 24.02.2014 roku., godz. 915”
2. W § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:
a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „18.02.2014 roku do godz.  900” na „24.02.2014 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „18.02.2014 roku o godz. 915” na „24.02.2014 roku o godz.  915”

3. Do dokumentacji projektowej załącza się dokumenty „Dokumentacji Geotechnicznych” (w/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji).

4. Załącza się przedmiar  „Roboty rozbiórkowe dla bieżni” (w/w dokument stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji).
Uzasadnieniem modyfikacji –w zakresie załączenia dokumentacji geologicznych jest potrzeba umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z w/w wynikami badań (odniesienia do wyników przedmiotowych badań znajdowały się w pierwotnie załączonej dokumentacji projektowej). Natomiast uzasadnieniem modyfikacji w zakresie dodania przedmiaru „Roboty rozbiórkowe dla bieżni” (dot. boiska przy PSP nr 4), jest konieczność dostosowania zakresu załączonych przedmiarów –stanowiących (jako materiał pomocniczy) załączniki do dokumentacji przetargowej- do przedmiotu zamówienia.

Równocześnie Zamawiający przedłużył termin składania i w konsekwencji zmienił termin otwarcia ofert, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ Wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na zapoznanie się i wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Załączniki:

- Dokumentacje Geotechniczne dot. boiska przy PG nr 12 oraz terenu w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy PSP nr 4.
- Przedmiar robót „Roboty rozbiórkowe dla bieżni” (dot. boiska przy PSP nr 4)
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