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sita w precyzji






Znak sprawy: In.III.271.4.2017                                                      Radom, dnia  28.02.2017 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał 4 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. 
Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując ich oryginalną pisownię:
Zapytanie nr 1 (z dnia 20.02.2017r.) brzmi następująco: 

1. „Zwracając się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji opisanego w SIWZ/Umowie (na okres 14 miesięcy). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu przy realizacjach, znając proces technologiczny wykonania  prac rozbiórkowych, budowlano-instalacyjnych oraz proces uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie stwierdzamy, że termin realizacji jest zbyt krótki, a wręcz nierealny do spełnienia w czasie zaproponowanym przez Zamawiającego w SIWZ/Umowie. Prosimy o zmianę terminu realizacji prac na 22 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu przygotowania szczegółowego kosztorysu robót oraz harmonogramu rzecz-finansowego (paragraf 1 pkt. 4) z 7 dni na 30 dni kalendarzowych. Oba dokumenty musza być sporządzone, opracowane i uzgodnione wespół z Zamawiającym. Termin zapisany w projekcie Umowy (7 dni)  jest zbyt krótki by przygotować go w sposób prawidłowy i rzeczowy.

3. Prosimy o wykreślenie z paragrafu 8 punktu 5. Przygotowanie kosztorysu jak i harmonogramu rzeczowo-finansowego jest we wspólnym interesie i odpowiedzialności zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego (zwłaszcza związanej z finansowaniem z zewnątrz, którego limit Zamawiający w SIWZ określa „że może ulec zmianie” i być podstawą do zmiany tegoż harmonogramu), i nie może być podstawą do ustalenia/naliczania kar.

4. Prosimy o dokonanie stosownych zapisów w SIWZ/Umowie, iż  w przypadku nie uzyskania finansowania przez Zamawiającego, uniemożliwiającą realizacje inwestycji/umowy na roboty budowlane zgodnie z przedłożonym do Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, Umowa ulega zawieszeniu, a za okres zawieszenia Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu udokumentowanych i poniesionych kosztów  (m.in. koszty kadry, zaplecza, ochrony, opłat energii, itd.).

5. W nawiązaniu do zapisów Umowy (paragraf 6 pkt 5) prosimy o dodanie w pierwszym zdaniu w toku zdania: "wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia, adekwatny do rodzaju wady".

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie? Pomiędzy oba dokumentami jest 14 dniowy termin administracyjny, który bezpośrednio wpływa na termin Umowny.

7. Prosimy o przedstawienie dokumentacji/ekspertyz/analiz określających wpływ prowadzonych/ wykonywanych prac rozbiórkowych/ fundamentowych/ rewitalizacyjnych na budynki sąsiednie. Bez takiego dokumentu Wykonawca nie jest w stanie uwzględnić wszelkich ryzyk / robót dodatkowych w kompleksowych kosztach wyceny  opisanych w paragrafie 16 pkt. 4 SIWZ.

8. W nawiązaniu do zapisów paragrafu 21a SIWZ (paragraf 12 Umowy), Prosimy o modyfikację/dopisanie/ poprzez wskazanie, że w razie wydania przez właściwe organy administracji zakazu prowadzenia robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego (w tym z przyczyn wadliwości dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego), Wykonawcy przysługiwać będzie w stosunku do Zamawiającego odszkodowanie na zasadach ogólnych.

9. W nawiązaniu do zapisów paragrafu 21a SIWZ (paragraf 12 Umowy) Prosimy o modyfikację zapisu/ poprzez wskazanie „w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich (z sąsiednich budynków), że to po stronie Zamawiającego jest podjęcia działań prawnych, w tym związanych z ugodowym rozwiązaniem zaistniałego sporu z osobą trzecią, Wykonawca nie ponosi wówczas odpowiedzialność i skutków prawnych z tym związanych”.

10. Prosimy o przedstawienie brakujących elementów lub potwierdzenie że w/w elementy nie są przedmiotem tegoż zamówienia. Ekspertyza mykologiczna nie przedstawia kompletnej ekspertyzy całości obiektu. Brak w niej niedostępnych części budynku tj. piwnic, na które powołują się osoby dokonujące ekspertyzy. 

11. W nawiązaniu do zapisów paragrafu 21a SIWZ (paragraf 12 Umowy) Prosimy o modyfikację zapisu, poprzez dopisanie, że „Wykonawcy należą się również uzasadnione i udokumentowane koszty wynikające z zawieszenia robót ze strony Zamawiającego w przypadku dodatkowych zaleceń konserwatorskich/archeologicznych/ uzupełniania dokumentacji projektowej, w tym koszty zabezpieczenia robót, koszty przedłużenia umów najmu z wynajmującymi maszyny budowlane, itp.

12. Dla zachowania symetryczności ryzyk Wykonawcy i Zamawiającego, prosimy o wprowadzenie w § 8 zapisów o karach za rozwiązanie Umowy z winy Zamawiającego w wysokości równej karze za odstąpienie z winy Wykonawcy.

13. Według § 11 wzoru umowy - Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją nie są objęte materiały szybko zużywalne/ eksploatacyjne tj. np. paski klinowe, świetlówki, akumulatory, filtry itp. oraz że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów materiałów eksploatacyjnych i jest to po stronie Zamawiającego.

14. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czym należy kierować się w przypadku rozbieżności pomiędzy: dokumentacją projektową czy przedmiarem. Który z tych dokumentów jest nadrzędny?

15. Dot. paragrafu 11 Umowy. Mając na względzie art. 29 Pzp prosimy o jasne, dokładne i wyczerpujące podanie  obowiązków Wykonawcy z tytułu świadczenia gwarancyjnego, w tym serwisu gwarancyjnego oraz przeglądów okresowych. Co jest po stronie Wykonawcy, co jest po stronie Zamawiającego? Czy Zamawiający potwierdza, że będzie ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych w okresie gwarancji?

16. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar (paragraf 8 Umowy) za nieterminowe wykonanie umowy z 0,2% na 0,1% wartości umowy.

17. W nawiązaniu do zapisów Umowy (paragraf 3), w dokumentacji przetargowej (SIWZ/Umowa) brak jest zapisu czy Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie Istotnych postanowień umownych o ww. informacje i podanie sposobu rozliczenia zużycia oraz wskazanie miejsc poboru.

18. W nawiązaniu do zapisów Umowy (paragraf 3), proszę o określenie w jaki sposób i na jakich zasadach będzie funkcjonował nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczno-konserwatorski, dla zachowania ciągłości procesu technologicznego.

19. Prosimy o wyjaśnienie zapisów paragrafu 10 punkt 3 i 4, w których Zamawiający dwa razy rozpatruje przedłożone Umowy o podwykonawstwo, raz w momencie składania projektu Umowy (PUNKT 3), A DRUGI RAZ PO ZLOŻENIU PODPISÓW NA TYMŻE DOKUMENCIE (punkt 4). Prosimy o wyjaśnienie lub zastąpienie tych dwóch punktów jednym w przypadku akceptacji projektu Umowy.

20. Prosimy o zmianę zapisów §10 punkt 4 w pierwszym zdaniu na końcu: z „w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia.”, na „ w terminie maksymalnie 21 dni od dnia jej zawarcia”. Z uwagi na fakt, że większość firm pochodzi z całej Polski, i każda z firm ma swoje wewnętrzne procedury/ obiegu/ akceptacji dokumentów, oraz fakt iż nie mamy wpływu na proces samego doręczania dokumentów pocztą, kurierem lub innym środkiem komunikacji, termin samego dostarczenia podpisanej Umowy nie powinien być obarczany tak krótkim terminem jak to zostało opisane w SIWZ/Umowie. Prosimy o zmianę na minimum 21 dni.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenie gotowości do odbioru nie wymaga uprzednio uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, że jest to odrębny proces w stosunku do zapisów paragrafu 2 i 6 Umowy.

22. Prosimy o potwierdzenie, że w umowach z podwykonawcami, Wykonawca może przewidzieć rozliczenia na podstawie comiesięcznych faktur częściowych.

23. W nawiązaniu do zapisów Umowy (paragraf 9 pkt. 5) proszę o określenie „przypadków odstąpienia w trybie natychmiastowym od Umowy”.

24. Prosimy o dopisanie w paragrafie 3 punku 5: „przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, niezbędnej i wystarczającej dla prawidłowej i właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującej w szczególności: przekazanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, oraz innych dokumentacji/ uzgodnień/EKSPERTYZ niezbędnych do realizacji inwestycji.

25. Prosimy o dopisanie w paragrafie 3 punku 6 lub dopisanie do punktu 1: „ przekazania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę, dziennika budowy oraz wskazania punktów poboru energii i wody”.

26. W nawiązaniu do zapisów SIWZ paragraf 21a, punkt 2 e – prosimy o szczegółowe określenie/ doprecyzowanie przez Zamawiającego znaczenia słów „siła wyższa”?

27. W celu zgłoszenia budynku do odbioru służb zewnętrznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, niezbędne jest dokonanie określonych wpisów do dziennika budowy potwierdzających zakończenia prac niezbędnych do rozpoczęcia procedury odbiorowej z Sanepidem, czy PSP. Zapis paragrafu 2 i 6 Umowy „ostateczne zakończenie robót”, niekoniecznie jest niezbędny dla uzyskania pozwolenia na użytkowania, albowiem mogą w tym czasie jeszcze trwać np. prace poprawkowe, usuwające usterki czy wprowadzające meble na obiekt, które w żaden sposób nie wstrzymują procedury/procesu odbioru ze służbami zewnętrznymi. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ oraz w Umowie o odbiór w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru dla celów odbiorowych służb zewnętrznych (Sanepid, PSP).

28. W nawiązaniu do zapisów paragrafu 6 pkt 5 Umowy, proszę o określenie wyznaczonego w konkretnej ilości dni, terminu usunięcia wad/usterek wskazanych podczas odbiorów przez Zamawiającego.  

29. Dla zachowania symetryczności i równouprawnienia stron umowy cywilno-prawnej zwracamy się o wprowadzenie (w par. 8 pkt. 3 wzoru umowy) kary umownej płatnej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za odstąpienie (w części lub całości) przy którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które bezpośrednio odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

30. Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia umowy / zapisów w SIWZ (paragraf 21a) poprzez wskazanie, że w razie wydania przez właściwe organy administracji zakazu prowadzenia robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego (w tym z przyczyn wadliwości przekazanej do Umowy dokumentacji projektowej przez Zamawiającego), Wykonawcy przysługiwać będzie w stosunku do Zamawiającego odszkodowanie na zasadach ogólnych.

31. Prosimy o wykreślenie z paragrafu 8 pkt. 2 drugie zdanie „wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady”, a zastąpienie jej „ wynagrodzeniem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym, lub na bazie cen Sekocenbud, lub w przypadku sporu, ustalonego przez rzeczoznawcę budowlanego”.

32. Czy do wyceny należy przyjąć bezpłatny serwis/przeglądy gwarancyjne (bez elementów zużywalnych, eksploatacyjnych) wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. 

33. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy ekspertyzami, i złym stanem technicznym obiektu podlegającego rewitalizacji, jak i bardzo złym stanem technicznym budynków sąsiadujących: Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe i roboty uzupełniające oraz w jakiej wysokości?

34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uprawniony do wydawania zgłoszonym Podwykonawcom wiążących poleceń oraz nie będzie zlecał Podwykonawcą GW realizacji prac.

35. W nawiązaniu do zapisów Umowy (paragraf 6 pkt. 4 i 5) prosimy o potwierdzanie ze Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jedynie w sytuacji wystąpienia wad istotnych robót (uniemożliwiających korzystanie albo istotnie to korzystanie zgodnie z przeznaczeniem utrudniających). Zapis w obecnym brzmieniu wprowadza możliwość odmowy przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru, nie precyzując, co Zamawiający rozumie przez brak gotowości odbiorowej/lub wstrzymania się z odbiorem - orzecznictwo co do zasady praktycznie nie dopuszcza odmowy odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę, a co najwyżej przystąpienie do odbioru i stwierdzenie w Protokole Odbioru  wad istotnych/ usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru wraz z jednoczesnym określeniem terminu dla ich usunięcia. Wstrzymanie lub odmowa poprzez zawarcie w zapisach Umownych określenia „ostatecznego odbioru robót” może też być przyczyna opóźnienia zgłoszenia budynku do odbioru ze służbami zewnętrznymi.

36. Prosimy o potwierdzenie, że koszt przeglądów serwisowych/przeglądów urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.

37. Dla zachowania symetryczności i równouprawnienia stron, prosimy o dopisanie w paragrafie 9 punkt 2 ppkt 3 o treści: „wstrzyma realizacje inwestycji  z tytułu braku finansowania, lub zawiesi realizacje przedmiotu Umowy na czas dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminów ustalonych i podpisanych przez obie strony w harmonogramie rzeczowo-finansowym”.

38. W przypadku zawieszenia Umowy z przyczyń bezpośrednio leżących po stronie Zamawiającego, za okres zawieszenia Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu udokumentowanych i poniesionych kosztów za okres w toku realizacji (m.in. koszty kadry, zaplecza, ochrony, opłat energii, itd.). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, koszty tych prac poniesie Zamawiający.

39. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie paragrafu 10 pkt. 2a. jakiekolwiek zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla małych podmiotów/ Podwykonawców będzie wymagało na tych podmiotach poniesienia większych kosztów obsługi zawieranej Umowy, które wespół z kosztami wykonania samych prac budowlanych mogą być wyższe niż zakres prac zleconych przez Zamawiającego dla GW. 

40. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar (paragraf 10 Podwykonawstwo) odpowiednio: 

a. dla punktu 18.1 z 0,3% na 0,1% 

b. dla punktu 18.2 z 2% do 0,5%

c. dla punktu 18.3 i 18.4 z 0,2% na 0,1%.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 09.03.2016r na dzień 31.03.2017r. Odbyta wizja lokalna potwierdza bardzo zły stan budynku i narzuca dużą ilość prac jakie należy wykonać, aby odtworzyć obiekt. Dłuższy termin pozwoli przygotować prawidłową wycenę inwestycji i oszacować ryzyko. 

42. Podczas wizji lokalnej zauważono, że w osiach 6-10 na ścianie zewnętrznej od ulicy Rwańskiej widoczne są wyraźnie osiadania ścian zewnętrznych o czym świadczą spękania elewacji. W przekazanej przez Państwa dokumentacji nie wskazano konieczności rozbiórki i naprawy ściany. Prosimy o potwierdzenie, że ścianę tę należy ująć w wycenie jako ścianę przeznaczoną do rozbiórki i ponownego odtworzenia.  W przypadku konieczności pozostawienia ściany prosimy o przedstawienie dokumentacji przedstawiającej technologię wykonania naprawy ściany. 

43. Podczas wizji lokalnej zauważono, że w osiach 6-10 na ścianie zewnętrznej od ulicy Grodzkiej widoczne jest wyraźne  osiadanie ściany wraz z jej odchyleniem od pionu. W przekazanej przez Państwa dokumentacji nie wskazano konieczności rozbiórki i naprawy ściany. Prosimy o potwierdzenie, że ścianę tę należy ująć w wycenie jako ścianę przeznaczoną do rozbiórki i ponownego odtworzenia.  W przypadku konieczności pozostawienia ściany prosimy o przedstawienie dokumentacji przedstawiającej technologię wykonania naprawy ściany. 

44. Wizja lokalna budynku potwierdza stan gorszy niż to jest przedstawione na dokumentacji/zdjęciach, czy do kalkulacji należy przyjąć słuszność ekspertyzy, że budynek należy rozebrać?

45. Wizja lokalna budynku potwierdza stan gorszy niż to jest przedstawione na dokumentacji/zdjęciach, czy do kalkulacji należy przyjąć rozbiórkę całego budynku z pozostawieniem jedynie ściany zewnętrznej do poziomu parteru od strony ulicy Rynek? 

46. Zaproponowany termin 14 miesięcy realizacji jest nieadekwatny do ilości prac, które należy wykonać w przypadku, odtworzenia wielu elementów i zastosowanych technologii prac konstrukcyjnych w bliskim sąsiedztwie budynków, których stan jest naruszony, proponowany termin to 22 miesiące, prosimy o zmianę zapisu w umowie.

47. Prosimy Inwestora o załączenie dokumentacji określającej wpływ wykonywanych prac rewitalizacyjnych na budynki sąsiednie. Budynki w bliskim sąsiedztwie  znajdują się niekiedy w katastrofalnym stanie. Projekt zakłada wykonywanie ścian szczelinowych, potrzebne będą również prace związane z zagęszczeniem gruntu itp. Prace te wywołują drgania, które mogą mieć negatywny wpływ na sąsiednie budynki. Założono również zastosowanie igłofiltrów, które poprzez obniżenie zwierciadła wody mogą spowodować  osiadanie sąsiednich budynków. Przekazanie takiej dokumentacji określającej  oddziaływanie na sąsiednie budynki jest niezbędne celem właściwego oszacowania wartości prac.

48. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić odtworzenie dróg w okolicy rewitalizowanego budynku? 

49. Prosimy o udostępnienie tabeli inwentaryzacyjnej drzew do wycięcia (ilość, średnica). Prosimy o wskazanie, kto ponosi koszty uzyskania pozwoleń na wycinkę oraz nasadzeń rekompensacyjnych?

50. Na jaką wysokość powinny być wykonane sufity podwieszane w pomieszczeniach: 0.14a; 0.14b; 0.14c; 0.18; 0.29a. Na rysunkach rzuty sufitów podana jest informacja: „Sufit zawieszony bezpośrednio pod centralą wentylacyjną”.

51. Czy miejsce występowania cokołu podłogowego jest tylko w Sali wielofunkcyjnej (przedstawiony detal)? Czy w innych pomieszczeniach też należy wykonać cokoły? Jeśli tak to na jaką wysokość?

52. Zwracamy się z prośbą jednoznaczne wyszczególnienie, które elementy ujęte w opisie architektury w punkcie 9.4. ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZ są przedmiotem dostaw w ramach niniejszego postępowania?

53. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac nie wchodzi wyposażenie obiektu poza wyposażeniem ujętym w przedmiarach. 

54. Zwracamy się z prośbą jednoznaczne wyszczególnienie które elementy wyposażenia muzeum, ujęte w opisie architektury:

„ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO MUZEUM 

a. System regałów przesuwanych elektrycznie (5 przesuwnych + 1 stacjonarny), 

b. System siatek wysuwanych do zawieszania obrazów.

c. Elementy stałe technologii wg przykładowego projektu technologii muzealnej będącego załącznikiem do niniejszego opracowania.

d. Pozostałe wyposażenie muzeum wg dyspozycji i decyzji Inwestora” są przedmiotem dostaw w ramach niniejszego postępowania?

55. Na rysunku MR-PW-K-M-201C widoczne są przekroje przedstawiające wzmocnienia przesklepienia ceglanego z zastosowaniem włókna węglowego. Z uwagi na fakt, że włókno musiało by być zastosowane od spodu prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia pożarowego włókien i konstrukcji stalowych belek stropowych, jak również sposobu wykończenia sklepienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów (na chwilę obecną brak pozycji w przedmiarach).

56. Projekt konstrukcji zaleca wyznaczenie  po obwodzie budynku (na zewnątrz) pasa bezpieczeństwa minimum 3,5 m, co spowoduje wyłączenia z użytkowania części dróg Rwańskiej, Grodzkiej, Żytniej. Dla celów realizacji budowy potrzebny będzie również wygospodarowania terenu rynku bezpośrednio przylegającego do rewitalizowanego budynku pod zaplecze budowy. Prosimy o informację, czy Urząd Miasta udostępni w/w teren nieodpłatnie, czy należy koszty zajęcia uwzględnić w wycenie?

57. Na rysunku MR-PW-A-M-200-02 (rzut kondygnacji -1 wyburzenia) istnieje zapis:  „do wyburzenia w przypadku realizacji parkingu podziemnego” 

Pytanie: Prosimy o określenie czy wyburzenia tych ścian i prace z tym związane należy ująć w wycenie.

58. Na rysunku MR-PW-K-M-202D przedstawiono zabezpieczenie ściany parteru o wysokości  5,7 m wzdłuż osi J. Z wizji lokalnej wynika, że większość ścian budynku wymaga zabezpieczenia zarówno przed przechyłem w kierunku drogi jak i do środka budynku (przy wysokości ściany ponad 8 m i wykonywaniu prac konstrukcyjnych wewnątrz musi być wykonane jakieś zabezpieczenia ściany nie tylko ze względów konstrukcyjnych ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pracowników). Niektóre fragmenty ścian z uwagi na spękania i odchyły spowodowane osiadaniem nadają się tylko do rozbiórki . Przedstawiony rysunek nie uwzględnia kotwienia konstrukcji zabezpieczającej do podłoża, ani zabezpieczenia ściany przed odchyłem od konstrukcji.

Z uwagi na powyższe prosimy o złączenie projektu zabezpieczenia ścian uwzgledniające faktyczne ilości zabezpieczanych ścian i specyfikę obiektu w odniesieniu do stanu faktycznego. W przypadku braku takiej dokumentacji prosimy o potwierdzenie że zabezpieczaniu podlegają również ściany w osi 1, ściany zewnętrzne poza osią A (w chwili obecnej widoczne wyraźne odchylenia od pionu ściany zewnętrznej w okolicy osi 12-15) oraz poza osią 15 (w chwili obecnej ściany zabezpieczone konstrukcją stalową poziomą).

59. Prosimy Inwestora o załączenie dokumentacji określającej wpływ wykonywanych pac rewitalizacyjnych na budynki sąsiednie (dokumentacja/ekspertyz/analizy). Budynki w bliskim sąsiedztwie  znajdują się niekiedy w katastrofalnym stanie. Projekt zakłada wykonywanie ścian szczelinowych, potrzebne będą również prace związane z zagęszczeniem gruntu itp. Prace te wywołują drgania, które mogą mieć negatywny wpływ na sąsiednie budynki. Założono również zastosowanie igłofiltrów, które poprzez obniżenie zwierciadła wody mogą spowodować  osiadanie sąsiednich budynków i naruszenie ich konstrukcji.  Przekazanie takiej dokumentacji określającej  oddziaływanie na sąsiednie budynki jest niezbędne celem właściwego oszacowania wartości prac.

60. Ekspertyza mykologiczna str. 47 w zaleceniach w zakresie prac konserwatorsko- naprawczych należy zwrócić uwagę na: „zaleca się usunięcie drzew zagrażających budynkowi” 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew, o których mowa powyżej nie wchodzi w zakres prac wykonawcy (Zamawiający wykona ja we własnym zakresie).

61. Prosimy o potwierdzenie, że do odtworzenia ścian należy używać typowej cegły licówki o wymiarach 250x120x65mm.

62. Z rysunków konstrukcji że konstrukcja żelbetowa części nadziemnej zaprojektowana jest z betonu wodoszczelnego C30/37 W8. Prosimy i potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i należy przyjąć beton C30/37.

63. Prosimy o przekazanie zestawiania dla okien połaciowych o oznaczeniu O13 oraz O14, ponieważ w przekazanych przez Państwa zestawieniach okna te nie występują, a znajdują się na rysunkach Architektury. Prosimy również o określenie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane.  

64. Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach oprócz łazienek należy zastosować okładzinę ścienną z płytek?

65. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć tynk akustyczny na ścianach o grubości max 2 cm (wg. Projektu architektury).

66. § 7.2 SIWZ brzmi: „Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. …………” 

Pytanie: Prosimy o określenie czasu od momentu zgłoszenia, w jakim Inspektor powinien wydać oświadczenie  (proponujemy 3 dni) oraz określenia formy oświadczenia (czy ma być to osobne pismo, czy wystarczy kopia wpisu z dziennika budowy potwierdzająca zakończenie prac?).

67.  § 6.4.2 SIWZ brzmi: „Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni” 

Pytanie: Prosimy o informację, czy ma być to forma pisemnego oświadczenia czy wystarczy wpis do dziennika budowy potwierdzający zakończenie robót i przekazania dokumentacji odbiorowej. 

68. § 6.4.3 SIWZ brzmi Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

Pytanie: Prosimy o zmianę zapisu na : Zakończenie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi do 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Nie widzimy uzasadnienia dla tak długiego terminu rozpoczęcia prac odbiorowych. Jeśli są jakieś powody dla zachowania w/w terminu to prosimy o określenie terminu zakończenia odbioru (proponujemy do 7 dni od momentu rozpoczęcia).

69. § 6.4.5 SIWZ brzmi Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek.

Pytanie: Prosimy o usuniecie treści punktu mówiącej o dokumentacji z uwagi na fakt, że warunkiem dopuszczenia do odbioru wg § 6.4.2 jest oświadczenie Inspektora. Skoro Inspektor poświęca kilka dni na sprawdzenie dokumentacji (co opóźnia rozpoczęcie odbioru), to nie powinno być dalszych uwag co do treści i formy dokumentacji. Jeżeli zapis miałby pozostać , to prosimy o usuńcie jako warunku koniecznego punktu § 6.4.2.

70. § 6.5 SIWZ brzmi:  Jeżeli Zamawiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.

Pytanie: Prosimy o dodanie zapisu że przedstawiciel zamawiającego posiadał będzie stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru.

71. § 9.4.4 SIWZ brzmi: Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Pytanie: Prosimy o dodanie do treści punku zapisu mówiącego o poniesieniu kosztów prac zabezpieczających przez Zamawiającego.

72. 11.4.1 SIWZ dotyczący przeglądów gwarancyjnych brzmi: „na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,”

Pytanie: Prosimy o dodanie zapisu mówiącego o zapłacie przez Zamawiającego kwoty 2000 zł brutto za każde  nieuzasadnione wezwanie, przy czym nieuzasadnione wezwanie traktować należy jako wezwanie do wady lub usterki, która nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie obiektu.

73. § 2 ust. 1a projektu Umowy brzmi: „Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia zamówienia i w konsekwencji wcześniejszego rozliczenia z Wykonawcą (wypłaty wynagrodzenia).”

Pytanie: Prosimy o informację, czy w przypadku wcześniejszego zakończenia robót, wynagrodzenie pozostanie bez zmian?

74.  § 4 ust. 1 pkt 7 projektu Umowy brzmi: „Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu przyłączy wg wydanych warunków, Wykonawca będzie mógł korzystać z mediów do czasu zakończenia budowy na zasadzie refaktur otrzymywanych od Zamawiającego.

75. § 4 ust. 1 pkt 9 projektu Umowy brzmi: „Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny za teren poza terenem zajętym na teren realizacji budowy, z uwagi na fakt, że nie ma podstaw do takiego określenia odpowiedzialności która wykracza poza zakres standardowej odpowiedzialności cywilnej.

76. § 4 ust. 1 pkt 11 projektu Umowy brzmi:  „Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót”.

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie określenia „w jej bezpośrednim otoczeniu” ze wskazaniem w jakim zakresie wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie instalacji urządzeń i obiektów w tym otoczeniu? (Prosimy przekazanie projektów zabezpieczeń instalacji, urządzeń i obiektów, które wymagają zabezpieczenia)

77. § 4 ust. 4.1. projektu Umowy brzmi: „… Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem 14 - dniowego terminu o którym mowa powyżej. Przedmiotowa kara jest naliczana niezależnie od innych kar w niniejszej umowie. Nie wypełnienie przez Wykonawcę w/w wymogów może stanowić również podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

Pytanie: Wartość kar zaproponowanych za to przewinienie jest nie adekwatna rangi przewinienia. Prosimy o zmianę wartości kar na 0,1%.

78.   § 8 ust 2 brzmi: W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

Pytanie: Prosimy o zmianę zapisu punktu na: W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego.

79. Prosimy o udostępnienie kart materiałowych central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, zestawów split, zestawu hydroforowego,  wentylatorów bytowych, pompowni ścieków, kurtyn powietrznych, nawilżaczy powietrza, elementów nawiewno-wywiewnych oraz grzejników lub podanie producentów referencyjnych w/w urządzeń.

80. Prosimy o informację, czy grzejniki kanałowe mają być wyposażone w wentylator?

81. Prosimy o informację, jaki rodzaj kratek grzejnikowych należy przyjąć do wyceny w przypadku grzejników kanałowych?

82. Na rysunkach instalacji grzewczych brak wrysowanej instalacji CT (poddasze) - prosimy o przesłanie poprawnych rysunków.

83. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego użycia, a nie istnienia w nich wad w okresie gwarancji ponosił będzie Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz koszty ich wymiany).

84. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy dostawa urządzeń aktywnych jest w zakresie oferentów?

85. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy dostawa centrali telefonicznej jest w zakresie oferentów? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów/specyfikacji celem przygotowania rzetelnej wyceny.

86. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż dostawa telefonów jest poza zakresem oferentów. W przeciwnym razie prosimy o podanie ilości i specyfikacji.

87. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w związku z planowana inwestycją występują kolizje sieci energetycznych – teletechnicznych? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie uzgodnionych z gestorami projektów.

88. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o dokładne sprecyzowanie w jakim zakresie należy wykonać powierzchnie lokali usługowych, muzeum, biur, edukacyjne?

89. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż na dostarczone i zamontowane urządzenia/sprzęt/materiały Zamawiający wymaga gwarancji zgodnej z gwarancja producenta, lecz nie krótszą niż 24mce.

90. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż w ofercie nie należy uwzględniać dostawy i montażu urządzeń systemu audiovideo – brak jakichkolwiek informacji w projekcie. W przeciwnym wypadku prosimy o przekazanie projektów na w/w zakres.

91. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż zasysający system wczesnej detekcji dymu należy zastosować, zgodnie z przekazaną dokumentacją, jedynie na poddaszu (poziom +2).

92. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż klapy wentylacji bytowej (odcinające) oraz klapy wentylacji pożarowej (oddymiające) będą sterowane i monitorowane przy moduły we/wy systemu SAP.

93. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – z dokumentacji wynika iż w części pomieszczeń należy zastosować wyłącznik główny umożliwiający odcięcie zasilania całego pomieszczenia po wyjściu personelu. Prosimy o informacje w jaki sposób w projekcie zrealizowano w/w funkcjonalność oraz czy projekt w ogóle ją obejmuje?

94. Prosimy o potwierdzenie iż stanowiska komputerowe (m.in. w magazynach) są poza zakresem oferentów. W przeciwnym razie prosimy o informacje ile stanowisk należy wycenić, o jakich parametrach.

95. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż dostawa oświetlenia w postaci osobistych lampek ręcznych/czołowych dla pracowników do użytku doraźnego jest poza zakresem oferentów. W przeciwnym razie prosimy o informacje ile lampek należy wycenić, o jakich parametrach.

96. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – z dokumentacji wynika iż w części pomieszczeń należy zastosować system czujników penetracji ścian i okien. Prosimy o informacje w jaki sposób w projekcie zrealizowano w/w funkcjonalność oraz czy projekt w ogóle ją obejmuje? Prosimy o przekazanie szczegółowych rozwiązań oraz wykazu pomieszczeń w których system ten zależy zastosować”.
Zapytanie nr 2 (z dnia 22.02.2017r.) brzmi następująco:
„W związku z naszym zainteresowaniem Państwa zamówieniem, prosimy o:

1. zamieszczenie brakującego rysunku: MR-PW-IS-M-404 Rzut poddasza- Instalacje wentylacyjne- nawiew Rewizja 1 1:50, który figuruje w spisie rysunków projektu.

2. Według których dokumentów należy sporządzić ofertę? To znaczy, co jest nadrzędne, jeśli chodzi o wentylację: zestawienie wentylacji (załącznik 8.4) czy rysunki? W kilku przypadkach przedmiar jest bardziej wiarygodny niż specyfikacja”.

Zapytanie nr 3 (z dnia 22.02.2017r.) brzmi następująco:
„Prosimy o uzupełnienie następujących braków w dokumentacji:

1. Brak naniesionej na rysunki instalacji freonowej  między agregatem, a chłodnicami central, co uniemożliwia dobór właściwego agregatu- prosimy o uzupełnienie.

2. Prosimy o doprecyzowanie typów (ścienne, kasetonowe, podsufitowe itp.) i mocy chłodniczych jednostek wewnętrznych VRF w poszczególnych pomieszczeniach, najlepiej w formie tzw. „drzewka”.

3. Zestawienie wentylatorów dachowych i kanałowych z określonym punktem pracy oraz listą wymaganych akcesoriów (mechaniczne, elektryczne)”.

Zapytanie nr 4 (z dnia 24.02.2017r.) brzmi następująco:
„Prosimy  o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie obiektu?”.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Dotyczy zapytania nr 1:
Odpowiedź ad 1.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. W opinii Zamawiającego termin wykonania zamówienia pozostaje adekwatny do jego przedmiotu. Niezależnie od powyższego, należy wskazać, iż także Wykonawca zadający w/w pytanie, w innym zadawanym przez siebie pytaniu (pyt. nr 73) wskazuje pośrednio na możliwość nie tylko terminowego, ale wcześniejszego wykonania zamówienia.

Odpowiedź ad 2.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. W opinii Zamawiającego nieuzasadnione jest rozpatrywanie w/w 7-dniowego terminu w oderwaniu od wcześniejszych etapów postępowania. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca winien dysponować w/w dokumentami lub ich daleko idącymi założeniami już na etapie prawidłowego oszacowania ceny ofertowej. Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż Zamawiający nie będzie uczestniczył w opracowaniu w/w dokumentów, a ewentualne ingerencje Zamawiającego będą dot. jedynie sytuacji gdy złożone dokumenty będą opracowane nieprawidłowo i niezgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że nie wymaga złożenia szczegółowego kosztorysu ani harmonogramu na etapie składania ofert.

Odpowiedź ad 3.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. W opinii Zamawiającego Wykonawca dysponuje wszelkimi narzędziami do terminowego i należytego stworzenia w/w dokumentów. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w treści SIWZ i załączników do SIWZ mowa jest nie o „zmianie” a o możliwości zwiększenia limitu finansowego w 2017r., co nie jest w żaden sposób tożsame. Ewentualne i hipotetyczne zwiększenie limitu w przyszłości pozostaje bez wpływu na obowiązek Wykonawcy dot. należytego sporządzenia dokumentów o których mowa w pytaniu, w oparciu o aktualnie obowiązujące założenia, w terminach do tego przewidzianych.

Odpowiedź ad 4.:

Proponowana modyfikacja treści SIWZ pozostaje w opinii Zamawiającego bezzasadna. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe, które w jego przekonaniu pozostają wystarczające dla prawidłowego wykonania przedmiotowej inwestycji i nie uzależnia realizacji zamówienia od pozyskania środków zewnętrznych, co zresztą zostało jednoznacznie określone w treści SIWZ, np. brak pozyskania rzeczonych środków nie stanowi przesłanki dot. zmiany umowy. Ewentualne niepozyskanie przez Zamawiającego finansowych środków zewnętrznych może wpłynąć jedynie na brak dodatkowego zwiększenia limitu finansowego na rok 2017r., względem limitu określonego w SIWZ i projekcie Umowy.

Odpowiedź ad 5.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest jego zamiarem wyznaczać terminów usunięcia wad nieadekwatnych jego zdaniem do rodzaju wady.

Odpowiedź ad 6.:

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający wyjaśnia, że na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca winien dysponować w/w pozwoleniem, które na ten dzień nie musi posiadać klauzuli prawomocności.

Odpowiedź ad 7.:
Budynek kamienicy Deskurów ( objęty opracowaniem ) nie znajduje  się w ścisłej granicy z budynkami sąsiednimi. Odległości od budynków istniejących wynoszą odpowiednio :
- od ulicy Rwańskiej ok. 10 m.

- od ulicy Grodzkiej ok. 10 m. 
W związku z powyższym brak konieczności wykonania dokumentacji/ekspertyz/ analiz określających wpływ prowadzonych robót. Technologię wykonania należy dostosować do warunków miejscowych tzn.:

- drążenie ściany  szczelinowej należy wykonać sekcjami max. 3,00 m wykonując dziennie jedną sekcję z uwagi na stan konstrukcji budynku kamienicy Deskurów jak i budynków sąsiednich,

- zagęszczanie gruntów wykonywać mniejszymi warstwami. 

Odpowiedź ad 8.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że proponowany zapis odnoszący się do odszkodowania nie dotyczy treści § 21 a SIWZ ani § 12 projektu Umowy (paragrafy te dot. ewentualnych istotnych zmian treści umowy).
Niezależnie od powyższego Zamawiający przypomina, iż w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcom prób dochodzenia w takich sytuacjach odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada prawomocne pozwolenie na budowę uzyskane w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
Odpowiedź ad 9.:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że proponowany zapis odnoszący się do odpowiedzialności roszczeń osób trzecich wobec Wykonawcy nie dotyczy treści § 21 a SIWZ ani § 12 projektu Umowy (paragrafy te dot. istotnych zmian treści umowy).
Niezależnie od powyższego Zamawiający nie wymaga podejmowania przez Wykonawcę działań prawnych w tym zakresie, o ile interwencja nie dot. niezgodności działań Wykonawcy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub uchybień bezpośrednio związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy. 

Natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania własne również w stosunku do osób trzecich jeżeli zaistnieje ewentualna szkoda z winy Wykonawcy.

Równocześnie Zamawiający ze swej strony wyraża pełną wolę współpracy w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów w granicach prawa obowiązującego w tym zakresie.

Odpowiedź ad 10.:
Opisane i proponowane zalecenia Ekspertyzy mykologicznej dotyczące kondygnacji piwnic należy traktować analogicznie, z uwzględnieniem szczegółowych zapisów i projektów technicznych zaproponowanych w Projekcie Budowlanym jak i Wykonawczym.

Odpowiedź ad 11.:

Zamawiający zwraca uwagę, iż nie istnieje konstrukcja „zawieszenia robót ze strony Zamawiającego”. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.
Równocześnie Zamawiający przypomina, iż zapis § 21 a SIWZ regulują kwestię zmiany w uzasadnionym zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia.

Odpowiedź ad 12.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Zamawiający przypomina, że ewentualną możliwość odstąpienia od umowy reguluje art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź ad 13.:

Zgodnie z zapisami SIWZ gwarancja dot. całego przedmiotu umowy a Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. Zamawiający przypomina, iż w niniejszym postępowaniu gwarancja jest bardzo istotnym  kryterium oceny ofert o wadze 30%, w związku z czym Wykonawca winien dokonać stosownej oceny i kalkulacji z uwzględnieniem w/w okoliczności.

Odpowiedź ad 14.:

Nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa w przypadku rozbieżności z przedmiarami. 

Stosownie do zapisów § 16 pkt 4.1 SIWZ załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia a różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.
Równocześnie pozycje w przedmiarach których nie uwzględnia dokumentacja projektowa, są obowiązujące dla Wykonawcy.
Odpowiedź ad 15.:

Zapisy § 11 projektu Umowy –w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa- w opinii Zamawiającego w wystarczający sposób regulują przedmiotową kwestie (w tym w zakresie dot. serwisu i przeglądu). Równocześnie Zamawiający przypomina, iż stosownie do wymagań określonych w § 13 ust. 1 projektu Umowy, w przypadku ewentualnego zajścia okoliczności nie przewidzianych w umowie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.

Zamawiający nie potwierdza, że będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych w okresie gwarancji. Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i zał. do SIWZ gwarancja dot. całego przedmiotu zamówienia a  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
Odpowiedź ad 16.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Odpowiedź ad 17.:

Przedmiotową kwestię reguluje § 4 pkt 1 ppkt 7 projektu Umowy, zgodnie z treścią którego do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy.

Odpowiedź ad 18.:

Przedmiotowy nadzór będzie działał na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (np. ustawa Prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, akty wykonawcze itd.).
Równocześnie Zamawiający zakłada świadczenie w/w usług przez odpowiednie podmioty zewnętrzne.

Odpowiedź ad 19.:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dot. obowiązku składania przez Wykonawcę zarówno projektów umów jak i następnie kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający przypomina, iż przedmiotowe zapisy stanowią implementację przepisów art. 143b ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź ad 20.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Zamawiający przypomina, iż w/w 7-dniowy termin jest terminem narzuconym przez art. 143b ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź ad 21.:
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ i zał. do SIWZ, tj. potwierdza, iż wymaga od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający natomiast nie wymaga klauzuli prawomocności w/w pozwolenia na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

Odpowiedź ad 22.:

Kwestię dozwolonych oraz niedozwolonych zapisów umów dot. podwykonawstwa reguluje § 10 projektu Umowy, w szczególności ust. 2 i 6 w/w paragrafu. Tym samym Zamawiający nie wyklucza comiesięcznego cyklu składania faktur Wykonawcy przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że termin ich płatności przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni. Równocześnie Zamawiający przypomina, iż zapisy umów dot. częstotliwości składania faktur na linii podwykonawcy-Wykonawca, pozostaje bez wpływu na sposób fakturowania i rozliczenia umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Odpowiedź ad 23.:

Zgodnie z treścią § 9 projektu umowy Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy we wszystkich okolicznościach wskazanych w § 9 ust. 1, z wyjątkiem okoliczności uszczegółowionej w  § 9 ust. 5.

Odpowiedź ad 24.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Zamawiający przypomina, iż wszelkie niezbędne dokumenty w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego i pozostają do dyspozycji Wykonawcy. Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, iż przekaże w/w dokumentację w wersji papierowej , wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, Wykonawcy wyłonionemu do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Odpowiedź ad 25.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Zamawiający przypomina dodatkowo, iż nie narzuca wykonawcy (ani wskazuje) punktów poboru energii i wody. Zamawiający informuje, że wersję papierową dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę przekaże wybranemu Wykonawcy robót, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy dot. realizacji niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź ad 26.:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z powszechnie przyjęta praktyką, rozumie siłę wyższą jako nadzwyczajne zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, niemożliwe do opanowania przez człowieka  tj. nadzwyczajne katastrofalne działania przyrody bądź  nadzwyczajne zdarzenia w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, powszechne zamieszki.

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż stosownie do zapisów § 21a SIWZ warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie wyczerpują zna moim „siły wyższej”.
Odpowiedź ad 27.:

Zamawiający nie widzi przeszkód, by Wykonawca z wyprzedzeniem przeprowadził procedurę odbioru obiektu przez służby zewnętrzne. Aktualne zapisy projektu umowy nie blokują w żaden sposób tego typu możliwości. Tym samym wprowadzenie w treści projektu Umowy dodatkowego sub-odbioru dedykowanego wyłącznie w/w potrzebom jest w przekonaniu Zamawiającego zbędne.
Dla celów uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania Zamawiający nie wymaga wpisów o ostatecznym zakończeniu robót w dzienniku budowy i uwzględni zapisy umożliwiające wcześniejsze uruchomienie procedury o dopuszczenie obiektu do użytkowania.

Odpowiedź ad 28.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że terminy te mogą być uzależnione od wagi ewentualnych wad bądź usterek. 

Odpowiedź ad 29.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pyt. nr 12.

Odpowiedź ad 30.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 8.

Odpowiedź ad 31.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Odpowiedź ad 32.:

Zgodnie z treścią odpowiedź na pyt. nr 13. Dodatkowo Zamawiający przypomina, iż w żaden sposób nie wymaga bezpłatności serwisów i przeglądów gwarancyjnych, gdyż koszty z tego tytułu Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej. 

Odpowiedź ad 33.:

Zamawiający przypomina, iż wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego nie istnieje już instytucja „robót uzupełniających”, a roboty dodatkowe z samego swego założenia są robotami niemożliwymi do wcześniejszego przewidzenia. Równocześnie Zamawiający przypomina, iż § 5 SIWZ określa zakres przewidywanych, możliwych do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Okoliczności dopuszczalnych zmian umowy są natomiast wymienione w § 21a SIWZ.

Odpowiedź ad 34.:

Zamawiający nie posiada innych uprawnień dot. podwykonawców niż te  przewidziane w SIWZ i zał. do SIWZ (w szczególności w projekcie umowy), oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie. 

Odpowiedź ad 35.:

Zamawiający potwierdza, że może odmówić przystąpienia do odbioru jedynie w sytuacji wystąpienia wad istotnych robót tj. wad uniemożliwiających korzystanie albo istotnie to korzystanie zgodnie z przeznaczeniem utrudniających.

Odpowiedź ad 36.:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32

Odpowiedź ad 37.:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 i pytanie nr 11.

Odpowiedź ad 38.:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 i pytanie nr 11.

Odpowiedź ad 39.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Równocześnie Zamawiający przypomina, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a dopuszcza także w odniesieniu do tekstu umów dot. podwykonawstwa wnoszenie zabezpieczenia w formie pieniężnej.

Odpowiedź ad 40.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że niniejsze kary dotyczą naruszeń wymogów w stosunku do podwykonawców, których ochrona wynika wprost z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź ad 41.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Odpowiedź ad 42.:
Od ul. Rwańskiej na etapie projektu przewidywano naprawę ściany oraz podbicie fundamentów. Zgodnie z opisem projektu konstrukcji (kolejność wykonywania prac str. 33) dla wszystkich ścian gdzie występują spękania/rysy powyżej 0,6 mm należy wykonać wzmocnienia np. iniekcją ciśnieniową na bazie cementu lub klamrowanie poziome prętami stalowymi fi 6 na żywicę.

Odpowiedź ad 43.:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową zakres prac rozbiórkowych dot. ścian zewnętrznych dotyczy:

a) od strony ul. Grodzkiej:

- parter 
- rozbiórka ścian w osiach 11-14’

- I piętro 
- rozbiórka ścian w osiach 11-14’ oraz na pozostałej długości od połowy wysokości kondygnacji 

W osiach 1-15 zabezpieczenie ścian zew. konstrukcją stalową typu  Z-2 do wysokości 5,70 m zgodnie z rys. nr  MR_PW_K_M_202D.

Od osi 15 i wyżej brak zabezpieczenia – przed rozbiórką zostanie wykonany strop nad parterem a dopiero zostanie rozebrana ścina do połowy kondygnacji +1 (zgodnie z opisem konstrukcji – Kolejność wykonywania prac).

b) od strony ul. Rynek:
- parter 
- nie przewiduje się rozbiórki ścian parteru zgodnie z projektem wykonawczym

- I piętro 
- rozbiórka ścian w osiach B-Jod połowy wysokości kondygnacji I piętra zgodnie z projektem wykonawczym

W osiach B-J zabezpieczenie ścian zew. konstrukcją stalową typu  Z-2  do wysokości 5,70 m zgodnie z rys. nr  MR_PW_K_M_202D.

Od osiB i wyżej zabezpieczenie ścian konstrukcją drewnianą typu  Z-1 na poziomie +1 tzn. zabezpieczenie Z-1 będzie mocowane do stropu wcześniej wykonanego (zgodnie z rys nr. MR_PW_K_M_203D ).

c)  od strony ul. Rwańskiej:

- parter 
- nie przewiduje się rozbiórki ścian parteru

- I piętro 
- nie przewiduje się rozbiórki ścian I piętra

Nie przewiduje się zabezpieczenia ścian zew. konstrukcją stalową typu  Z-2  do wysokości 5,70 m zgodnie z rys. nr  MR_PW_K_M_202D.

W osiach 1-15 i wyżej zabezpieczenie ścian konstrukcją drewnianą typu  Z-1 na poziomie +1 tzn. zabezpieczenie Z-1 będzie mocowane do stropu wcześniej wykonanego (zgodnie z rys nr. MR_PW_K_M_203D ). 

d)  od strony kościoła:

- parter 
- nie przewiduje się rozbiórki ścian parteru

- I piętro 
-rozbiórka ściany na całej długości od połowy wysokości kondygnacji I piętra

Nie przewiduje się zabezpieczenia ścian zew. konstrukcją stalową typu  Z-2  do wysokości 5,70 m zgodnie z rys. nr  MR_PW_K_M_202D.
Przed rozbiórką zostanie wykonany strop nad parterem, a dopiero potem zostanie rozebrana ścina do połowy kondygnacji +1.
Dopuszcza się możliwość wykonania dodatkowego zabezpieczenia ścian zewnętrznych, jeżeli zdaniem Wykonawcy poprawi to bezpieczeństwo pracy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami z dokumentacji projektowej zakłada się maksymalizację  rekonstrukcji (modernizacji) istniejących ścian zewnętrznych obiektu. Ocena stanu technicznego będzie dokonywana również w trakcie realizacji robót także przy udziale projektanta i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia, które to okoliczności ujawniłyby się w trakcie realizacji robót budowlanych i które będą wymagały zwiększenia ilości robót rozbiórkowych i odtworzeniowych ścian zewnętrznych (po akceptacji przez projektanta i Woj. Konserwatora Zabytków), ich rozliczenie nastąpi odrębnie na zasadach określonych –odpowiednio do sytuacji- w § 5 SIWZ, § 21a SIWZ, § 5 ust. 10-11 Projektu umowy.
Odpowiedź ad 44.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 43.
Odpowiedź ad 45.:
Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 43.

Odpowiedź ad 46.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4 i pytanie nr 11.

Odpowiedź ad 47.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 7.

Odpowiedź ad 48.:
Tak wszystkie nawierzchnie powinny zostać odtworzone do stanu sprzed budowy. Zamawiający uszczegóławia, iż zgodnie z wytycznymi MZDiK w Radomiu należy: 
- chodnik odtworzyć na całej szerokości z nowych materiałów identycznych do zastosowanych w terenie, 
- jezdnie odtworzyć na całej szerokości robót z nowych materiałów identycznych do zastosowanych w terenie (nie dotyczy jezdni na których nie będą realizowane roboty),
- odtworzyć ścieżki,

- grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić jak dla ruchu średniego (chodnik) i jak dla ruchu ciężkiego (jezdnia), 
- odtworzyć zieleniec. 
Odpowiedź ad 49.:
Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 60.
Odpowiedź ad 50.:
Spód sufitu w pomieszczeniach nr: 
0.09 ; 0.14a ; 0.14b; 0.14c - na rzędnej +3,81.
0.18; 0.29a; 0.35 - na rzędnej+3,23.
Należy przewidzieć elementy rewizyjne w suficie podwieszonym zgodnie z instrukcją producenta centrali.
Odpowiedź ad 51.:
Wysokość cokołu to 8 cm. Cokół z MDF należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, łącznie z pomieszczeniami komunikacji, wyłączając pomieszczenia techniczne i sanitarne, zgodnie z rysunkiem MR-PW-A-M-710. Detal cokołu w sali wielofunkcyjnej zgodnie z rysunkiem MR-PW-A-D-05.
Odpowiedź ad 52.:
Przedmiotem zamówienia ujętym w pkt 9.4. Opisu Architektury są rolety, wycieraczki, osłony grzejników, meble stałe (punkt informacyjny/lada, szafki szatniowe). Meble ruchome nie wchodzą w przedmiot zamówienia w tym zakresie.
Przedmiotem zamówienia są również elementy wyposażenia sanitarnego  toalet oraz pozostałych pomieszczeń ujętych w pkt. 9.4 Opisu Architektury łącznie z blatami umywalkowymi i kuchennymi, które również są wyszczególnione w przedmiarach.
Elementy wyposażenia stałego muzeum (systemy regałów i siatek wysuwanych) nie podlegają dostawie.
Odpowiedź ad 53.:

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wyposażenie obiektu poza wyposażeniem ujętym w przedmiarach.

Odpowiedź ad 54.:
Zgodnie ze specyfikacją. Informacja dotycząca technologii muzeum jest informacją poglądową. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia takiego jak:
- instalacja centralnego odkurzacza, poza zasileniem jednostki centralnej,
- system przechowywania,
- lampy ultrafioletowe do dezynfekcji,
- podesty i drabiny,
- wyposażenie biurowe, chłodziarki, szafki, wózki ręczne.
Odpowiedź ad 55.:
Wzmocnienie sklepienia ceglanego przewidziane jest na górze sklepienia czyli od strony wewnętrznej pomiędzy sklepieniem a warstwami wykończeniowymi. Belki stalowe w piwnicach zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej elementów budynku (Warunki ochrony pożarowej – opis architektury). Belki należy zabezpieczyć farbą ogniochronną do stali dla uzyskania klasy odporności ogniowej R30. Postępować zgodnie z zaleceniem producenta. Remont istniejących nadproży został uwzględniony kompleksowo w pozycji nr. 166 przedmiaru. Całość remontu nadproży uwzględniony jako 1 kpl. Wykończenie sklepień ceglanych w piwnicy jako cegła odsłonięta impregnowana (PW3a), na piętrach w wykończenie sklepienia tynkiem cementowo-wapiennym i malowane.
Odpowiedź ad 56.:
Stosownie do wymagań określonych w § 3 pkt 2.3 SIWZ Wykonawca winien wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego (zał. do wniosku projektu czasowej organizacji ruchu).
Koszty z tego tytułu Wykonawca winien uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu oraz wystąpić do MZDiK z wnioskiem o zajęcie pasa ruchu drogowego. Koszty z tego tytułu należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający informuje ponadto, iż istnieje możliwość wygospodarowania części terenu Rynku pod zaplecze placu budowy. W przypadku zlokalizowania zaplecza budowy na terenie Rynku Wykonawca winien uwzględnić najem/dzierżawę tego gruntu przy stawce 55 groszy netto za m2 miesięcznie i zawrzeć stosowną uowę z Gminą Radom. Koszt urządzenia zaplecza należy także uwzględnić w cenie ofertowej.
Odpowiedź ad 57.:
Nie. Ściany należy wykończyć zgodnie z opisem przegrody.
Odpowiedź ad 58.:
Zaprojektowano kotwienie się do dwóch płyt typu MON  20x150x30 skręconych ze sobą  oraz połączonych z konstrukcja stalową (rozstaw zabezpieczeń co 3 m.). Wzmocnienia płyty MON należy ułożyć na chudym betonie ułożonym poziomo.  Płyty dobrano uwzględniając  przechył konstrukcji w dwóch kierunkach.
Odpowiedź ad 59.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 7.

Odpowiedź ad 60.:
Nie przewiduje się wycinki tych drzew w ramach niniejszego zamówienia. W opisie Projektu Zagospodarowania Terenu w Projekcie Budowlanym uwzględniono zapis: „Prace budowlane w obrębie drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz wykonać ekrany ochronne korzeni.”, z zastrzeżeniem, że w ramach zamówienia wycinka dot. jedynie samosiejek w obrębie dziedzińca i budynku (patrz poz. 96 i 97 przedmiaru robót budowlanych).
Nie wyklucza się możliwości wycinki drzew zlokalizowanych na terenie sąsiednim, którego właścicielem jest parafia kościelna, jeżeli parafia uzyska odpowiednią decyzję dot. ich usunięcia i na jej podstawie dokona wycinki. 
Odpowiedź ad 61.:
Do odtworzenia należy zastosować cegły typowe 250x120x650 mm klasy co najmniej 15 MPa murowane za zaprawie cementowej klasy M5.
Odpowiedź ad 62.:
Na kondygnacjach nadziemnych na elementy konstrukcji należy zastosować beton C30/37.
Odpowiedź ad 63.:
Ilości i oznaczenia okien połaciowych podane w zestawieniu MR-PW-A-M-607. Okna połaciowe oznaczone na rysunku symbolem ‘13’ należy przyporządkować do okien typu O11 (otwieralne), a okna oznaczone na rysunku symbolem ‘14’ do okien typu O12 (nieotwieralne). Okna połaciowe z sosny klejonej warstwowo, pokrywanej impregnatem i lakierem.
W celu dodatkowego uszczegółowienia, Zamawiający anuluje dotychczasowe rysunki 

MR-PW-A-M-203-01-R01, MR-PW-A-M-204-01-R01 oraz załącza obowiązujące rysunki: MR-PW-A-M-203-01-R02, MR-PW-A-M-204-01-R02
Odpowiedź ad 64.:
Zamawiający wyjaśnia, że okładzinę ścienną z płytek należy wykonać w pomieszczeniach łazienek oraz w pomieszczeniach:

- pompownia kanalizacyjna -1.22

- pom. porządkowe  -1.21, 0.33, 1.26

- pom. socjalne 0.47, 0.26, 1.18, 2.10

- śmietnik 0.41

- pomieszczenie usług: 0.32b, 0.32 c, 0.32a, 0.31c, 0.31b, 0.31a, 0.30b, 0.30c, 0.30a, 0.29a,0.14b, 0.14b, 0.14a

- aneks kuchenny 2.09

Odpowiedź ad 65.:
Tak zgodnie z opisem architektury. Tynki akustyczne występują na ścianach oraz na suficie (patrz SUFITY PODWIESZANE wg opisu).
Odpowiedź ad 66.:

Zamawiający przypomina, iż stosowne zapisy zawarte są w § 6 ustęp 4 punkt 2 projektu umowy.

Odpowiedź ad 67.:

Zamawiający wymaga by przedmiotowe oświadczenie składane było w formie pisemnej. Zamawiający nie narzuca czy ma to być odrębne oświadczenie, czy oświadczenie złożone przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Odpowiedź ad 68.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż w/w termin jest terminem maksymalnym, oraz, iż w przypadku złożenia prawidłowych –bez wad i usterek- dokumentów odbiorowych nie ma on wpływu na termin wykonania zamówienia (14-to dniowy termin o którym mowa nie zawiera się w 14-to miesięcznym terminie wykonania zamówienia, a następuje po nim). W związku z powyższym jego ewentualne skrócenie pozostaje bez istotnego znaczenia dla Wykonawcy. 
Odpowiedź ad 69.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Zamawiający przypomina, iż to nie inspektor nadzoru dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia. Inspektor Nadzoru na czynności sprawdzające, ma zgodnie z projektem umowy termin 3 dni.

Odpowiedź ad 70.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ Zamawiający potwierdza równocześnie, że osoba taka będzie posiadała odpowiednie uprawnienia. Obowiązek posiadania wymaganych uprawnień przez w/w osobę wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający informuje ponadto, że zakłada, iż usługę dot. sprawowania nadzoru inwestorskiego planuje zlecić odpowiednim podmiotom zewnętrznym.

Odpowiedź ad 71.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 7.

Odpowiedź ad 72.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Zamawiający informuje równocześnie, iż nie zakłada nadużywania wezwań do usuwania wad i usterek, szczególnie w sytuacji wad i usterek w opinii Zamawiającego nieistotnych. 

Odpowiedź ad 73.:

Wcześniejsze należyte zakończenie robót pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wcześniejszego należytego zakończenia prac, Wykonawca ma możliwość złożenia faktury końcowej niezwłocznie po dokonaniu odbioru końcowego i w konsekwencji wcześniejszego otrzymania należnego wynagrodzenia, niż w przypadku zakończenia prac w maksymalnym terminie wykonania zamówienia.

Odpowiedź ad 74.:

Zamawiający nie potwierdza. Koszty z tytułu opłat dot. mediów w trakcie budowy Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej.

Odpowiedź ad 75.:

Stosownie do cyt. zapisów wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich swoich działań prowadzonych także poza terenem robót związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Odpowiedź ad 76.:

Przedmiotowy zapis dotyczy wszelkich instalacji, urządzeń i obiektów o których Wykonawca wie na podstawie dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, lub o których może się dowiedzieć dochowując –przewidzianej w prawie- należytej staranności w tym zakresie. 
Odpowiedź ad 77.:

W/w wysokość kar jest w przekonaniu Zamawiającego adekwatna, to wagi interesu publicznego, których ochrony dotyczy. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Zamawiający przypomina także, że przedmiotowa kara związana jest z jednym z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź ad 78.:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. 

Odpowiedź ad 79.:
W dokumentacji projektowej na rysunkach, w opisie i dodatkowych zestawieniach zostały zawarte informacje dotyczące parametrów dobranych urządzeń. Równocześnie Zamawiający przypomina, że nie wskazuje producentów poszczególnych urządzeń. Zgodnie z § 3 pkt 2.2 SIWZ: „Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).”
Odpowiedź ad 80.:
Zgodnie z projektem przewidziane są grzejniki kanałowe bez wentylatora.
Odpowiedź ad 81.:
W przypadku grzejników kanałowych, do wyceny należy przyjąć kratkę grzejnikową podłużną, ze stali nierdzewnej, z zastosowaniem wzmacniających poprzeczek montażowych.
Odpowiedź ad 82.:
W celu uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, Zamawiający dokonuje modyfikacji, polegającej na załączeniu rysunku zawierającego instalacje grzewcze na poddaszu: MR-PW-IS-M-204_Rev.2
Jednocześnie anuluje się rysunek MR-PW-IS-M-204_Rev.1
Odpowiedź ad 83.:

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 13.

Odpowiedź ad 84.:

Tak

Odpowiedź ad 85.:
Centrala telefoniczna wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający uszczegóławia parametry techniczne centrali telefonicznej:
 Wyposażenie fabryczne – porty analogowe : 32

Maksymalna pojemność: 

- Translacje miejskie : 80

- Porty analogowe : 160

- Translacje ISDN BRA: 80

- Translacje ISDN PRA: 8

- Kanały VoIP: 10

- Porty systemowe CTS Up i IP: 120/8

Zasilanie: 230V; 50 Hz; <160VA

Budowa modułowa: 1-półkowa

Pojemność półki: do 160 portów

Protokoły komunikacji głosowej: POTS/ ISDN-EDSS1/ SIP v.2.0/ IAX2/ GSM900/1800/ Up0

Protokoły komunikacji z serwerem: CTIP/ USRP/ PayMANP/ HotelP/ TAPI CSTA via OSITRON/ Ethernet

Odpowiedź ad 86.:

Dostawa telefonów nie wchodzi w przedmiot niniejszego zamówienia.

Odpowiedź ad 87.:

Na chwilę obecną nie zostały ujawnione i nie są znane kolizje sieci energetycznych ani teletechnicznych.

Odpowiedź ad 88.:

Zgodnie z dokumentacją przetargową.

Odpowiedź ad 89.:

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 13. Zamawiający przypomina, iż udzielona przez Wykonawcę gwarancja dotyczy całego przedmiotu zamówienia i całego okresu na jaki została zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie, a okres udzielonej gwarancji jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź ad 90.:
Dostawa i montaż w/w urządzeń nie wchodzi w przedmiot niniejszego zamówienia.
Odpowiedź ad 91.:
Zamawiający potwierdza. System zasysający wczesnej detekcji dymu występuję na poddaszu poziom +2. Informacja ta nie obejmuje pomieszczeń objętych systemem gaszenia gazem, gdzie detekcja dymu realizowana jest w ramach systemu gaszenia gazem (odrębna centralka).
Odpowiedź ad 92.:
Zamawiający potwierdza.
Odpowiedź ad 93.:
Podział na taką funkcjonalność należy wykonać na etapie prac wykonawczych po uwzględnieniu szczegółowych wymagań jednostki zarządzającej pomieszczeniami muzeum. W tym celu w  wydzielonych  tablicach zasilających pomieszczenia muzeum należy wykonać styczniki odłączające daną sekcję. Ustalenie które obwody podlegają odłączeniu nastąpią w uzgodnieniu z użytkownikiem części muzeum w trakcie realizacji prac. 
Odpowiedź ad 94.:
Stanowiska komputerowe nie wchodzą w przedmiot niniejszego zamówienia.
Odpowiedź ad 95.:
Nie są objęte przedmiotem zamówienia (w dokumentacji nic takiego -latarki ręczne- nie występuję).  
Odpowiedź ad 96.:
Lokalizacje czujników zbicia szyb ujęto na planach instalacji teletechnicznych. 
Dotyczy zapytania nr 2:

Odpowiedź ad 1.:
W celu uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, Zamawiający dokonuje modyfikacji, polegającej na załączeniu rysunku: MR-PW-IS-M-404_Rev.1
Odpowiedź ad 2.:
Za dokumenty nadrzędne należy traktować rzuty instalacji. Schematy i zestawienia należy traktować jako dokumenty uzupełniające. W odniesieniu do roli przedmiaru odpowiedź  zgodna z treścią odpowiedzi na pytanie nr 14 z zapytania nr 1.
Dotyczy zapytania nr 3:
Odpowiedź ad 1.:
W celu uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, Zamawiający dokonuje modyfikacji, polegającej na załączeniu rysunku zawierającego instalacje chłodnicze na poddaszu: MR-PW-IS-M-304_Rev.2
Jednocześnie anuluje się rysunek MR-PW-IS-M-304_Rev.1
Odpowiedź ad 2.:
W celu uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, Zamawiający dokonuje modyfikacji, polegającej na załączeniu rysunków (zawierających rozwinięcia instalacji chłodniczej): 

- Rys. MR-PW-IS-M-305_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-306_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-307_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-308_Rev.0

Równocześnie Zamawiający załącza aktualny spis rysunków do projektu wykonawczego branży instalacji sanitarnych, anulując dotychczasowy spis rysunków do projektu wykonawczego branży instalacji sanitarnych (str. 3 opisu technicznego IS Muzeum_PW_20170130 Projektu wykonawczego instalacji sanitarnych).
Odpowiedź ad 3.:
W projekcie nie przewidziano zastosowania wentylatorów dachowych. W celu uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, Zamawiający dokonuje modyfikacji, polegającej na załączeniu zestawienia wentylatorów, zawierającego dane dot. urządzeń i ich wyposażenia.
Dotyczy zapytania nr 4:
Zakres ten został wskazany w dokumentacji przetargowej, oraz dodatkowo uszczegółowiony zgodnie z treścią odpowiedzi na pytania dot. wyposażenie z zapytania nr 1.
Dodatkowo, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  
1) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) tekst: 
„Nie  otwierać przed   09.03.2017 roku, godz. 915” 

zastępuje się tekstem: 
„Nie otwierać przed 16.03.2017 roku., godz. 915”
2) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z 
„09.03.2017 roku do godz.  900” 
na: 
„16.03.2017 roku do godz.  900”
3) w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z: 
„09.03.2017 roku o godz. 915” 
na: 
„16.03.2017 roku o godz.  915”
4) anuluje się n/w elementy dokumentacji projektowej:

- Rys. MR-PW-A-M-203-01-R01

- Rys. MR-PW-A-M-204-01-R01

- Rys. MR-PW-IS-M-204_Rev.1
- Rys, MR-PW-IS-M-304_Rev.1 
- Spis rysunków do projektu wykonawczego branży instalacji sanitarnych (str. 3 opisu technicznego IS Muzeum_PW_20170130 Projektu wykonawczego instalacji sanitarnych)
5) dokumentacja projektowa uzupełniona zostaje o n/w elementy (wszystkie n/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji):

- Rys. MR-PW-A-M-203-01-R02

- Rys. MR-PW-A-M-204-01-R02
- Rys. MR-PW-IS-M-204_Rev.2 
- Rys. MR-PW-IS-M-304_Rev.2
- Rys. MR-PW-IS-M-305_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-306_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-307_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-308_Rev.0
- Rys. MR-PW-IS-M-404_Rev.1

- Zestawienie wentylatorów
- Aktualny spis rysunków do projektu wykonawczego branży instalacji sanitarnych (MR-PW-IS-M-Spis rysunków_20170224).
Uzasadnieniem modyfikacji w zakresie dot. dokumentacji projektowej jest konieczność ujednolicenia i uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.
Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany (sprostowania) treści ogłoszenia o zamówieniu.
