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dotyczy: interpelacji w sprawie prac przy zbiorniku wodnym na Borka

w ramach
projektu LIFE. -

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 21 maja 2019 r., wyjasniam:

Odpowiedz na pytanie 1.

Planowane zakoriczenie prac na zbiorniku wodnym na Borkach, zgodnie
z obowigzujgcym  harmonogramem (harmonogram  zatgczony do raportu
Srédokresowego dla KE przestany w dniu 28.09.2018 r.) planowane jest na koniec
| kwartatu 2020 r. Termin zakoriczenia realizacji dziatan inwestycyjnych moze ulec
zmianie ze wzgledu na trwajace nadal procedury administracyjne uzyskiwania decyzji
i pozwolen. Dopuszcza sie przedtuzenie realizacji zadania do konca trwania projektu.

Odpowiedz na pytanie 2.

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia w ramach zadania p.n.. ,Adaptacja
istniejgcego zbiornika Borki i stawow kolmatacyjnych do zmian klimatu™:

Przebudowa jazu gtéwnego,

Budowa przeptawki dla ryb przy jazie gtdwnym,

Doszczelnienie korpusu zapory,

Remont jazu koztowego,

Remont zbiornika,

Rozbudowa stawow kolmatacyjnych.
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Odpowiedz na pytanie 3.

Pierwszy harmonogram zostat opracowany i ztozony wraz z wnioskiem o dotacje
w 2015 r. Zostat on Panu dostarczony w dniu 9 maja 2018 r. w odpowiedzi na Panska
interpelacje z dnia 27.04.2018 r. Obowigzujacy aktualnie harmonogram (Zatacznik nr
1do niniejszego pisma) zostal zaktualizowany i przestany dla KE wraz z raportem
Srodokresowym z dnia 28.09.2018 .

Odpowiedz na pytanie 4.
Przewidywany, catkowity koszt realizacji Przedsiewziecia wg Umowy
o dofinansowanie wynosi 24 306 659,00 ztotych.
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Odpowiedz na pytanie 5.
Zakonczenie catego projektu LIFE wg Umowy o dofinansowanie to 31.12.2020 r.
Mozliwe jest przedtuzenie realizacji projektu o co najmniej 12 miesigcy.

Odpowiedz na pytanie 6.

Planowane prace do realizacji w ramach Projektu LIFE:

1. ,Adaptacja istniejacego zbiornika Borki i stawoéw kolmatacyjnych do zmian
klimatu”.

2 ,Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Pdtnocny wraz z
sekwencyjnym systemem sedymentacyjno - biofiltracyjnym”.

3. ,Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”.

4, ,Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”,
B W zakresie drobnych elementéw bfekitno -zielonej infrastruktury - BZI-
(clima pondy, ogrody deszczowe, rigole drzewne, niecki chtonne, przepuszczalna
nawierzchnia i zielone dachy) dotyczace kolejnych lokalizacji, w tym, np. na
Placu Bema, VI LO, Publicznym Przedszkolu nr 4, nr 11, PSP nr 11, nr 33,
przepuszczalna nawierzchnia na fragmencie ulicy Traugutta, etc.

lizowane pra ramach Projektu i
1. Przebudowa kolektora deszczowego AO w ramach zadania p.n.. ,Adaptacja
kanatu wody deszczowej AO celem poprawy jakosci odptywdow wodnych do rzeki
Mlecznej".
Zrealizowane prace w ramach Projektu LIFE:
1. JInstalacja systemu monitoringu warunkdéw klimatycznych” (od dnia 09.07.2018

r., zainstalowane trzy osobne stacje pogodowe prowadzg monitoring warunkow
klimatycznych).

2. Wykonane i zamontowane dwie tzw. ,zielone wiaty” przy ulicy Struga i ogrdd
deszczowy - clima-pond na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 przy ulicy
Grenadieréw 3.

Odpowiedz na pytanie 7.

W ramach realizacji projektu zostaty podjete nastepujgce dziatania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Adaptacja istniejacego
zbiornika Borki i stawow kolmatacyjnych do zmian klimatu”. Kwota wg umowy
119 000,00 zt.

2, Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa zbiornika
przeciwpowodziowego na rzece Potok Pétnocny wraz z sekwencyjnym
systemem sedymentacyjno - biofiltracyjnym". Kwota wg umowy 155 000,00 zt.

3\ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Renaturyzacja i adaptacja
rzeki Mlecznej do zmian klimatu”. Kwota wg umowy 97 000,00 zt.

4, Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa polderu
zalewowego na rzece Cerekwiance”. Kwota wg umowy 80 200,00 zt.
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5. Przebudowa kolektora deszczowego AO w ramach zadania p.n.: ,Adaptacja kanatu
wody deszczowej AO celem poprawy jakosci odptywow wodnych do rzeki Mlecznej”
Kwota wg umowy 1 088 000,00 zt.

6. .Instalacja systemu monitoringu warunkéw klimatycznych” (stacje pogodowe),
skfadajgcego sie z deszczomierza, urzadzenia do pomiaru: temperatury i
wilgotnosci, cisnienia, kierunku i predkosci wiatru oraz pokrywy $nieznej.
Urzgdzenia sg zlokalizowane w Radomiu przy ulicach: Suchej, Olsztyniskiej i
Wapiennej. Poniesiony koszt dla zadania 119 727,81 z.

7. .Monitoring wtasciwosci fizykochemicznych wody” zakup odczynnikdw i materiatow
do badan labolatoryjnych. Zatozona kwota w budzecie 99 999,00 zt., dotychczas
poniesiony koszt 25 734,10 zt.

8. Badanie opinii publicznej, ktérego celem byto poznanie nastawienia mieszkancéw
Radomia do zagrozen zwigzanych ze zmianami klimatu. Badanie obejmowato
przeprowadzenie wywiadow 2z mieszkancami Radomia, w tym osobami
zamieszkujgcymi tereny miasta narazone na zmiany klimatu (podtopienia, okresy
suszy). Drugie badanie zostanie przeprowadzone pod koniec 2020 r. Koszt
24 354,00 zt.

9. Przeprowadzono szereg dziatafh promocyjnych, w tym: opracowanie logo projektu,
utworzenie i administrowanie strony internetowej ( koszt od 1.2016r.-36 677,80
2f), postery i tablice informacyjne (3 398,20 zI), cztery edycje konkursu
plastycznego dla uczniéw radomskich szkét pod hastem ,Woda to zycie” (koszt
nagrod 23113,68 z), w kwietniu 2016 r. zorganizowano miedzynarodowg
konferencje informujaca o projekcie i przyblizajacg zainteresowanym zagadnienia z
zakresu adaptacji do zmian klimatu (koszt wynajecia sali, ttumaczen i cateringu
14 742 Zt); opracowano spot reklamowy prezentowany w lokalnej TV DAMI i film
0 projekcie (koszt produkcji i emisji - 13 505,40 zt) wyswietlany przy réznych
okazjach (np. 3 marca 2018 r. koncert z klimatem ROK - koszt 6 800 z}), Dni Otwarte
LIFE, konferencje, pikniki), wykonano materiaty promocyjne dystrybuowane w
szkofach, na konferencjach, piknikach i wydarzeniach ekologicznych (koszt 14 260
1), etc.

OdpowiedZ na pytanie 8.

Ponizej zamieszczono wykaz wszystkich spotkan, szkoler, konferencji, delegacji w
ramach projektu, w okresie od lipca 2015 r. do maja 2019 r., wraz z ich kosztem dla
Wspatbeneficjenta projektu - Wodociggi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.:

1. Konferencje - Konferencja ,Hydroprezentacje”, Platform meeting on urban climat
action in Barcelona oraz ,Inowacyjne ekomiasto”. taczny koszt przejazdéw

i noclegéw: 3 081, 52 zt.

2, Szkolenia - organizowane przez NFOSIGW. taczny koszt przejazdéw: 786,52 zt.
3 Wyjazd studyjny do Danii w 2016 r. wpisany w projekcie jako zadanie

do zrealizowania- koszt przejazdu i noclegu 13 228, 96 zt.
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4,
Life:

6 630,00 zt.

pania - koszt delegacji (przejazdow stuzbowych) dla pracownikéw dziatu JRP

W szkoleniach, konferencjach, delegacjach oraz wyjezdzie studyjnym uczestniczyli
wytacznie pracownicy dziatu JRP Life.
W ramach realizacji projektu odbyto sie takze 10 spotkan Grupy Roboczej do spraw
btekitno zielonej infrastruktury, ktére odbyty sie w sali konferencyjnej, w siedzibie
Spotki Wodociagi Miejskie w Radomiu.

Konferencje, spotkania,

szkolenia i delegacje w ramach projektu LIFE, w ktérych

uczestniczyli pracownicy Beneficjenta Koordynujgcego - Gminy Miasta Radomia:

Data Miejsce, temat wydarzenia Osoby uczestniczace Koszt w zt

26.04.2016 Warszawa, NFOSIGW  Dzier | Katarzyna Jankowska 15,00
Otwarty LIFE

23-25.05.2016 Manchester, Wlk. Brytania, LIFE | Jerzy Zawodnik, Mariusz Gunia 6 485,36
WATER PLATFORM MEETING

4-6.07.2016 Bonn, Niemcy, LIFE European | Kinga Lewicka 3 144,16
Open Day

19-22.09.2016 Dania, Wizyta studyjna do | Radostaw Witkowski, Jerzy | 21 418,02
Kopenhagi, Aarhus Zawodnik, Rafat Gorki, Katarzyna

Jankowska

20.10.2016 Warszawa, NFOSiGW, Szkolenie | Katarzyna Jankowska 15,00
LIFE

25.01.2017 Warszawa, konferencja Instytutu | Katarzyna  Jankowska, Kinga | 30,00
na rzecz Ekorozwoju Lewicka

25.04.2017 Warszawa, NFOSiGW  Dzien | Katarzyna  Jankowska,  Kinga | 30,00
Otwarty LIFE Lewicka

12-14.06.2017 Bratystawa, Czechy, warsztaty | Kinga Lewicka 637,21
ICLEI

19-21.07.2017 Malta, konferencja zamykajgca | Kinga Lewicka 4 597,59
projekt LIFE Med Green Roof

8-9.11.2017 Warszaw, konferencja | Kinga Lewicka 510,00
«nnowacyjne Eco - City

28-30.11.2017 Budapeszt, Wegry, konferencja | Kinga Lewicka 4 958,79
EUGIC

24.04.2018 Warszawa, NFOSIGW  Dzien | Katarzyna  Jankowska,  Kinga | 60,00
Otwarty LIFE Lewicka
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18-19.09.2018

arszawa, Konferencja Koricowa
Projektu Adaptcity P.T. Adaptacja
odpowiedzia miast na zmiany
klimatu”

Katarzyna Jankowska

45,00

15-16.11.2018

Busko - Zdréj, IV Platform
Meeting projektow LIFE

Katarzyna Jankowska

272,38

21.03.2019

Warszawa, konferencja Miasta
zréwnowazone poswiecona
rankingowi miast, w tym miasta

Radomia, ktére w kategorii
Srodowisko znalazto sie na 7
miejscu (z 50)

Katarzyna Jankowska

276,89

13.05.2019

Warszawa, otwarcie GREEN
WEEK 2019

Katarzyna Jankowska

173,84

28-31.05.2019

Lizbona, Portugalia, European
Climate Change Adaptation
Conference 2019

Katarzyna Jankowska

2 318,97

Otrzymuja:
1. Adresat

Z powazaniem

rd B E s
L UPp. PREZYI

2. Pani Kinga Bogusz - Przewodniczaca Rady Miejskiej

3. Kancelaria Prezydenta

4, ala
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