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PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

In.1.0003.62.2019.LW
Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

DOTYCZY: interpelacji w sprawach: 1. Budowa trasy N-S - | etap. 2. Budowa trasy N-S -
Il etap. 3. Budowa trasy N-S - Il etap. 4. Przebudowa Al. Wojska
Polskiego. 5. Funkcjonowanie ul. Szklanej.

W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozone w dniu 04 wrze$nia 2019 roku,
uprzejmie wyjasniam co nastepuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, ze prace zwigzane
z budowa trasy N-S - etap | s3 w trakcie realizacji.
Do chwili obecnej wykonano ok. 95% robdt przygotowawczych, ok. 93% robdt
zwigzanych z budowg i przebudowa sieci infrastruktury z usunieciem kolizji, ok. 87%
robdt drogowych i ok. 25% robét wykonczeniowych. Prowadzone sg roboty zwiazane
z wykonaniem fgcznic do ulicy Stowackiego, roboty bitumiczne i wykoriczeniowe,
roboty zwigzane z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz pozostate roboty
instalacyjne. Do 10.09.2019r. zostato wykonane okoto 90% prac oraz zostato
zafakturowane 86,06% prac.
Na zadanie: budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prazmowskiego do ul. Zeromskiego
w Radomiu - ETAP | zostat podpisany tylko jeden ANEKS NR 1 z dnia 11.03.20109r..
W aneksie zmieniony zostat termin zakonczenia zadania na dzier 30.10.2019r.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z kontraktem roboty budowlane maja
zostac zakonczone do dnia 30.10.2019r. Termin ten obejmuje réwniez przygotowanie
materiatdbw do wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie. Wniosek
o0 wydanie pozwolenia na uzytkowanie zostanie ztozony po sprawdzeniu ztozonych
dokumentow.
Na dzien dzisiejszy nie ma réwniez przeszkéd uniemozliwiajacych zakoAczenie prac
w terminie wskazanym w aneksie nr 1.
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Ad.2. Kontrakt jest realizowany w systemie projektuj i buduj. Zgodnie z umowa
Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ma obowigzek
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiajagcy w terminie 7 dni
od ztozenia dokumentu zatwierdzi ztozony harmonogram lub zglosi do niego
zastrzezenia. W dniu 06.09.2019r. ztozony zostat harmonogram rzeczowo-finansowy
przez Wykonawce robdt. W chwili obecnej trwaja prace nad ziozonym
harmonogramem.

Jednoczesnie informuje, ze na dzien udzielenia odpowiedzi MZDiK nie posiada
informacji o istnieniu przeszkéd uniemozliwiajgcych wykonanie zadania w terminie
zgodnym z umowa.

Ad. 3. Zostata uzyskana pozytywna opinia z PKP dotyczaca koncepcji przebiegu trasy
N-S" etap Ill, pozostate uzgodnienia beda pozyskiwane na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informuje, ze gtéwne zatozenia techniczne to: przekrdj
jednojezdniowy, dwupasowy 2z dodatkowymi pasami dla relacji skretnych
na skrzyzowaniach. Trasa N-S - etap Il konczy¢ sie bedzie na ulicy Energetykéw
w Radomiu. Przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj bedzie ogtoszony do kornca
2019r. Nadmieniam rowniez, ze MZDiK nie planuje przeprowadzenia konsultacji
spotecznych.

Ad. 4. Na dzien udzielenia odpowiedzi trwajg nastepujace prace z podziatem na etapy
zwigzane z przebudowe al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolifskiego
i Zotkiewskiego:

etap | - ul. Z6tkiewskiego w Radomiu

Trwajg prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, oSwietlenia, roboty
teletechniczne, roboty drogowe, wykonana zostata w catosci wycinka drzew.

etap Il - ul. Wojska Polskiego w Radomiu

Trwajg prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, oswietleniem, roboty
teletechniczne, roboty drogowe, roboty mostowe : mury oporowe, przepusty.

W catosci zostata wykonana wycinka drzew, roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.
etap Ill - ul. Zwolinskiego w Radomiu

W catosci zostata wykonana wycinka drzew.

Na dzien udzielenia odpowiedzi zaawansowanie procentowe dla wszystkich branz
z podziatem na etapy:

etap | - ul. Zétkiewskiego w Radomiu - 12,50%,

etap Il - ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 35,6%,

etap Il - ul. Zwolinskiego w Radomiu - 1,88%,

etap odtworzeniowy-0%

Informuje, ze zaawansowanie catej inwestycji - 29,9%.

Na dzien udzielenia odpowiedzi procentowe zaawansowanie wykonanych
i zafakturowanych robdét dla wszystkich branz z podziatem na etapy:

etap | - ul. Zétkiewskiego w Radomiu - 10,64%,

etap Il - ul. Wojska Polskiego w Radomiu-33,13%,

etap Il - ul. Zwolinskiego w Radomiu - 1,59%,

etap odtworzeniowy - 0%

Zaawansowanie procentowe catej inwestycji 28,77%.
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Jednoczesnie informuje, ze na dzien udzielenia odpowiedzi brak jest przeszkaod
uniemozliwiajgcych wykonanie zleconych robét oraz nie zostaty podpisane zadne
aneksy do umowy podpisanej z wykonawcg robot.

Oddanie do uzytkowania poszczegélnych fragmentéw robét jest planowane zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem robdt na w/w zadaniu. Kompleksowe zakoriczenie
prac jest planowane na dzier 30.09.2020r.

Ad. 5. Informuje, ze badania natezenia ruchu drogowego na ul. Szklanej prowadzone
byty w dniach 12-13.06.2019r. oraz 10.09.2019r.. Wyniki pomiaréw przedstawiajg sie
nastepujgco:

data Kierunek ul. Olsztyiska | Kierunek ul. Kolberga
12.06.2019r 3792 pojazdéw 4397 pojazdéw
13.06.2019r 3825 pojazdéw 4280 pojazdow
10.09.2019r 6363 pojazddw 6483 pojazdow

Przedmiotowa ulica zostanie odcigzona po wybudowaniu Ill etapu trasy N-S ktory
w zatozeniu przewiduje budowe nowego odcinka drogi réwnolegtego do ul. Szklane;j.

Jednoczesnie informuje, ze wykonanie dokumentacji sygnalizacji Swietinej
na skrzyzowaniu ulic Szklana/Olsztyriiska zostanie ujete w projekcie planu na rok
2020. W dokumentacji projektowej zostanie réwniez okreslona ochrona akustyczna
ulicy Szklanej.

Do wiadomosci:
1. Przewodniczgca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.
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