e/ z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowv Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

dotyczgcej Umowy dofinansowywanej ze Srodkéw krajowych
A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLIL:

- art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.

2 2018 r. poz. 799 z pézZn. zm.),

- § 6 umowy o dofinansowanie przedsigwziecia,
- upowaznienie do kontroli nr 129/NF/2019 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:
03.09 - 06.09.2019 r. planowa, przeprowadzona w trakcie realizacji przedsigwzigcia.

C. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

GMINA MiasTA Rapomia *

RaDOstAW WITKOWSKI — PREZYDENT MIASTA

UL J. KILINSKIEGO 30, 26-600 RADOM

48 3620419

bom@umradom.pl

*Bcncﬁcm rdynujqcy

D. DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ :

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA 1 GOSPODARKI
WODNEJ

UL. KONSTRUKTORSKA 3A, 02-673 WARSZAWA

ANDRZEJ BANIAK, DORADCA
W DEPARTAMENCIE KONTROLI
PRZEDSIEWZIEC,
+48 22 459 5 820,
Andrzei.Baniak@nfosigw.oov.pl

E. OSOBY UDZIELAJACE INFORMACJI I SKLADAJACE WYJASNIENIA W IMIENIU

JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ :

DYREKTOR PROJEKTU W SPOLCE
WODOCIAGI MIEJSKIE W RADOMIU

GLOWNY SPECIALISTA, KOORDYNATOR
PROJEKTU W URZEDZIE MIEISKIM W RADOMIU

: 11 ELZBIETA STANKE
2. KATARZYNA JANKOWSKA
3. MICHAL ZDYBIEWSKI

SPECJALISTA BRANZOWIEC W SPOLCE
WODOCIAGI MIEJSKIE W RADOMIU

ZAKRES KONTROLI :

1. Kontrola zgodnoéci rzeczowego stanu zaawansowania przedsigwzigcia z warunkami
umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu).

7NN
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2. Sprawdzenie podstawowych dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg
przedsigwzigcia. .

3. Kontrola kwalifikacji wydatkow w zakresie poprawnosci sporzadzenia dokumentow
zalaczanych do rozliczenia i przedkladanych w NFOSIGW oraz ich zgodnosci
z oryginalng dokumentacja przedsigwzigcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

4. Sprawdzenie zgodnosci zakresu uméw na wykonanie rob6t z zakresem przedsigwzigcia
i ustalenie w jakim trybie udzielono zamowien.
Kontrola zgodnosci dziatan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

6. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentow zwigzanych z realizacja

przedsiewziecia.
F. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIEWZIECIA :

e ZEDSIEWAECIA: | 550/2015/WNO7/GW-MR-LF/D
..Adaptacja do zmian klimatu poprzez
zrownowazona gospodarke woda w
przestrzeni miejskiej Radomia”

10.12.2015 r.

6 494 305,00 7t

ROZPOCZECIE PRZEDSIEWZIECIA WG UMOWY |

I KWARTAL 2015 R,

5 (HRF):
ZAKONCZENIE PRZEDSIEWZIECIA WG UMOWY 1 31122020 1.
{(HRF):
| FAKTYCZNE ZAKONCZENIE PRZEDSIEWZIECIA® W TRAKCIE REALIZACIL
OKRES TRWALOSCI PRZEDSIEWZIECIA: 5 LAT

* wg rozliczenia koficowego

G. DZIALANIA I USTALENIA WSTEPNE — W FAZIE PRZYGOTOWANIA
KONTROLI:

1. Kontrolujgcy zapoznal si¢ z dokumentami projektu. bedgcymi w  posiadaniu
NFOSIGW. Dokumenty te wymieniono w zalaczniku nr 1 Cze$¢ 1 .Zestawienic
dokumentow i materialdow poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynnosci
kontrolnych w siedzibie NFOSiGW i w miejscu realizacji przedsigwzigcia”.

W wyniku analizy dokumentow kontrolujacy ustalit:

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsigwzigcia wydziela zadania 1 roboty

finansowane ze $rodkéw NFOSIGW.

Sa to zadania opisane jako wsparcie zewnetrzne oraz $rodki trwale i infrastruktura.

Zadania, prace i czynnosci opisane jako wsparcie zewnetrzne:

- projekt techniczny, kosztorys inwestorski, wspdlne pozwolenie wodnoprawne, operat
itp.

- Kosztorysy, pozwolenia wodnoprawne, operat wodnoprawny itp.

- strona internetowa projektu,

ey,



3

- dzialania promocyjne w oparciu o wlasny scenariusz kampanii,
film o projekcie,

- przeprowadzenie ankiet i badan opinii spoleczenstwa przed 1 po wykonaniu zielonej i
blgkitnej infrastruktury,

- ekspertyza hydrologiczna, wykonanie modelu wraz z jego optymalizacja,

- wynajecie sali na spotkania grupy roboczej,

----- projekt budowlany i kosztorys inwestorski oraz uzyskanie niezbednych pozwolen,

- kosztorysy, pozwolenia wodnoprawne, operat wodnoprawny itp.,

- analiza fizjograficzna doliny rzeki Mlecznej,

----- ekspertyza geologiczna,

— analiza fizjograficzna doliny Potoku Péinocnego

- oczyszczenie stawow kolmatacyjnych przy zbiorniku Borki,

----- konserwacja stawow kolmatacyjnych,
nadzor inwestorski dia zadan B,
oczyszcezenie sedymentéw z dna zbiornika Borki,

- konserwacja Zbiornika Borki (tereny ziclone),
konserwacja Potoku Pélnocnego,

- adaptacja terenu jako naturalny teren zalewowy,

- konserwacja brzegéw rzeki Mlecznej na odcinku objetym projektem,
renaturyzacja miejskiej rzeki Mlecznej,

- konserwacja kolektoréw deszczowych,
adaptacja terenu przyleglego do rzeki Cerekwianki w celu adaptacji terenéw do
naturalnych polderéw zalewowych,

- montaz urzadzen pogodowych do prowadzenia monitoringu.

Zadania i prace opisane jako $rodki trwale i infrastruktura:

- adaptacja jazu koztowego przy zbiorniku Borki,

adaptacja zapory na zbiorniku Borki,

wykonanie progu spigtrzajacego na Potoku Polnocnym,

- wykonanie progu spigtrzajgcego na cieku Cerekwianka,

- ushugi prowadzace do adaptacji kanalu burzowego A0 poprzez jego uszczelnienie i
zastosowanie systemu sekwencyjnej biofiltracji .

i

Efekt rzeczowy i ekologiczny wykonania w/w zadan i robdt opisano w umowie dotacji.
Efekt rzeczowy ma polega¢ na: budowie | zbiornika malej retencji, przebudowe lub
rozbudowe 1 zbiornika malej retencji, renaturyzacje rzek i potokow na diugoscei 0,5 km,
dzialania stuzace ochronie blotniaka stawowego i derkacza, 12 eksperlyz i opracowan,
budowa i obstuga stron internetowych — 60 000 odbiorcéw, opracowanie i druk biuletynéw
informacyjnych — 7 sztuk o nakladzie 5 200 egzemplarzy.

Efekt ekologiczny ma polegac na ochronie gatunkowej, zwigkszeniu ilo$ci retencjonowanej
wody o 27 000 m®, podwyzszeniu $wiadomosci ekologicznej spoleczenstwa, objeciu
ochrong przeciwpowodziowg obszaru o powierzchni 1 700 ha, uzyskaniu powierzchni
trwale wylgczonej z dotychczasowego uzytkowania w zwiazku z eksploatacjg
infrastruktury hydrotechnicznej — 0,012 km?,

gy
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- umowa dotacji byla czterokrotnie aneksowana. Zmieniano harmonogram wyplat
dotacji,

- 3 wnioski o wyplate $rodkow ztozono w NFOSIGW, do kazdego zalgczono
Sprawozdanie czgéciowe ze stanu realizacji Projektu i zestawienia faktur (lgcznie 50
faktur), faktury o najwyzszej wartosci byly zalaczone do wnioskow o platnogé
w postaci kserokopii po$wiadczonych za zgodnoé¢ z oryginalem.

- Opracowano Mid-term Report projektu LIFE14 CCA/PL/000101 za okres
16.07.2015 r. — 30.06.2018 r., ktory zostal przestany do EASME i przekazany
do wiadomosci NFOSIGW.

1. Metodologia doboru préby do kontroli.

1.1 Kontrola zgodnosci rzeczowego stanu zaawansowania przedsigwzigcia z warunkami
umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu).
Do préby kontrolnej przyjete 4 efekty rzeczowe z 7 opisanych w warunkach
szczegOlnych umowy dotacji, dotyczace budowy 1 zbiornika malej retencji, przebudowy
lub rozbudowy 1 zbiornika malej retencji., renaturyzacji rzek i potokow na dhugosci 0.3
km. dziatan stuzgcych ochronie blotniaka stawowego i derkacza (préba ok 60%). Ocena
stanu zaawansowania pozostalych nie wymaga kontroli na miejscu realizacji.

1.2 Sprawdzenie podstawowych dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia.

Sprawdzono podstawowe dokumenty formalno-prawne dotyczacych robot budowlanych
zwigzanych z efektem rzeczowym umowy dotacji.

1.3 Kontrola kwalifikacja wydatkow w zakresie p()prawnoéqi sporzadzenia dokumentow
zalgczonych do rozliczenia 1 przedkladanych w NFOSIGW oraz ich zgodno$ci
z oryginalng dokumentacja przedsigwzigeia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Do kontroli przyjeto 5 faktur z najwyzszymi kosztami z pominigeiem 3 faktur, ktére w

postaci kserokopii poswiadczonych za zgodno$é orvginalem byly ztozone w NFOSIGW.
Préba ok. 10%

: e . i
Faktura VAT Opracowarie i Protokst odbioru
36/03/16 FZ/xP1/16/03/001 22.03.2016 6150,00 6150,00 wykonarnie strony wykonania prac 2
internetowe] 14.03.20161.
Faktura VAT FZ/KP1/16/10/003 | 05.10.2016 2435400 | 243sapp | rieprowadzenie bty
162/2016 10 A 3 badat opinil publicznej odbiorczy 2 07.10.2016
r.
Opracowanie
. : Protokdt adbiory
Faktura VAT scenariusza i
FZ/KP1/16/10/008 25.10.2016 7 380,00 7 ;| 2
12/10/2016 APLIRAN 38000 | orodukcis fimuoraz | WYkonania pracz
24.10.2016 1.
spatu.
: : e Pratokdt odbiory
Faktura VAT : Modyfikacja strony :
£/1/18/00021 FZ/KP1/18/03/006 19.03.2018 9 840,00 9 840,00 itanetows) wykonania prac z
28022014,
- Protokdt adbioru
Fakt VAT
A 4;’;230 v FZ/xP1/18/03/004 | 06.03.2018 6 800,00 6800,00 | Usluga promocyjna wykonania prac z
_ 13.03.2018 .
Razem | 54524 54524
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1.4 Sprawdzenie zgodnosci zakresu zawartych umow z zakresem przedsigwzigcia i ustalenie
w jakim trybie udzielono zamdwien.
Sprawdzono umoweg zawartg na roboty budowlane zawartg przez Wodociagi Miejskie i
trzy umowy zawarte przez. UM Radom na ustugi promocyjno-informacyine.

1.5 Sposob  archiwizacji  (przechowywania) dokumentéw zwigzanych =z realizacja
przedsigwzigcia.
Oceniono sposéb przechowywania dokumentow zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia
w Urzedzie Miasta Radom i Wodociggach Migjskich Radom.

1.6 Zgodno$¢ dzialan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Do proby przyjeto dzialania informacyjno-promocyjne polegajace na oznakowaniu
dokumentéw przygotowaniu materiatow i zredagowaniu strony internetowej.

2. Kontrolujacy poinformowat UM Radom o terminie i zakresie kontroli pocztg e-mail
z 30.08.2019 1.
H. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynnoéci kontrolne przeprowadzone w celu oceny wykonania zakresu kontroli
opisanego w punkcie F podpunktach od 1do 6:

Zespo6t kontrolujgey przeprowadzil nastgpujace czynnosci:

1.1 rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
a) probleméw w przebiegu realizacji przedsigwzigcia,
b) sposobu rozliczania kosztéw przedsigwzigcia,
¢) prowadzenia dzialan informacyjnych i promocyjnych.

1.2.1. w zakresie zgodnosci realizacji Projektu z umowg o dofinansowanie (w tym
z harmonogramem realizacji projektu) zapoznal si¢ z dokumentami dotyczacymi
realizacji projektu: dokumentacjg techniczna.

1.2.2 w zakresic podstawowych dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych
z realizacjg przedsiewzigcia.
Zapoznal si¢ z dokumentami formalno-prawnymi: decyzjami RDOS i PGW
Waody Polskic RZGW Warszawa.

1.2.3 w zakresie kwalifikacji wydatkéw pod katem poprawnosci sporzgdzenia
dokumentow zalgczanych do rozliczenia i przedktadanych w NF 0SiGW oraz ich
zgodnosci z oryginalng dokumentacjg przedsigwzigcia i wykonanym zakresem
IZeCZOWYM.

Sprawdzit wybrane dokumenty finansowe w postaci faktur za roboty 1 uslugi
wymienione we wnioskach o wyplatg srodkow NFOSIGW.

1.2.4 w zakresie zgodnosci uméw na wykonanie robdt z przedsigwzigeiem i ustalenia
w jakim trybie udzielono zamowien.

Kontrolujacy zapoznal si¢ z umowami na wykonanie kolektora A0 i usiugi
promocyjno-informacyjne.

1.2.5 w zakresie zgodnosci dzialan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

7




.ll

6

Kontrolujacy ocenil oznakowanie dokumentéw Projektu i informacje na stronie
internetowej.
1.2. w zakresie sposobu archiwizacji (przechuw_\-'waniaj dokumentow zwigzanych
z realizacja przedsigwzigcia.
Oceniono sposob przechowywania dokumentow zwigzanych z realizacjg robot .
przedsigwzigeia w UM Radom i Wodociggach Miejskich Radom
Ogledziny stanu realizacji wykonanych prac oraz dzialai promocyjno-
informacyjnych:
Ogledziny przeprowadzono 04.09.2019 r. przez przedstawiciela NFOSiGW:
1. Andrzeja Baniaka ,
7 udzialem przedstawicielki UM Radom:
Katarzyny Jankowskiej — Glownego Specjalisty, Koordynatora Projektu w Urzedzie
Miejskim w Radomiu,
oraz przedstawicieli Wodociggow Miejskich w Radomiu:
- Elzbiety Stanke — Dyrektora Projektu,
- Michata Zdybiewskiego — Specjalisty Branzowca.
2.1 Ogledziny zakresu rzeczowego.
Ogledzinom poddano obiekty wymienione w umowie dotacji jako efekty rzeczowe:
koryto rzeki Mlecznej, stawy kolmatacyjne powyzej zbiornika Borki oczyszczone
w ramach przygotowania do przebudowy, jaz kozlowy powyzej zbiornika Borki
planowany do remontu, zaporg czolowa wraz z jazem pigtrzacym na wylocie rzeki
Milecznej ze zbiornika Borki przewidziane do przebudowy i rozbudowy o przeptawke.
koryto rzeki Mlecznej w czaszy zbiornika Borki, 3 stacje pogodowe.
2.2 Ogledziny dzialaf informacyjno-promocyjnych.
Obiekty, ktore sa przedmiotem Projektu nie zostaly oznakowane tablicami. gdyz nie
rozpoczgto tam robot budowlanych.
Tablica promocyjno-informacyjna Projektu zostala zamontowana w holu Urz¢du
Miejskiego w Radomiu oraz w holu wejsciowym siedziby Wodociagéw Miejskich
w Radomiu. Pomieszezenia Wydzialu Funduszy Unijnych Urzgdu Miasta w Radomiu
i Jednostki Realizujacej Projekt w Spolce Wodociggi Miejskie w Radomiu zostaly
oznakowane tabliczkami z informacja o Projekcie.

USTALENIA KONTROLI:
Kontrolujacy w oparciu o:

. ocene dokumentéw i materialow poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia
czynnosci kontrolnych zestawionych w Zalgczniku nr 1,

. czynnosci kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,

.« przeprowadzone ogledziny w miejscu realizacji przedsigwzigcia objetego

projektem,

-,



ustalil co nastgpuje:

1) Kontrola _zgodno§ci rzeczowego stanu zaawansowania przedsiewzigcia
z warunkami umowy o _dofinansowanie (w _tvm z harmonogramem rzeczowo-

finansowvm).

Stan zaawansowania prac zwigzanych z efektem rzeczowym opisanym w warunkach -
szczegblnych umowy dotacji.

Budowa zbiornika malej retencji. Z wniosku o dofinansowanie wynika, ze chodzi
o zbiornik retencyjny na Potoku Pélnocnym przy ul. Olsztynskiej w Radomiu.

Nie rozpoczeto robét budowlanych. Trwa postepowanie administracyjne w celu wydania
niezbednych decyzji.

Przebudowa lub rozbudowa zbiornika malej retencji. We wniosku o dofinansowanie
opisano rozbudowe zbiornika Borki na rzece Mlecznej przy ul Stasieckiego
w Radomiu.

Nie rozpoczeto robot. Trwa postepowanie administracyjne w celu wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W ramach przygotowan do robét budowlanych
spuszczono wode ze zbiornika i oczyszczono stawy kolmatacyjne.

Renaturyzacja rzek i potokéw na dlugosci 0,5 km. Wg zapiséw wniosku
o dofinansowanie, renaturyzacja bedzie przeprowadzona na odcinku rzeki Mlecznej
ponizej zb. Borki.

Nie rozpoczeto gléwnych robot. Wykonano uszcezelnienie kolektora A0, jako element
calego zadania, co potwierdzaja dokumenty wymienione w zal. 1 cz. Il poz. 44 1 45 (umowa
z Wykonawca i Protokét odbioru konicowego). Trwa postepowanie administracyjne w celu
wydania niezbgdnych decyzji.

Dzialania stuzgce ochronie blotniaka stawowego i derkacza. Realizacja nie rozpoczgta.
Beneficjent negocjuje z KE zmniejszenie zakresu ikosztow tego zadania. Monitor
przedstawil stanowisko w sprawie zmiany zakresu Projektu. Proponuje aby nastgpny
Progress Report ztozy¢ do 31.03.2020 r. aby zaproponowaé w nim aktualne zakres i koszty
projektu.

Podsimowanie

Nie rozpoczeto robot budowlanych zwigzanych z adaptacjg i rozbudowa istniejgcych
budowli i obiektow. Zakres dzialan stuzgcych ochronie blotniaka stawowego i derkacza
bedzie zmieniony.

Okreslony w umowie dotacji termin osiggniecia efektow rzeczowych jest nierealny.

2) Sprawdzenie _podstawowych dokumentéw formalne-prawnych zwigzanych
z realizacja przedsiewzigeia.

Beneficjent realizujgcy roboty budowlane (Wodociggi Miejskie w Radomiu) posiada
dokumentacje techniczng ich wykonania poza dokumentacjg dziatan shuzgcych ochronie
blotniaka stawowego i derkacza. Zakres opracowanej dokumentacji jest zgodny z zakresem
przedsigwzigcia.

Nie ma natomiast wszystkich dokumentéw formalno-prawnych sankcjonujacych ich
wykonanie.

o
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Ad. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Pélnocnym

Opracowano dokumentacj¢ techniczno- kosgloxyso»\q wymieniong w zal. 1 do Informacji
pokontrolnej cz. II poz. 15-18. W RDOS w Warszawie zlozono Karte Informacyjna
Przedsiewzigcia. RDOS na jej podstawie wydal decyzie o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (opisana w zal. 1 cz. Il poz.22).

Budowa zbiornika wymaga pozwolenia wodnoprawnego, a nastgpnie Zzezwolenia
na realizacje inwestycji przeciwpowodziowej.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 04.09.2019 r., wydat
pozwolenic wodnoprawne na: wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok
Pétnocny, budowli pigtrzgco-przelewowej, zastawek trapezowych, rowow opaskowych,
ksztaltowania nowego koryta rzeki Potok Pélnocny. pigtrzenie i retencjonowanie wod
powierzchniowych w zbiorniku przeciwpowodziowym na Potok Pélnocny.

Do zakoficzenia spraw formalno-prawnych  pozostalo zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
przeciwpowodziowej wydawane przez Wojewodg Mazowicckiego na  podstawie  ustawy
o szezegdlnych  zasadach  przygotowania  do  realizacji  inwestycji  w zakresie  budowli
przeciwpowodziowych. Wniosek w tej sprawie zloza Wodociggi Miegjskie w Radomiu.

Ad. Rozbudowa zbiornika Borki na rzece Mlecznej.

Opracowano dokumentacj¢ techniczno-kosztorysowa wymieniong w zal. 1 cz. Il poz.1-3
Nie ma decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. W RDOS
Warszawa zlozono Kart¢ informacyjna przedsigwzigeia i wniosek z 22.05.2018 r.
o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. RDOS
na jej podstawie wszczal postgpowanie, w wyniku ktérego nalozyl obowiazek opracowania
Raportu i przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko. Postgpowania
nie zakonczono do chwili obecnej, a RDOS‘ w Warszawie poinformowal o terminie jego
wydania na 31.10.2019 r.

Ponaglenie w tej sprawie skierowano do Gléwnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (pismo
z 18.07.2019 r.).

Ad. Renaturyzacja rzeki Mlecznej na odcinku ponizej zb. Borki.

Opracowano dokumentacje techniczno-kosztorysowg wymieniong w zatgezniku nr 1 ¢z. 11
poz25 i1 26. Na jej' podstawie zlozono w RDOS Warszawa karte informacyjna
przedsigwzigeia. RDOS wydal decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzil
brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania inwestycji na srodowisko.

Nie ma decyzji pozwolenie wodnoprawne. Wniosek do Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robét zwigzanych z . Renaturyzacja i adaptacja
rzeki Mlecznej do zmian klimatu™ Wodociagi Miejskie zlozyty 22.08.2019 r.
Podsumowanie

Brak niezbgdnych dokumentow formalno-prawnych powoduje, ze wumowny termin
zakonczenia przedsiewzigcia jest nierealny.
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3) Kontrola _kwalifikacji _wvdatkéw _w__zakresie poprawno$ci _sporzadzenia

dokumentow zalaczonych do rozliczenia i przedkladanvch w NFOSIiGW oraz ich
zgodnos$ci_z orvginalng dokumentacjg przedsiewzigeia i wykonanym zakresem

FZeczowyvin.

Oceniajac dokumenty finansowe wymienione w punkcie G 1.3 Informacji pokontrolnej,
ustalono ze:

- faktury sg opisane zgodnie z ustaleniami umowy dotacji,

-z przedlozonych oryginatéw dokumentow, wybranych do préby kontrolnej, nie
wynika, ze na projekt pozyskano inne niz zadeklarowane zrodla finansowania,

- rzeczywisty stan zaawansowania robdt odpowiada zapisom w dokumentach
dotyczacych zakresu rzeczowego 1 finansowego projektu.

Podsumowanie

Nie ma  zastrzezen do poprawnosci sporzgdzenia dokumentow zalgczonych
do rozliczenia i przedkiadanych w NFOSIGW oraz ich zgodnosSci z orvginalng
dokumentacjg przedsigwzigcia | wykonanym zakresem rzeczowym.

4) Sprawdzenie zgodno$ci zakresu uméw na_ wvykonanie robét z zakresem
przedsiewziecia i ustalenie, w jakim trvbie udzielono zamé6wien.

Zawarte umowy nie obejmujg wszystkich robot koniecznych do realizacji
przedsigwzigcia. Umowy wymienione w zal. 1 cz. II poz. 44, 46-48 nie dotycza
gléwnych robot zwigzanych z jego wykonaniem. Zamoéwien udzielono w trybie
przetargu nieograniczonego.

Podsumowanie

Brak uméw na realizacie wszystkich robot zagraza ich zakowczeniu w terminie
ustalonym w umowie dotacji.

Umowy zawarte sq zgodne z zakresem przedsigwzigcia.

5) Zgodno$¢ dzialan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Ocenione  dzialania informacyjne polegajagce na oznakowaniu dokumentéw
i pomieszezen oraz umieszczenie tablic promocyjno-informacyjnych w siedzibach
Urzedu Miasta w Radomiu i siedzibie Wodociggéw Miejskich sg zgodne z warunkami
umowy dotacji.

Podsumowanie.

Nie ma zastrzezen do dzialan informacyjno-promocyjnych.

6) Sposéb archiwizacji (przechowywania) dokumentéw zwiazanvch z realizacja
przedsiewzigcia.
Dokumenty zwigzane zrealizacjg przedsigwzigcia sg przechowywane w siedzibie
Wodociagow Miejskich w Radomiu i Urzedu Miasta Radomia w oznakowanych
pomieszczeniach i szafach w sposob uporzadkowany, umozliwiajgey ich weryfikacjg.

Kontrolujgcy nie majq zastrzezen do sposobu archiwizacii dokumentow.

D
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K. ZESTAWIENIE WYNIKOW UCHYBIEN/RYZYK/ZAGROZEN
W REALIZACJI PROJEKTU/ PRZEDSIEWZIECIA.

Stwierdzono zagrozenie umownego terminu zakonczenia przedsigwzigcia, wynikajqce
z przediuzajgeych  sig  procedur administracyjnych  zwigzanych z  uzyskiwaniem
wymaganych decyzji.

ZALACZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Zalgeznik nr 1 — Zestawienic  dokumentow i materiatow poddanych sprawdzeniu
w trakcie prowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie NFOSIGW i w miejscu realizacji
projektu.

M. POUCZENIE:

Kontrolujgey informujq  osobg upowazniong do padpisania  informacji - pokontrolnej
o nastepujgeyeh uprawnieniach. Osoba upowazniona do podpisania ma prawo do zgloszenia
w terminie 7 dni od dnia doreczenia podpisanej przez kontrolujgeych informacji pokontrolnej
sasirzezen do tresci w niej zawartej. W przypadku zgloszenia zastrzezen, przesyla zastrzezenia
wraz z niepodpisang informacjq pokontrolng w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego
terminu zastrzezenia nie podlegajq rozpatrzeniu. W terminie 7 dni od ponownego olrzymania
informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez Jjednostke kontrolujgeq zgloszonych zastrzezen,
osoba upowazniona do zlotenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do
odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upowazniona do podpisania wysvia
pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolne;.
Kontrolujgey informujg kontrolowanego, ze ewentualne zalecenia pokontrolne zostang wydane
w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji
pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie
wstrzymuje sporzqdzenia i przekazania zalecen pakontrolnyeh.

Informacje pokontrolng sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzem plarzach.
Podpisano w sicdzibie Urzgdu Miasta Radom 06.09.2019 1.
Jeden egzemplarz wrgezono Panu Jerzemu Zawodnikowi - Wiceprezydentowi Miasta,
Kontrole odnotowano w Ksigzce kontroli Urzgdu Miasta pod nr 5/2019.
PODPISY
NFOSIGW Urzad Miasta Radom
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