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Szanowny Panie Prezydencie,

Nawigzujagc do podpisanej w dniu 06.092019 r. Informacji Pokontrolnej z kontroli przedsiewzigcia
dofinansowywanego ze $rodkéw NFOSIGW, w ramach umowy nr 550/2015/WN-07/GW-MR-LF/D
o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + pn. ,Adaptacja do zmian
klimatu poprzez zrownowazonq gospodarke wodq w przestrzeni miejskiej Radomia / Adaptation to climate
change through sustainable management of water in the urban area in Radom City”, przeprowadzonej
w dniach 03 - 06.09.2019 r., uprzejmie informujemy, ze zgodnie 2z art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z poin. zm.) i § 6 w/w umowy,
pizygotowane zostaly zalecenia pokontrolne, ktére odzwizrciedlajg ustalenia Zespolu Kontroiujgcego.

W zatgczeniu przekazujemy tabele zawierajgcg zalecenia wraz z terminami na ich realizacje. Uprzejmie
prosimy o wypelnienie zalecen w terminach wskazanych w tabeli oraz o przekazanie informacji (wraz
z udokumentowaniem) na temat stanu wdrozenia zalecen do dnia 31.03.2020 .

Z powazaniem

Departa

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl



Zalecenia pokontrolne

do ustalen kontroli przeprowadzonej przez

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Nr projektu: 550/2015/WNO07/GW-MR-LF/D

Temat projektu: , ADAPTACIA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZROWNOWAZONA GOSPODARKE WODA W PRZESTRZEN!
MIEJSKIE) RADOMIA”

Kontrolowana jednostka: GMINA MIASTA RADOMIA
Data kontroli: 03.09 - 06.09.2019 r

II Lp. | w In::rt::nacji Zidenwﬂt::::iz:iaagjmzemaf Zalecenia pokontrolne Termin } Stoplen
. wdrozenia . waznosci
pokontrolnej nieprawidowodei | | U T
| Zagrozenie terminu l
; zakonczenia realizacji projektu | zzlecenie nr 1 'f
i i wykonania zakladanego i
zakresu rzeczowego 1. Przekaza¢ wniosek o |
| okreslonego w umowie o zmiane zakresu
' dofinansowanie i wydtuzenie terminu
spowodowane : realizacji Projektu do
; - nie rozpoczeciem robot Europejskiej Agencji ds.
budowlanych zwigzanych Matych i Srednich
z adaptacja i rozbudowa Przedsiebiorstw EASME w
istniejacych budowli i uzgodnieniu z Monitorem
obiektow, KE.
1 J.1),1.2) 31.03.2020r. | $redni

- brakiem wszystkich,
niezbednych, dokumentow
formalno-prawnych z powodu
przedtuzajgcych

sie postepowan
administracyjnych,

- planowanymi zmianami
zakresu rzeczowego
dotyczacego realizacji
dziatania stuzacego ochronie
btotniaka stawowego

i derkacza.

2. Przestac informacje do
NFOSIGW o przekazaniu
wniosku .o zmiane zakresu
i wydtuzenie terminu
realizacji Projektu do
Europejskiej Agencji ds.
Matych i Srednich
Przedsiebiorstw EASME w
uzgodnieniu z Monitorem

| KE.




