Radom, 09.06.2025 .

|

RZAD MIEJSKI W RADOMIU |
B:ruao RADY MIEJSKIE]

DNiA:

WFLYNCLO

s 10| /||
o) \

PREZYDENT i
POCI;‘,NS "?! .....
MIASTA RADOMIA el o

Z5-11.0003.1.2025.AG

PAN

ARTUR STANDOWICZ
Radny Rady Miejskiej

w Radomiu

Dotyczy Interpelacji w sprawie przebudowy Szpitalnego 0ddziatu
Ratunkowego przy miejskim szpitalu.

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 26 maja 2025r. uprzejmie informuje
co nastepuje.

Z informacji uzyskanej od dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Tytusa Chatubinskiego w Radomiu wynika:

Ad.1

Inwestycja jest realizowana zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora ( ostatnia
aktualizacja HR-F z dnia 11.03.2025r.). Planowana jest aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego pod koniec czerwca br. zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
przerobem robdt wykonanych w okresie 12.03.2025-30.06.2025.

Ad.2

Ze wzgledu na koniecznos¢ realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, budowlanej, wraz ze zmianami posadowienia budynku na,
ktére Zamawiajacy wyrazit zgode oraz zgodnie z SWZ, zaszta koniecznos$¢ zrealizowania nizej
wymienionych robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych:

1) Roboty zaniechane
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a) w celu optymalizacji kosztéw inwestycji Zamawiajacy zrezygnowat z wykonania
czesci nawilzaczy instalacji wentylacji mechanicznej. Wartos$¢ robdt zaniechanych:
204 836,82 zt brutto,

b) w celu optymalizacji kosztéw inwestycji Zamawiajacy zrezygnowat z wykonania
generatorow NCC w czeSci pomieszczen. Wartos$¢ robdt zaniechanych: 135 607,50
zt brutto. ;

2) Roboty zamienne i dodatkowe
a) zmiana stolarki drzwiowej z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego: 46 477,51 z

brutto,

b) zmiana izolacji w patio ze styropianu na wetne mineralng: 9 010,14 zt brutto,

¢) wykonanie dodatkowego wpustu drogowego: 7 156,63 zf brutto,

d) montaz dodatkowych hydrantdw: 25 327,91 zt brutto,

e) z uwagi na zmiane uktadu funkcjonalnego, dodatkowe gniazda elektryczne oraz
dodatkowe wyposazenie paneli podtogowych: 2 510,34 zf brutto,

f) z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego, zmiana zakresu instalacji elektrycznej
w trzech pomieszczeniach, montaz dodatkowej kamery oraz wykonanie zasilania
wentylatora na dachu: 14 247,48 zt brutto,

g) z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego, wykonanie dodatkowych czujek dymu
instalacji SSP: 12 169,39 zt brutto,

h) z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego, wykonanie dodatkowych punktéw instalacji
elektrycznych i teletechnicznych: 20 027,65 zt brutto;

i) z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego, montaz dodatkowych jednostek
klimatyzacyjnych wraz z ich zasilaniem: 146 317,88 z. brutto.

Wartos¢ robdt zaniechanych w stosunku do robdt zamiennych i dodatkowych:
+ 57 199,39 zt brutto.

Ponadto, =zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych dodatkowych,
w zakresie doprowadzenia rurociggdw wody zimnej, cieptej do pomieszcze wymiennikowni
wraz z wykonaniem rozdzielaczy i armaturg po stronie niskich parametréw wraz z wpieciem
instalacji wewnetrznych w nowe rozdzielacze, dla potrzeb zasilania budynku SOR: wartos¢
robdt dodatkowych 918 810,00 zf brutto.

Ad.3

Generalny Wykonawca, firma Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K, w dniu 16.05.2025r.
przedstawita pisemny wniosek o wydtuzeniu terminu realizacji o okoto 4 miesigce, powotujgc
sie na btedy w dokumentacji projektowe], fakt wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w uktadzie funkcjonalnym budynku oraz zmian w zakresie 0s6b sprawujacych nadzér autorski
nad prawidiowoscia przebiegu realizacji inwestycji. W opinii kierownictwa Dziatu
Technicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, wnioskowane przez Generalnego

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSLAW WITKOWSKI
ul. Kiliriskiego 30, 26-600 Radom, tel 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl



Wykonawce przedtuzenie terminu realizacji umowy oraz jego przyczyny nie znajduj3
uzasadnienia. Sprawa w trakcie procedowania.
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