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DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy Il etapu trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozona w dniu 15 wrzesSnia 2021 roku
w Sprawie j.w., uprzejmie wyjasniam co nastepuje:
Ad. 1. Do dnia udzielenia odpowiedzi Wykonawca uzyskat decyzje o ZRiD dla
inwestycji polegajacej na budowie trasy N-S etap Il w Radomiu w ramach zadania
.Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Zakowickiej do przedtuzenia ul.
Czarnoleskiej w Radomiu = etap II".
Wykonano prace:
- roboty rozbidrkowe budynkéw - 100%,
- roboty drogowe - 95%,
- budowa kanalizacji deszczowej - 100%,
- budowa kanalizacji sanitarnej - 100%,
- przebudowa i budowa sieci elektrycznej i oSwietlenia 95%,
- roboty teletechniczne - 100%.

Ad. 2. Wykonawca zrealizowat zakres czynnosci zaplanowanych do wykonania
do konca Il kwartatu 2021 roku w ramach realizacji rob6t zwigzanych z budowg trasy
N-S - etap Il. Miejski Zarzad Drég i Komunikacji dokonat odbioru zgtoszonych robot.

Ad. 3. Na dzien udzielenia odpowiedzi ustalono, ze ulegly zmianie zapisy ustawy
Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ktdre zmieniaja
zasady wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W skutek tych zmian
w prawie, przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania mapy opatrzonej klauzulg urzedows,
stanowiaca potwierdzenia przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbioréw danych. Taka weryfikacja bedzie wymagata dodatkowego
Czasu na jej wykonanie.
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Ad. 4. MZDIK ustalito z Wykonawcg robdt zakres robdt koniecznych do wykonania,
aby potgczyc ulice Wjazdowg poza zakresem objetym umowa w celu dowigzania trasy
N-S do istniejacego stanu na ulicy Wjazdowej. W zwigzku z tym zostat podpisany
aneks ze zmiang ceny i wydtuzeniem terminu realizacji odcinka ulicy Wjazdowej
do dnia 30.11.2021r.. Pozostate zgtaszane przeszkody w realizacji robét s na biezaco
rozwigzywane po ich zgtoszeniu przez Wykonawce.

Ad. 5. Wykonawca robdt zadania objetego umowag Nr 049//IN/2019 2z dnia
27.08.2019r na zadanie: ,Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul.
Zakowickiej do projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II”
ztozyt faktury na fgczng kwote 21 151 924,87 PLN brutto. Zostaty wydane decyzje
odszkodowawcze na kwote okoto 5 800 000PLN, z czego wyptacono 70%. Natomiast
szacowana ogolna kwota ksztattuje sie w wysokosci okoto 8 500 000 PLN.

Ad. 6. Na dzien udzielenia odpowiedzi podpisano jeden aneks dotyczacy wykonania
przebudowy ulicy Wjazdowej w celu pofaczenia trasy N-S ze stanem istniejgcym ul.
Wjazdowej. W ramach rob6t objetych aneksem wykonana zostanie przebudowa
odcinka ulicy Wjazdowej o diugosci 255m wraz z infrastrukturg. Data podpisania
aneksu-22.06.2021r. na kwote 2 499 999,99 PLN brutto.
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Do wiadomosci:
1. Przewodniczgca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.
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