



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

BP-I.0003.144.2022

Radom, dnia 12 sierpnia 2022 roku



**PAN**

**Marcin Majewski**

**Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

### **Dotyczy: budowy III etapu trasy N-S**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 2 sierpnia 2022 r., w sprawie budowy III etapu trasy N-S na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu wyjaśniam następująco:

**Ad 3.1.** Harmonogram rzeczowo-finansowy, który został zaakceptowany przez MZDiK w dniu 8 października 2020 roku, nie został zmieniony.

**Ad 3.2.** Obecnie trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej.

**Ad 3.3.** Wykonawca nie zrealizował czynności zaplanowanych na II kwartał 2022 roku ze względu na brak decyzji środowiskowej - tym samym MZDiK nie odebrał zakresu prac z II kwartału 2022 roku.

**Ad 3.4.** Obecnie wciąż trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej, co opóźnia przystąpienie do dalszych prac.

**Ad 3.5.** Wydana została pozytywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

**Ad 3.6.** Obecnie trwają rozmowy z wykonawcą zadania, dotyczące ustalenia ostatecznej kwoty zwiększenia wynagrodzenia.

**Ad 3.7.** Wykonawca nie zgłosił jakichkolwiek problemów.

**Ad 3.8.** Koszty związane z budową III etapu trasy N-S to 492.809,78 zł brutto.

**Ad 3.9.** Dotychczas nie zostały podpisane żadne dodatkowe aneksy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Mateusz Tyczyński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Otrzymują:**

1. Adresat;
2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Pani Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady Miejskiej.