



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

znak: In-I.0003.131.2023.KF

Radom, dnia 2.11.2023 roku

2023 -11- 0 2



**Pan Łukasz Podlewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: Interpelacji w sprawie budowy kładki dla pieszych nad obwodnicą południową.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.10.2023 r. na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji informuję, co następuje:

Ad 1. Chronologiczny wykaz czynności podjętych od momentu wybrania wykonawcy:

data	opis
25.05.2022	Podpisanie umowy z PBW Inżynieria, ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław, na opracowanie dokumentacji projektowej.
06.06.2022	Wniosek PBW do PKP o wydanie materiałów geodezyjnych z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, które otrzymano w dniu 5.07.2022.
06.06.2022	Wniosek PBW do Starostwa Powiatowego w Radomiu o wydanie materiałów geodezyjnych, które otrzymano w dniu 8.07.2022.
30.08.2022	Złożenie materiałów w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
26.10.2022	Brak zgody na wejście w teren PKP w celu wykonania badań geotechnicznych mimo uprzedniej zgody. Powodem był brak zgody PKP Energetyka ze względu na czynny kabel 15kV.
12.12.2022	Pomimo gotowości wykonawcy do wykonania badań w terenie kolejowym, PKP Energetyka odwołała możliwość wykonania odwiertów ze względu na warunki atmosferyczne.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

15.01.2023	Uzgodnienie koncepcji kładki przez ZLK Skarżysko-Kamienna.
08.02.2023	Zatwierdzenie koncepcji budowy kładki przez MZDiK.
30.05.2023	Zatwierdzenie mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
27.07.2023	Uzupełnienie dokumentów geodezyjnych w PKP.
11.08.2023	Informacja z PKP o zmianie wysokościowej torów linii kolejowej nr 8.
08.09.2023	Przekazanie operatu geodezyjnego do PKP z nowymi pomiarami wysokościowymi.

Ad 2. Brak zatwierdzenia mapy do celów projektowych przez Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika z długiego okresu procedowania składanych materiałów do zatwierdzeń. Ponadto w trakcie zatwierdzania mapy przez kolejowy ośrodek geodezyjny PKP zmieniło rzędne wysokościowe toru kolejowego, co spowodowało konieczność ponownego złożenia materiałów do zatwierdzenia. Pierwszy wniosek o zatwierdzenie został złożony w dniu 30.08.2022.

Ad 3-4. Środki na budowę kładki nad obwodnicą południową zostały zabezpieczone w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 dla zadania pod nazwą: „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia I - Polska Wschodnia” w kwocie 17.000.000,00 zł brutto. Prowadzenie prac może odbywać się w 2024 roku z możliwością fakturowania w roku 2025.

Ad 5-6. Ogłoszenie przetargu na budowę kładki nad obwodnicą południową uwarunkowane jest podpisaniem porozumienia z PKP ZLK. Na podstawie procedowanych zapisów porozumienia jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania przetargowego będzie PKP PLK S.A. Ogłoszenie przetargu nastąpi po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz decyzji zezwalającej na realizację robót.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Tyczyński
 Mateusz Tyczyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta