



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

znak: In-I.0003.141.2023.KF

Radom, dnia⁵12.2023 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: Interpelacji w sprawie III etapu budowy trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21.11.2023 r. na podstawie informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuję, co następuje:

Ad1. Obecnie na odcinku km 0+000 do 2+030 wykonuje się roboty ziemne oraz budowę warstw nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych na odcinku od km 0+100 do km 2+030. Realizowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci gazowej, roboty mostowe. Na całym zakresie robót realizowane są roboty teletechniczne, elektryczne, budowa kanału technologicznego oraz likwidacja kolizji elektrycznych i teletechnicznych.

Ad2. Wszystkie roboty zaplanowane w harmonogramie robót na dzień 30.11.2023r. zostały zrealizowane.

Ad3. Na dzień udzielenia odpowiedzi wykonawca nie zgłasza trudności, problemów, przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac w terminie wskazanym w aneksie Nr 1 do umowy.

Ad4. Wykonanie łącznika do ul. Andersa - km 2+300 - będzie możliwe po podpisaniu aneksu na rozszerzenie zakresu prac do km 2+330. Protokoły i karty waloryzacyjne są dostępne w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po uprzednim umówieniu się na wizytę.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

Ad5. Zasady wznowienia prac na odcinku w km od 2+030 do km 3+423,16 określa podpisany aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r. do umowy Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. Aneks dostępny w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad6. W zakresie części do km 2+030 na chwilę obecną wykonawca nie zgłaszał żadnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac. Problemy występujące na budowie, wynikłe w trakcie prowadzenia robót są rozwiązywane na bieżąco.

Ad7. Rozpatrywane rozszerzenie zakresu prac do km 2+330 będzie możliwe w przypadku zwiększenia lub pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację niniejszego zakresu prac. Warunkiem wykonania prac w zakresie od km 2+030 do km 2+330 jest podpisanie stosownego aneksu przez strony zawierające umowę podstawową Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r.

Ad8. Przyczyną podziału całości zadania: budowa trasy N-S etap III na odcinki był brak wystarczających środków na sfinansowanie całości zadania po waloryzacji wartości zadania w związku z inflacją.

Ad9. Wykaz kosztów jest dostępny w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad10. Do dnia udzielenia odpowiedzi na zadaniu objętym umową Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. nie zostały podpisane żadne inne umowy z wykonawcą. Jedynym podpisanym aneksem do umowy jest wskazany w poprzednich odpowiedziach aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta