



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 25.03.2019 roku



In.I.0003.17.2019.LW

Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

**DOTYCZY: interpelacji w sprawach: 1. Postępu prac przy budowie ul. Małcużyńskiego.
2. Przedstawienie wykazu ulic (sprzed 2015r.) wykonanych w obecnej technologii realizowanych w ramach RPD.**

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 13 marca 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że zaawansowanie prac przy budowie ul. Małcużyńskiego na dzień 18.03.2019r wynosiło: kanalizacja deszczowa- 77%, roboty drogowe- 5%, zieleń drogowa- 70%, roboty elektryczne- 8%, roboty teletechniczne- 3%. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny do wglądu w siedzibie MZDiK.

Ad. 2 Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK odpowiedzialnego za remonty dróg w mieście wynika, że przed 2015r. kiedy to rozpoczęto realizację programu RPD, ulice o nawierzchniach gruntowych były utwardzane z wykorzystaniem innych technologii.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Fryszak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Kancelaria Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOŚLAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl