



DM.8171.17.2013.DM

Radom, dnia 01.01.2020 r.



Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak: DK-KM I.4200.14.2019 (4.ES) dotyczące zaleceń pokontrolnych wydanych w oparciu o wyniki kontroli planowej w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.08.02.00-00-077/13 „**Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu**” Gmina Miasta Radomia wyjaśnia, że okres gwarancyjny dla całości inwestycji kończy się 02.11.2020r. Natomiast do 15.10.2020r. zostanie wyznaczony przegląd gwarancyjny. Do tego dnia usterki wskazane w protokole przeglądu gwarancyjnego z 16.09.2019 r. zostaną usunięte. W trakcie przeglądu zostanie spisany protokół z wykazem usterek do usunięcia w ramach posiadanej przez Zamawiającego gwarancji wraz z wyznaczeniem terminu usunięcia usterek.

Jednocześnie informujemy, że w obecnym czasie na ulicy Żółkiewskiego na odcinku od wykonanego zadania: Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu do ronda przy ulicy Wojska Polskiego wraz z ulicą Wojska Polskiego i Zwolińskiego realizowana jest przebudowa w/w odcinków ulic. W związku z wyłączeniem z ruchu ulicy Wojska Polskiego na ulicy Żółkiewskiego wzrosło znacznie natężenie ruchu samochodowego. Wykonanie napraw w obrębie jezdni byłoby trudne technicznie ze względu na konieczność zamknięcia dla ruchu poszczególnych odcinków jezdni. W związku powyższym proponuje się wykonanie tych napraw po zakończeniu robót na ulicy Wojska Polskiego (termin realizacji tego zadania zgodnie z umową upływa 30.09.2020r.), a jednocześnie w terminie obowiązywania gwarancji na kontrolowane zadanie. Po usunięciu usterek zostanie spisany protokół z wykonania zaleceń protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

Ponadto zawiadamiamy, że dokumenty potwierdzające usunięcie usterek zostaną niezwłocznie przekazane do CUPT.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

KIEROWNIK
Działu Dokumentacji i Mostów

mgr Sebastian Smolarski

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr Eugeniusz Kaczmarek