



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.6.2020.MF

Radom, ~~20~~ 20.02.2020 r.



**Pan
Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie budowy parkingu nad zalewem „Borki”.

Z informacji uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. wynika, że:

Ad. 1

Trwają prace projektowe. Uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci i Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Wybrano docelową koncepcję lokalizacji. Umowa z projektantem przewiduje wykonanie przez niego zlecenia do 30 kwietnia 2020 r. (wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).

Ad. 2

Wykonanie projektu jest procesem długotrwałym. Umowa z projektantem została podpisana w dniu 23 października 2019 r.

Ad. 3

Ogłoszenie przetargu na wykonanie parkingu planowane jest na pierwszą połowę maja 2020 r.

Ad. 4

Dokumentacja dotycząca ww. inwestycji nie jest gotowa, jest w trakcie opracowywania.

Ad. 5

Zakończenie realizacji budowy parkingu nad zalewem „Borki” planowane jest na koniec czerwca 2020 r.

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Sławomir Szlachetka
SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl