



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 10.09.2020 roku



In.I.0003.63.2020.LW

~~Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu~~

DOTYCZY: interpelacji w sprawie: 1. Budowy trasy N-S etap II. 2. Budowy trasy N-S etap III. 3. Budowy drogi dla rowerów na ul. Jana Pawła II.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 27 sierpnia 2020 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że do dnia udzielenia odpowiedzi wykonane zostało opracowanie: „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego trasy N-S w Radomiu na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej - Etap II” - opracowanie przekazane do Zamawiającego. Uzyskano mapę do celów projektowych wraz z klauzulą oraz opracowany został projekt budowlany. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zgodnie z warunkami umowy Wykonawca wystąpił o wydanie decyzji o ZRiD dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S etap II w Radomiu w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - etap II”. Wykonawca zrealizował zakres czynności zaplanowanych do wykonania na dwa pierwsze kwartały roku 2020 w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S - etap II. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu przyjął przekazane opracowanie: „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego trasy N-S w Radomiu na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej - Etap II”.

Wykonawca opracował dokumentację projektową i wystąpił o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie trasy N-S II etap w Radomiu.

Informuję, że Wykonawca robót zadania objętego umową Nr 049//IN/2019 z dnia 27.08.2019r na zadanie „zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II” złożył fakturę na kwotę 153 750,00PLN brutto. Faktura została zapłacona.

Na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma zagrożeń z terminem wykonania wskazanym w umowie oraz nie podpisano żadnego aneksu dotyczącego realizacji zadania

objętego w/w umową na zadanie „zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II”.

Ad.2. Z informacji uzyskanej od podległego mi MZDiK wynika, że w dniu 03.09.2020 r. dokonano wyboru wykonawcy, termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 15.09.2020 r..

Ad.3. Użytkowanie przedmiotowego gruntu jest bezumowne. Prywatne grunty znajdujące się w drodze na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II/Gagarina zostały zajęte pod drogę. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę planowana jest na 2021 rok. Po uregulowaniu stanu prawnego własności zostanie wykonany przejazd dla rowerów. W MZDiK nie jest prowadzona ewidencja brakujących działek w pasie drogowym. Informacje takie pojawiają się w trakcie prowadzonych różnego rodzaju postępowań. Stworzenie przedmiotowego rejestru działek wymagałoby analizy wszystkich dróg i ulic w Radomiu na podstawie prawomocnych aktów własności. Zaznaczyć należy również, że duża liczba działek nie posiada ustalonych właścicieli.

Jednocześnie informuję, że remonty nawierzchni oraz bieżące utrzymanie związane z odnawianiem oznakowania poziomego przeprowadza się ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl