



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In-I.0003.97.2022.TD

Radom, dnia 18.11 2022 roku



**Pan
Łukasz Podlewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie zaawansowanie projektów budowy dróg rowerowych

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8.11.2022 r., na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, wyjaśniam:

Ad 1. Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski” wyniósł 31 980 zł brutto.

Ad 2. Prace budowlane rozpoczęły się 14.11.2022 r.

Ad 3. Nie wystąpiły żadne przeszkody prawne, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie prac.

Ad 4. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 6.12.2022 r.

Ad 5. Wspomniany, 40-metrowy odcinek drogi rowerowej objęty jest odrębną dokumentacją projektową „Rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków”

Ad 6. Koszt opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski” wyniósł 25 830 zł brutto.

Ad 7. MZDiK we wrześniu 2022 r. unieważnił przetarg na realizację przedmiotowego zadania, ze względu na to, że wartość złożonych ofert znacznie przekraczała budżet MZDiK. Kolejny przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów zostanie ogłoszony po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Radomia.

Ad 8. Ważność dokumentacji projektowej i pozwoleń dla zadania „Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski” kończy się we wrześniu 2025r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Lyczynski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta