

Radom, dnia 13.01.2024 r.

Marcin Majewski

Radny Rady Miejskiej w Radomiu



Prezydent Miasta Radomia
Pan Radosław Witkowski

1. Interpelację kieruję do Prezydenta Radosława Witkowskiego
2. Przedstawienie stanu faktycznego:
W dniu 15 lipca 2020 roku po kilkukrotnym przesuwaniu daty w siedzibie MZDiK odbyło się otwarcie ofert z przetargu nieograniczonego. Natomiast w dniu **15 września 2020** roku została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę III etapy trasy N-S. W dniu 24.02.2023 roku został podpisany aneks przez MZDiK ograniczający zakres prac do ulicy Struga/Kozienicka, nazwany odcinkiem **3A**. Nowy termin zakończenia prac na części etapu III (3A) to **31.03.2025!**
3. Pytanie:
 1. Na jakim etapie są prace związane z budową części/odcinków - III etapu trasy zwanej N-S?
 2. **Jakie czynności były zaplanowane do końca roku 2023 roku i jakie zostały zrealizowane?**
 3. Czy istnieją jakieś trudności, problemy, przeszkody uniemożliwiające wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie i aneksami?
 4. Jak wyglądały/wyglądają negocjacje z wykonawcą przy rozszerzeniu zakresu przedmiotu umowy o wykonanie odcinka zwanego „3A BIS”, mające na celu połączenie trasy NS z osiedlem Etiuda i Gołębiów I na wysokości ulicy Andersa?
Oczekuje podania dat i miejsc spotkań. Oczekuje udostępnienia elektronicznie, wszystkich protokołów z negocjacji, kart waloryzacyjnych.
 5. Jak wyglądały/wyglądają negocjacje z wykonawcą przy rozszerzeniu zakresu przedmiotu umowy o wykonanie odcinka zwanego „3B BIS”, mające na celu połączenie planowanego końca odcinka trasy NS, tj. zjazdu na osiedla Etiuda i Gołębiów I do zjazdu do ulicy Energetyków?
Oczekuje podania dat i miejsc spotkań. Oczekuje udostępnienia elektronicznie, wszystkich protokołów z negocjacji, kart waloryzacyjnych.
 6. Czy wykonawca robót zgłasza, zgłosił jakieś problemy oraz przeszkody uniemożliwiające wykonanie prac? Oczekuje przesłania wszystkich pism od wykonawcy dotyczące zgłaszania problemów, przeszkód, utrudnień dotyczących realizacji zleconego zadania.

7. **Kto zdecydował o kolejnej zmianie zakresu prac i podziale na różne odcinki III etapu trasy N-S? Oczekuje przekazania decyzji o zmianie założeń, zakresu prac z przetargu?**
8. Czy kolejne zmiany zakresu/podziału odcinków trasy NS III etap są zgodna z przepisami prawa, w tym prawo zamówień publicznych?
9. Na jaką wartość została podpisana pierwotna umowa na cały odcinek III etapu trasy NS? Jaka długość drogi była zawarta w całym etapie III?
10. Na jaką wartość został podpisany aneks z dnia 24.02.2023 roku? Jaka długość drogi była zawarta we wskazanym aneksie?
11. Jakie zostały poniesione koszty do dnia dzisiejszego dotyczące III etapu trasy N-S? **Oczekuje przedstawienia tabeli poniesionych kosztów.**
12. Czy zostały podpisane jakieś inne umowy, aneksy do umowy z wykonawcą? Jeżeli tak to proszę o podanie informacji co zostało zmienione w porównaniu do wersji z przetargu. Proszę o podanie **liczby umów, aneksów, dat zawarcia oraz kwot o jakie zostały zmienione.**

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24 pkt 6 proszę o odpowiedź w terminie 14 dni.

Z pozdrowieniem
Marcin Majewski