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Radny Rady Miejskiej w Radomiu
(z prosba o przekazanie odpowiedzi
pozostatym Radnym, ktdrzy kierowali
zapytanie)

Dotyczy interpelacji w sprawie ogtoszonego przez RADPEC S.A. postgpowania
przetargowego.

W odpowiedzi na interpelacje ztozong w dniu 25 stycznia 2021 r. informujg:

Na poczatek sprostowanie stanu faktycznego, w ktérym podano, ze ,Jednoczesnie
8 grudnia 2020 roku ,RADPEC”" poinformowat, ze prowadzi drugie postepowanie
przetargowe na zadanie: ,Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75MWt/22 Mwe
w Cieptowni Potudnie przy ul. Zelaznej 7 w Radomiu”. W tym dniu ,RADPEC" S.A. mégt
poinformowa¢ o przygotowaniach do drugiego postgpowania przetargowego,
poniewaz takie postepowanie zostato ogtoszone dopiero w dniu 28 grudnia 2020r.

Ad1li4.

W dniu 29.10.2020 r. nastgpito otwarcie ofert w postepowaniu przetargowym pn.
,Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75MWt/22 MWe w Cieptowni Potudnie
przy ul. Zelaznej 7 w Radomiu”. Zamawiajacy, czyli ,RADPEC" S.A, w oparciu
o kosztorys inwestorski, jaki byt szacowany przez Doradce Technicznego ,RADPEC”
S.A. - Biuro Studiéw, Projektéw i Realizacji ,ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A. -
zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia kwote 476 040 240,00 zt brutto.

Ad 2.
W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta z ceng 709 819 105,59 zt brutto.
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Ad 3.

Zgodnie z Prawem Zamdwier Publicznych zostata ona poddana ocenie spefnienia
wymogéw formalno-prawnych, a nastepnie, w zwigzku ze znacznym przekroczeniem
kwoty, jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamoOwienia,
postepowanie w oparciu o postanowienia ustawy - Prawo Zaméwien Publicznych
zostato uniewaznione w dniu 30.11.2020.

Oferta, jaka zostata ztozona w postepowaniu, zawierata wszystkie dokumenty
wymagane Prawem Zamowien Publicznych, jak i specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia. Kosztorys oferenta nie jest dokumentem, ktdry jest dotaczany do oferty,
w zwiazku z czym, nie ma mozliwosci dokonania analizy elementéw cenotworczych
oferty i poréwnaniu tego z kosztorysem inwestorskim.

Ad5i6.

Przed rozpoczeciem drugiego postepowania, opublikowanego 28 grudnia 2020 .,
RADPEC" S.A., z udziatem Doradcy Technicznego, dokonat analizy obecnego rynku,
znacznie ograniczonego w zwigzku z dtugotrwajacg pandemig COVID-19. Zostaly
zebrane i przeanalizowane sygnaty ptynace z rynku dostawcow urzadzen oraz firm
wykonawczych dziatajacych na rynku energetycznym i na tej podstawie dokonano
zmian w postanowieniach specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w taki sposob
zeby, bez generowania dla ,RADPEC S.A. dodatkowych ryzyk i strat, umozliwic
wiekszej ilosci wykonawcéw ziozenie atrakcyjniejszych cenowo ofert. W tym celu
m.in. zmodyfikowano warunki udziatu w postepowaniu, zmieniajgC wymagane
referencje, ktére nadal oddaja zakres realizowanej inwestycji i powalaja pozyskac
oferentéw z doéwiadczeniem w tego typu inwestycjach, jednakze umozliwiajg ich
spetnienie przez wiekszg ilo$¢ podmiotow, co w konsekwencji powinno sie przyczynic
do ztozenia wiekszej liczby ofert. Dokonano takze zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktdry obecnie powinien spowodowac uatrakcyjnienie sktadanych ofert
pod wzgledem cenowym.

Ad7,8i9.

W kwestii dotyczacej drugiego postepowania przetargowego i kwoty przeznaczonej
na realizacje zaméwienia, ,RADPEC" S.A. nie moze ujawni¢ kwoty, jaka zamierza
przeznaczy¢ na finansowanie inwestycji z uwagi na powszechnie obowigzujace
przepisy ustawy - Prawo Zaméwien Publicznych (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy -
Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
bezpo$rednio przed otwarciem ofert), a takze z uwagi na fakt, iz dziatanie takie
byloby dziataniem na szkode JRADPEC” S.A., uniemozlwiajgcym pozyskanie
najkorzystniejszych finansowo ofert, jak réwniez mogloby stanowi¢ zarzut naruszenia
przez ,RADPEC" S.A. jako Zamawiajgcego zasad uczciwej konkurencji. Natomiast
w kwestii zrédta finansowania, jest ono takie samo, jak w przywotanym przez
Radnych pismie.
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Ad 10.

Wynik odbytego postepowania przetargowego na realizacje inwestycji pokazuje, jak
wielki wptyw na rynek ma trwajgca obecnie pandemia COVID-19. Ztozenie tylko jednej
oferty w postepowaniu, w dodatku z kwotg znacznie przewyzszajacg budzet
Zamawiajacego, ktéry byt ustalany m.in. na podstawie danych pozyskanych od
dostawcdéw i firm wykonawczych jeszcze przed pandemig pokazuje, ze oferenci
wliczaja w cene ofert znaczne ryzyka zwigzane z destabilizacjg cen towardw i ustug
na rynku, jak réwniez ptynnosci przeptywu Srodkéw finansowych.
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