

Załącznik do Regulaminu i warunków przetargu

**HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**  
**NA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 118, 117, 116/1, 115/1, 114/1, 113/1, 112, 133/6, 82/1, 81/1, 83, 84, 85, 86, 80/1, 79/1,**  
**78, 77, 76, 75, 132/3, 49/1, 50, 51, 52, 53 o łącznej powierzchni: 15.736 m<sup>2</sup>.**  
**ZLOKALIZOWANEJ W RADOMIU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ/MALAWSKIEGO**

Lp.	KOLEJNE ETAPY INWESTYCJI	OKRES REALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW INWESTYCJI OKREŚLONY W LATACH/KWARTAŁACH/MIESIĄCACH*																							
		1 rok												2 rok											
		I			II			III			IV			I			II			III			IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Podpisanie aktu notarialnego*																								
2.	Prace projektowe																								
3.	Prace przygotowawcze																								
4.	Stan zero																								
5.	Stan surowy																								
6.	Roboty wykończeniowe																								
7.	Czynności odbiorowe																								

\* Okres realizacji inwestycji liczony jest od dnia podpisania umowy notarialnej zakupu nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*Powyższy harmonogram realizacji inwestycji jest wzorcem do sporządzenia harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. Według uznania oferenta może zostać uszczegółowiony w części dotyczącej „kolejnych etapów inwestycji”.*