

Załącznik do Regulaminu i warunków przetargu

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
NA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 150/3, 52, 53, 56, 57, 60, 51/1, 54/1,
55/1, 58/1, 59/1, 51/3, 54/3, 55/3, 58/3, 59/3, 51/2, 54/2, 55/2, 58/2, 59/2, 152, 79, 80 o łącznej powierzchni 13.440 m².
ZLOKALIZOWANEJ W RADOMIU PRZY UL. **WARSZAWSKIEJ/MALAWSKIEGO**

Lp.	KOLEJNE ETAPY INWESTYCJI	OKRES REALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW INWESTYCJI																																				
		OKREŚLONY W LATACH/MIESIĄCACH LICZONYCH OD DNIA ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO																																				
		3 lata																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	Data podpisania aktu notarialnego*																																					
2.	Prace projektowe																																					
3.	Prace przygotowawcze																																					
4.	Stan zero																																					
5.	Stan surowy																																					
6.	Roboty wykończeniowe																																					
7.	Czynności odbiorowe																																					

* Okres realizacji inwestycji liczony jest od dnia podpisania umowy notarialnej zakupu nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Powyższy harmonogram realizacji inwestycji jest wzorcem do sporządzenia harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. Według uznania oferenta może zostać uszczegółowiony w części dotyczącej „kolejnych etapów inwestycji”.