

Załącznik do Regulaminu i warunków przetargu

**HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI  
NA DZIAŁCE NR 19/2 ZLOKALIZOWANEJ W RADOMIU PRZY UL. KIELECKIEJ/HODOWLANEJ**

Lp.	KOLEJNE ETAPY INWESTYCJI	OKRES REALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW INWESTYCJI																																				
		OKREŚLONY W LATACH/MIESIĄCACH LICZONYCH OD DNIA ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO																																				
		3 lata																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	Data podpisania aktu notarialnego*																																					
2.	Prace projektowe																																					
3.	Prace przygotowawcze																																					
4.	Stan zero																																					
5.	Stan surowy																																					
6.	Roboty wykończeniowe																																					
7.	Czynności odbiorowe																																					

\* Okres realizacji inwestycji liczony jest od dnia podpisania umowy notarialnej zakupu nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

*Powyższy harmonogram realizacji inwestycji jest wzorcem do sporządzenia harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. Według uznania oferenta może zostać uszczegółowiony w części dotyczącej „kolejnych etapów inwestycji”.*