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DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy odcinka Ill etapu trasy N-S do ulicy Andersa.

W zwigzku z Pana interpelacja ztozong w dniu 07.03.2025 roku w sprawie
j-w., napodstawie informacji przekazanych przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji
informuje, co nastepuje:

Adl. Na obecnym etapie na zakresie trasy gtéwnej od km 0+120 do km 2+330 wykonano
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w tym 95% nawierzchni Scieralnej. Na ciggach
pieszo- rowerowych i rowerowych wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w tym 80%
nawierzchni Scieralnej. Wykonywane s3 roboty elektryczne i teletechniczne, roboty zwigzane
z budowg sygnalizacji Swietlnych oraz kofcowe roboty na obiektach mostowych i przejsciu
dla pieszych. Ustawiono oznakowanie pionowe. Wykonywane s3 roboty zwigzane
z nasadzeniami drzew i krzewdw.

Ad2. Odbidr realizowanego odcinka trasy N-S etap Ill w km 0+000+2+330 bedzie mozliwy
po zrealizowaniu wszystkich robdt na tym zakresie. Korzystanie z tego zakresu inwestycji
bedzie mozliwe po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Ad3. Do konca | kwartatu 2025 roku zaplanowano zakoriczenie robdt na zakresie od ulicy
Zeromskiego do ul. Andersa na zadaniu objetym umowag Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r.
i aneksami Nr 1+6. Na dzier udzielenia odpowiedzi nie zostaty zrealizowane roboty na zakresie
0+000+0+120 oraz roboty bitumiczne: ok. 5% warstwy $cieralnej jezdni i ok. 20% warstwy
Scieralnej ciggdw pieszo-rowerowych.

Ad4. Dla catego zakresu poszczeg6lnych robdt w trakcie realizacji wykonywane s3 szkice
robocze dla poszczegdlnych rodzajéw robdt, a po zakorczeniu realizacji catego zadania
wykonana zostanie inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt. Dzienniki budowy znajduja
sie u Kierownika Budowy.
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Ad5. Ustanowiony zostat kierownik budowy i kierownicy robét dla poszczegdlnych branzy.
Natomiast MZDiK wskazat inspektoréw nadzoru dla poszczegélnych branz. Zadaniem
inspektorow jest kontrolowanie i rozliczanie wykonanych zakreséw robét. W przypadku
zgfaszania przez Wykonawce probleméw wymagajacych podejmowania decyzji finansowych
informowani sa kierownicy dziatéw i dyrektorzy.

Adb. Dokumenty dotyczace realizacji budowy trasy N-S etap Il w Radomiu znajduja
sie w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Radomiu.

Ad7. W tym momencie nie wystepuja zadne trudnosci.

Ad8. Brak mozliwosci realizacji robdt na odcinku trasy N-S Il od km 0+000 do km 0+120
nie bedzie podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podpisany bedzie natomiast
aneks zmieniajacy termin realizacji zadania.

AdS. Poza brakiem dostepnosci do terenu, na ktérym realizowana jest przebudowa wiaduktu
w ciggu ulicy Zeromskiego Wykonawca sygnalizuje réwniez niezgodnosci w wykonaniu sieci
podziemnych przez PKP oraz Wykonawce robdt zwigzanych z przebudowa wiaduktu na terenie,
gdzie nalezy wykonac roboty objete budowa trasy N-S etap Ill.

Ad10. Do dnia udzielenia odpowiedzi na zadaniu objetym umowa Nr 019/IN/2020 z dnia
15.09.2020r. zostaty ztozone faktury na faczng kwote 57 619 846,79 brutto. Wykaz kosztéw
dostepny jest w siedzibie MZDiK po uprzednim umdwieniu wizyty.

Adl1l. Do dnia udzielenia odpowiedzi na zadaniu objetym umowg Nr 019/IN/2020 z dnia
15.09.2020r. nie zostaty podpisane zadne inne umowy z Wykonawca robét. Podpisano aneksy
do umowy:

-aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r.

-aneks Nr 2 z dnia 19.12.2023r.

- aneks Nr 3 z dnia 20.02.2024r.

- aneks Nr 4 z dnia 26.06.2024r.

-aneks Nr 5 z dnia 25.11.2024r.

-aneks Nr 6 z dnia 16.12.2024r.

- aneks Nr 7 z dnia 18.02.2025r.

Wszystkie aneksy s3 dostepne do wgladu w siedzibie MZDIiK po uprzednim umodwieniu
sie na wizyte.

Adl2. Data zakonczenia prac okreslona zostata w aneksie Nr 1 z dnia 24.02.2023r.
- 31.03.2025r. Planowane jest opracowanie aneksu zmieniajgcego date zakonczenia
tej inwestycji.

Ad13. Dokumentacja wykonana przez firme Strabag obejmuje zakres robdt zwigzanych
z budowa trasy N-S etap IIl na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Energetykdw. Wykonawca
przekazat projekt budowlany wraz z decyzjg Nr 169/2023 z dnia 04.05.2023r. oraz projekty
techniczne (wykonawcze) catego zakresu robot zwigzanych z budowg trasy N-S
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w Radomiu - etap Ill na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Energetykéw. Dokumentacja
na odcinek trasy N-S od ul. Zeromskiego do ul. Andersa jest czescia tej dokumentacj.

Ad14. Wykonawca przekazat projekt budowlany wraz z decyzjg Nr 169/2023 z dnia
04.05.2023r. oraz projekty techniczne (wykonawcze) catego zakresu robdt zwigzanych
z budowa trasy N-S w-Radomiu - etap Ill na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Energetykéw.

Ad15. Dokumentacja na budowe odcinka trasy N-S na odcinku od ul. Andersa
do ul. Energetyk6w nie byfa zlecana jako osobne zadanie. Wykonana zostata na podstawie
umowy Nr019/In/2020 z dnia 15.09.2020r. na zaprojektowanie i budowe trasy N-S
w Radomiu - etap Ill na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Energetykdw.
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Do wiadomosci:
1. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta i Wspétpracy Miedzynarodowej
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